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SISSEJUHATUS 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava koostamise eesmärgiks on anda raamistik ÜVK arengu 
planeerimisele ja elluviimisele, et parandada elanikkonnale ja teistele tarbijatele pakutava teenuse kvaliteeti. 

Vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele (ÜVVKS) on Kohila vallavolikogu kinnitatud ÜVK arendamise 
kava aluseks ÜVK rekonstrueerimisele ja väljaehitamisele Kohila vallas ÜVK arendamise kavaga piiritletud alal. 
Arendamise kava ülesanne on piiritleda ÜVK-ga kaetud ala ulatus, anda hinnang ÜVK ärajuhtimise süsteemide 
rajamise ja rekonstrueerimise maksumuste kohta, näidata üldistes huvides kasutatavad ja tulekustutusvee 
võtmise kohad ja teised avalikud veevõtukohad. 

Arengukava koosneb sissejuhatusest, kokkuvõttest, ÜVK süsteemide hetkeolukorda analüüsivast osast, 
investeeringuprojektide kirjeldusest ja finantsanalüüsist. 

Arengukava koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi (EV) õigusaktidest, planeerimisdokumentidest, standarditest 
ning Euroopa Liidu (EL) direktiividest. Vastavalt ÜVVKS-le tuleb ÜVK arendamise kava koostada 12 aastaks ning 
see tuleb üle vaadata vähemalt kord nelja aasta järel ja vajaduse korral korrigeerida. Käesolevat ÜVK arendamise 
kava täiendatakse edaspidi jätkuvalt kooskõlas muutustega seadusandluses ning valla majandustegevuses ja 
sotsiaalsfääris. 

Käesolev ÜVK arendamise kava piirkond hõlmab Kohila valla järgmiseid asumeid: 

• Aespa alevik 

• Hageri alevik 

• Kohila alev  

• Lohu küla 

• Masti küla  

• Prillimäe alevik 

• Pukamäe küla 

• Salutaguse küla  

• Sutlema küla  

• Vilivere küla 

• Urge küla 

Pukamäe ja Masti küla käsitletakse vaid selles osas, mis on hõlmatud Kohila reoveekogumisala (RKA) piiridesse. 
Nimetatud külasid käsitletakse Kohila alevi punktide all.  

Lohu küla planeeritavas arenduspiirkonnas ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku väljaehitamisega tegeleb 
arendaja, kuna Lohu küla ei kuulu RKA sisse ning seal ei ole mõistlik seda moodustada. Sellel põhjusel käesolevas 
ÜVK arendamise kavas Lohu küla investeeringuid ei käsitleta. 

ÜVK arendamise kavas sisalduvad investeeringud on jaotatud kahte perioodi: 

• Lühiajalised investeeringud 2024-2027; 

• Pikaajalised investeeringud 2028-2035. 

Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse perioodi teostati vastavalt nende prioriteetsusele, lähtudes 
keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, hõlmatavate objektide seisundist, kasust piirkonna 
elanikele ja looduslikule seisundile. 

Kohila valla ÜVK arendamise kava 2024-2035 koostati vastavalt OÜ Keskkonnalahendused ja OÜ Kohila Maja 
vahel sõlmitud lepingule. 



Kohila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2035 

7 

 

1. ARENDAMISE KAVA KOOSTAMISEKS VAJALIKUD LÄHTEANDMED 

Kohila valla ÜVK arendamise kava koostamisel on kasutatud allpoolnimetatud ja kirjeldatud õiguslikke akte, 
kavasid ning planeeringuid.  

1.2. ÕIGUSLIK BAAS 

Alljärgnevalt on loetletud käesoleva arendamise kava koostamise seisukohast põhilised veevarustus- ja 
kanalisatsiooniteenuse osutamist reguleerivad riigisisesed, Euroopa Liidu ja kohaliku omavalitsuse õigusaktid. 

1.2.1. RIIGISISESED ÕIGUSAKTID 

02.06.1993 vastu võetud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 (1) järgi on kohaliku omavalitsusüksuse 
ülesandeks korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, 
elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist 
planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu, juhul kui need 
ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita.  

ÜVK arendamise kava koostamist reguleerib 01.07.2023 vastu võetud ÜVVKS. Seadus reguleerib kinnistute veega 
varustamise ning kinnistute reovee, sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja 
puhastamise korraldamist ÜVK kaudu ning sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi õigused 
ja kohustused. Ainult tootmise vajaduseks ettenähtud ühisveevärgile ja -kanalisatsioonile käesoleva seaduse 
sätteid ei kohaldata. ÜVK rajatakse kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ÜVK arendamise kava alusel. Kui 
kohalikul omavalitsusel puudub ÜVK arendamise kava, võib ühisveevärki ja -kanalisatsiooni rajada 
detailplaneeringu alusel kuni selle arendamise kava valmimiseni tingimusel, et detailplaneering sisaldab seaduses 
sätestatud nõudeid. ÜVK arendamise kava koostamist korraldab kohalik omavalitsus.  

Veeseadus on vastu võetud 30.01.2019. Veeseadus reguleerib vee kasutamist ja kaitset, maaomanike ja 
veekasutajate vahelisi suhteid ning avalike veekogude ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogude 
kasutamist.  

Jäätmeseadus on vastu võetud 28.01.2004 ning selles sätestatakse jäätmehoolduse korraldus, nõuded jäätmete 
tekke ning jäätmetest tuleneva tervise- ja keskkonnaohu vältimiseks (sh meetmed loodusvarade kasutamise 
tõhususe suurendamiseks ja sellise kasutamise ebasoodsa mõju piiramiseks) ja vastutuse kehtestatud nõuete 
rikkumise eest. 

Keskkonnatasude seadus (07.12.2005) reguleerib loodusvara kasutusõiguse tasu määramise aluseid, 
saastetasumäärasid (sh nende arvutamise ja tasumise korda) ning keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva 
raha kasutamise aluseid ja sihtotstarvet. Seaduse eesmärgiks on vältida või vähendada loodusvarade 
kasutamisega, saasteainete keskkonda väljutamisega ja jäätmete kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju, 
suunata loodusvara tõhusamalt kasutama ning teenida riigile loodusvara kasutada andmisest tulu. 

Ehitusseadustik on vastu võetud 11.02.2015. Selle eesmärgiks on soodustada jätkusuutlikku arengut ning tagada 
ohutus, ehitatud keskkonna eesmärgipärane toimivus ja kasutatavus. Ehitis, ehitamine ja ehitise kasutamine 
peab olema võimalikult keskkonnasäästlik, sealhulgas tuleb ehitamisel säästlikult kasutada loodusvarasid. 
Muuhulgas kohaldatakse nõuded puurkaevu ja -augu ning salvkaevu projekteerimisele, rajamisele, kasutusele 
võtmisele, konserveerimisele ja lammutamisele ning määratletakse ÜVK kaitsevöönd. 

Hädaolukorraseadus (HOS, vastu võetud 08.02.2017) sätestab kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks 
valmistumise ja hädaolukorra lahendamise ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise õiguslikud alused. 

Lisaks eelnimetatud seadustele reguleerivad veemajandust ka Vabariigi Valitsuse (VV), Sotsiaalministeeriumi 
(SM), Keskkonnaministeeriumi/Kliimaministeeriumi (KM) ja Siseministeeriumi poolt kehtestatud määrused ja 
käskkirjad: 

• SM 24.09.2019 nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe 
esitamise nõuded“; 

• KM 08.11.2019 määrus nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja 
jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainete 
sisalduse piirväärtused“; 
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• KM 24.07.2019 määrus nr 28 „Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimekiri, 
prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonna 
kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid, vesikonnaspetsiifiliste saasteainete 
keskkonna kvaliteedi piirväärtused, ainete jälgimisnimekirjaga seotud tegevused“; 

• KM 11.12.2023 määrus nr 80 „Ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete nimekiri ja piirväärtused“; 

• KM 31.07.2019 määrus nr 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning 
kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus“; 

• KM 31.07.2019 määrus nr 29 „Haljastuses, rekultiveerimisel ja põllumajanduses kasutatava reoveesette 
kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise nõuded“; 

• KM 10.05.2016 määrus nr 12 „Nõuded biolagunevatest jäätmetest biogaasi tootmisel tekkiva 
kääritusjäägi kohta“; 

• KM 08.04.2013 määrus nr 7 „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“; 

• KM 19.07.2017 määrus nr 24 „Reoveesettest toote valmistamise nõuded“; 

• KM 03.10.2019 määrus nr 50 „Veehaarde sanitaarkaitseala ulatuse suurendamise nõuded ja nõuded 
veehaarde sanitaarkaitseala projekti kohta ning joogiveehaarde toiteala määramise kord“; 

• VV 06.12.2019 määrus nr 100 „Nitraaditundliku ala määramine ja põllumajandusliku tegevuse piirangud 
nitraaditundlikul alal“; 

• VV 17.11.2014 määrus nr 169 „Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või 
põhjaveekihist“; 

• KM 11.12.2019 määrus nr 67 „Veemajanduskava ja meetmeprogrammi sisu nõuded“; 

• KM 15.10.2019 määrus nr 55 „Põhjaveevaru hindamise kord, nõuded põhjaveevaru hindamise ja 
hüdrogeoloogilise uuringu aruande kohta ning põhjaveevaru kehtestamise aluseks olevate andmete 
koosseis“; 

• KM 04.09.2019 määrus nr 39 „Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused“; 

• KM 01.09.2019 määrus nr 35 „Vesikonna veeseireprogrammi sisu, veeseireprogrammi koostamise 
põhimõtted, meetodid ja metoodika ning rakendamise nõuded“; 

• KM 09.07.2015 määrus nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja 
konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu 
projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra 
ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või 
kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu 
andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu 
lammutamise teatise vormid“; 

• KM 03.10.2019 määrus nr 49 „Proovivõtumeetodid“; 

• Siseministri 21.06.2017 määrus nr 29 „Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani, nende 
koostamise ning plaani kasutuselevõtmise nõuded ja kord“. 

Riigikogu on 14.02.2007 võtnud vastu otsuse „Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030“ heakskiitmise kohta. 
„Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030“ on keskkonnavaldkonna arengustrateegia, mis juhindub Eesti säästva 
arengu riikliku strateegia “Säästev Eesti 21” põhimõtetest ja on katusstrateegiaks kõikidele keskkonna valdkonna 
ala-valdkondlikele arengukavadele, mis peavad koostamisel või täiendamisel juhinduma keskkonnastrateegias 
toodud põhimõtetest. “Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030” eesmärgiks on määratleda pikaajalised 
arengusuunad looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks, lähtudes samas keskkonna valdkonna seostest 
majandus- ja sotsiaalvaldkonnaga ning nende mõjudest ümbritsevale looduskeskkonnale ja inimesele. 
Veevaldkonnas on alameesmärgiks saavutada pinnavee (sh rannikuvee) ja põhjavee hea seisund ning hoida 
veekogusid, mille seisund on juba hea või väga hea.  

1.2.2. EUROOPA LIIDU DIREKTIIVID 

Veemajanduse valdkonda reguleerivad järgmised EL direktiivid: 

• Asulareovee puhastamise direktiiv 91/271/EMÜ käsitleb asulareovee kogumist, puhastamist ja 
ärajuhtimist ning teatavate tööstusvaldkondade reovee puhastamist ja ärajuhtimist. Vastavad EV 
õigusaktid: VeeS, ÜVVKS, KM 08.11.2019 määrus nr 61, KM 31.07.2019 määrus nr 31. 

• Nitraadidirektiivi 91/676/EMÜ eesmärgiks on põllumajandusest lähtuvatest nitraatidest põhjustatud 
või tingitud veereostuse vähendamine ning edasise veereostuse ärahoidmine. Direktiivist lähtuvad 
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regulatsioonid on EV seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ja määruses „Nitraaditundliku 
ala määramine ja põllumajandusliku tegevuse piirangud nitraaditundlikul alal“. 

• Nõukogu direktiivi 98/83/EÜ (nn joogiveedirektiivi) eesmärgiks on kaitsta inimese tervist olmevee 
(joogivee) mistahes saastatusest tulenevate kahjulike mõjude eest, tagades vee tervislikkuse ja puhtuse. 
Direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eestis üle võetud peamiselt veeseaduses ja rahvatervise seaduses 
ning SM 24.09.2019 määruses nr 61.  

• Veepoliitika raamdirektiivi 2000/60/EÜ eesmärgiks on kehtestada maismaa pinnavee, üleminekuvee, 
rannikuvee ja põhjavee kaitse raamistik ning saavutada ja hoida nende head seisundit. Direktiivist 
lähtuvad regulatsioonid on EV seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ning KM määrustes nr 
61 (08.11.2019) ja nr 28 (24.07.2019).  

• Põhjaveedirektiiv 2006/118/EÜ. Direktiiviga täiendatakse veepoliitika raamdirektiivis sisalduvaid 
sätteid saasteainete põhjavette viimise ärahoidmiseks või piiramiseks ning sätteid kõigi põhjaveekogude 
seisundi halvenemise ärahoidmiseks. Direktiivist lähtuvad regulatsioonid on EV seadusandluses üle 
võetud peamiselt veeseaduses.  

• Üleujutuste direktiiv 2007/60/EÜ käsitleb üleujutusriski hindamist ja maandamise raamistikku 
eesmärgiga vähendada üleujutuste kahjulikke tagajärgi inimeste tervisele, keskkonnale, 
kultuuripärandile ja majandustegevusele. Direktiivist lähtuvad regulatsioonid on EV seadusandluses üle 
võetud peamiselt veeseaduses ja KM määruses „Üleujutusega seotud riskide hindamise aruande, 
maandamiskava ja ajakohastatud maandamiskava sisu nõuded ning üleujutusohupiirkonna ja 
üleujutusega seotud riskipiirkonna kaardile märgitavate andmete loetelu“.  

• Reoveesette direktiiv 86/278/EMÜ käsitleb keskkonna ja eelkõige pinnase kaitsmist reoveesetete 
kasutamisel põllumajanduses. Direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eestis üle võetud peamiselt 
veeseaduses ja KM 31.07.2019 määruses nr 29. 

• Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/105/EÜ käsitleb keskkonnakvaliteedi standardeid 
veepoliitika valdkonnas, eesmärgiga saavutada pinnavee hea keemiline seisund. Direktiivist lähtuvad 
nõuded on EV seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ja KM 08.11.2019 määruses nr 61.  

• Piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsioon (nn Helsingi 
konventsioon HELCOM; vastu võetud 17.03.1992), mille eesmärgiks on kaitsta rahvusvahelisi järvi ja 
piiriveekogusid piireületava keskkonnamõju või -reostuse eest ning vähendada keskkonnamõju 
rahvusvahelistele järvedele ja piiriveekogudele rahvusvahelises koostöös.  

1.2.3. OMAVALITSUSE OLULISEMAD ÕIGUSAKTID  

• Kohila Vallavolikogu 27.10.2015 otsuse nr 31 „Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna 
kehtestamine“ muutmine (24.09.2019 nr 36);  

• Kohila Vallavolikogu 28.02.2012 määrus nr 3: „Kohila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise 
eeskiri“; 

• Kohila Vallavolikogu 27.05.2014 määrus nr 15: „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kasutamise eeskiri“; 

• Kohila Vallavolikogu 27.04.2021 määrus nr 5: „Kohila valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“; 

• Kohila Vallavolikogu 25.09.2018 määrus nr 14: „Kohila vald aastani 2025“; 

• Kohila Vallavolikogu 28.09. 2023 määrusega nr 11 kinnitatud „Kohila valla arengukava 2023-2035“; 

• Kohila Vallavolikogu 27.10.2022 määrusega nr 15 kinnitatud „Kohila valla eelarvestrateegia aastateks 
2023-2026“. 

• Kohila Vallavolikogu 30.05.2017 otsus nr 16 ja Saku Vallavolikogu 20.04.2017 otsus nr 19 „Saku valla ja 
Kohila valla haldusterritooriume hõlmava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud ala ulatuse ning 
nimetatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise tingimuste määramise haldusleping“.  
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1.3. LÄÄNE-EESTI VESIKONNA VEEMAJANDUSKAVA 

Veeseaduse kohaselt planeeritakse vee kaitse ja kasutamise abinõud vesikonna või alamvesikonna 
veemajanduskavas. Kohila vald jääb Lääne-Eesti vesikonda ja käesoleva ÜVK arendamise kava koostamisel on 
arvestatud Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavas aastateks 2022-2027 määratletud meetmetega. 
Meetmetega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel - https://envir.ee/veemajanduskavad-

2022-2027. 

Kehtivad Lääne-Eesti vesikonna, Ida-Eesti vesikonna ja Koiva vesikonna veemajanduskavad on kinnitatud VV 
07.10.2022 otsusega nr 1-2/22/357. Veemajanduskavade eesmärgiks on pinna- ja põhjavee vähemalt hea 
seisundi saavutamine, vee säästev kasutamine ning kvaliteetse joogivee tagamine. Veemajanduskava koos 
meetmeprogrammiga koostatakse iga kuue aasta tagant vesikondade kaupa. 

 
Joonis 1.1. Eesti vesikonnad ja alamvesikonnad (Keskkonnaministeerium) 

1.4.  KOHILA VALLA ARENGUKAVA 2023-2035 

Kohila valla arengukava aastateks 2023-2035 sõnastab ÜVK, veemajanduse ja sademevee valdkonnas järgnevad 
valdkondlikud eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused: 

• ÜVK. Valdkondlik eesmärk: veevarustus vastab tiheasustusalade elanike ja ettevõtete vajadustele, 
nõuetele vastava ühiskanalisatsioonivõrgu kasutajate arv on suurenenud. Planeeritud tegevused: valla 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava elluviimine üldiselt; Aespa aleviku ja Vilivere küla Keila jõe 
reoveekogumisalal liitumispunktide rajamine veel ligikaudu 400 kinnistule, millega saab kaetud kogu 
Aespa alevikku ja Vilivere küla hõlmav Keila jõe reoveekogumisala. 

• Veemajandus. Valdkondlik eesmärk: hajaasustusalade vee kvaliteet ja kättesaadavus on säilinud. 
Planeeritud tegevused: kaevandusalade rajamise veerežiimi keskkonnamõjude hindamise nõude 
kehtestamise teostatavuse analüüsi läbiviimine. 

• Sademevesi. Valdkondlik eesmärk: rajatud on tõhus sademeveesüsteem, sh uusarenduste piirkondades 
ja tiheasustusaladel on rajatud sademeveelahendused selle tekkekohas. Planeeritud tegevused: 

https://envir.ee/veemajanduskavad-2022-2027
https://envir.ee/veemajanduskavad-2022-2027
https://kohila.ee/arengukavad
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Sademeveesüsteemi kaardistamine ja hüdraulilise mudeli koostamine, uute sademeveelahenduste 
rajamine, sademeveesüsteemi rekonstrueerimistööd ja süsteemi hooldus. 

Kohila valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2026 näeb ette ca 300 000 € suuruse omaosaluse elamu- ja 
kommunaalmajanduse valdkonna investeeringutes. 

1.5. KOHILA VALLA ÜLDPLANEERING AASTANI 2031  

Kohila Vallavolikogu 27. märts 2018 otsusega nr 11 algatati Kohila valla üldplaneeringu koostamine aastani 2031. 
Uue üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on uuendada ja kaasajastada Kohila Vallavolikogu 20.07.2006 
otsusega nr 86 kehtestatud Kohila valla üldplaneeringut. 

Kohila valla üldplaneeringu põhieesmärk on kogu valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja 
suundumuste määratlemine ning eelduste loomine hea elukeskkonna kujunemiseks. Üldplaneeringuga luuakse 
eeldused kasutajasõbraliku ning turvalise elukeskkonna ja kogukondlike väärtusi kandva ruumilise struktuuri 
olemasoluks ja säilitamiseks ning esteetilise miljöö arenguks, säilitades olemasolevaid väärtusi. 

1.6. KOHILA VALLAS TEOSTATUD/TEOSTATAVAD VEEMAJANDUSPROJEKTID 

EL Ühtekuuluvusfondi projekti nr 2014-2020.7.01.17-0035 "Kohila valla Aespa aleviku ja Vilivere küla 
ühisveevärgi ja -kanalistsioonisüsteemide rajamine" viidi läbi aastatel 2015-2022 (ehitus toimus aastatel 
2019-2022). Projekti raames ehitati välja Keila jõe reoveekogumisalal asuvate Aespa aleviku ja Vilivere küla ÜVK 
taristu (ühisveevärgi- ja ühiskanalisatsioonitorustikud, sh liitumispunktid ja tuletõrjehüdrandid, puurkaevud ja 
veetöötlusjaam). Esialgse rahastusotsuse alusel oli projekti kogumaksumus ca 23 672 985 €, millest toetuse 
summa 20 122 038 €. Kokku oli esialgse rahastustaotlusega plaanis rajada ühisveevärgiteenusega 2516 
liitumispunkti ja ühiskanalisatsiooniteenusega 2516 liitumispunkti.  

Esialgset rahastusotsust muudeti kaks korda: 1) SA KIK-i otsusega 09.07.2021 nr 1-25/2054 lisandus Aespa ja 
Vilivere ÜVK täiendavaks välja ehitamiseks ca 1,33 miljonit eurot (sh omaosalus 15%), millega rajati 
liitumisvõimalused 205 kinnistule; 2) SA KIK-i otsusega 14.01.2022 nr 1-25/73, peale teostatud lepingutes 
kasutamata jäänud abikõlbliku reservi selgumist, lubas rahastaja täiendavalt välja ehitada Keila jõe 
reoveekogumisala piires ÜVK liitumispunktid 107 elamukinnistule. Projekti lõplikuks abikõlblikuks maksumuseks 
kujunes 24 999 993,42 eurot, millest ÜF toetus 21 249 994,41 eurot ja omafinantseering (OÜ Kohila Maja ja Kohila 
vald) 3 749 999,01 eurot. Kokku koos nn jätkuprojektidega rajati projekti raames ÜVK-ga liitumisvõimalus ligi 
2900 kinnistule ja inimesi, kellele on võimaldatud tõhusam veevarustus ja kanalisatsiooniteenus on ca 6200. 

Täpsemalt on võimalik erinevates projekti etappides väljaehitatud piirkondi vaadelda ÜVK arengukava Lisas 1 
Joonisel 6, piirkonnad on eristatud erinevate värvidega.  

Ülejäänud 380-le kinnistule Aespas ja Viliveres ehitatakse liitumisvõimalused välja järk-järgult rahaliste 
võimaluste piires, milleks otsitakse jätkuvalt ka täiendavat riigiabi. 

1.7. KESKKONNALUBA 

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni poolt väljastatud vee keskkonnaerikasutusloa vee-erikasutuse 
näitajad OÜ-le Kohila Maja on loetletud allpooljärgnevas tabelis. Keskkonnaluba reguleerib lisaks vee 
erikasutusele ka jäätmete käitlemist. 
 
Tabel 1.1. Keskkonnaluba nr L.VV/331387, kehtib alates 01.10.2018 (kehtiv versioon alates 17.01.2023) 

Veehaare; asukoht 
Puurkaev 
kat nr 

Lubatud 
veevõtt 
(m3/a) 

Veekiht 
Reoveepuhasti; 
Väljalase; 
Suubla 

Saasteaine 
Piirväärtus 
(mg/l) 

Aespa alevik 

Aespa I 59255 167 760 O-Cm puhasti puudub, reovesi juhitakse läbi Saku valla 
ÜVK süsteemide Paljassaare reoveepuhastile Aespa II 61672 167 760 Cm-V 

https://kohila.ee/eelarve
https://kohila.ee/koostatav-uldplaneering
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Veehaare; asukoht 
Puurkaev 
kat nr 

Lubatud 
veevõtt 
(m3/a) 

Veekiht 
Reoveepuhasti; 
Väljalase; 
Suubla 

Saasteaine 
Piirväärtus 
(mg/l) 

Hageri alevik 

Mäeküla  1684 18 000 O-Cm 
Hageri; RA025; 
Maidla jõgi 

BHT7 40 

Heljum 35 

KHT 150 

Kohila alev 

Kasekopli  1686 18 240 O-Cm 

Kohila; RA003; 
Kasekopli kraav 

BHT7 15 

Lepaluku 1 8931 73 000 S-O Heljum 25 

Lepaluku 2 26342 73 000 O-Cm KHT 125 

Lepaluku 3 26343 73 000 O-Cm Nüld 45 

Lepaluku 4 26344 73 000 S-O Püld 1 

Tapeedi  12307 64 000 S-O 

  

  

  

Prillimäe alevik 

Prillimäe (Linnu ) 8154 29 200 O-Cm puhasti puudub, reovesi juhitakse Kohila puhastile 

Salutaguse küla 

Salutaguse elamud  19397 6 000 O-Cm puhasti puudub, reovesi juhitakse Kohila puhastile 

Sutlema küla 

Sutlema  8135 18 000 O-Cm 
Sutlema; RA021; 
Maidla jõgi 

BHT7 40 

Heljum 35 

KHT 150 

Märkus: S-O – Silur-Ordoviitsiumi veekompleks, O-Cm – Ordoviitsium-Kambriumi ja Cm-V - Kambriumi-Vendi veekompleks 
Allikas: Keskkonnaamet, Keskkonnaotsuste infosüsteem KOTKAS 
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2. SOTSIAALMAJANDUSLIK ÜLDISELOOMUSTUS 

Peatükis antakse ülevaade elanikkonna arvu muutustest lähiminevikus, hetke olukorrast ning esitatakse tuleviku 
nägemus, võttes aluseks elamuehituse, tootmis-kaubandussfääri, turismi ja muude elualade edasise arengu 
plaanid. Kirjeldatakse ka piirkonna vee-ettevõtjad koos oma üldiseloomustusega. 

2.1. ÜLEVAADE 

Kohila vald asub Raplamaa põhjaosas, selle pindala on 226,72 km2. Valla keskus asub Kohila alevis. Valla valdavalt 
tasast maastikku ilmestavad Keila jõe org ning mõningad väiksemad pinnavormid (Hageri-Sutlema 
rannamoodustised ja Seli-Angerja servamoodustised). Valla lõunaosas asuvad Seli ja Rabivere raba ning 
lääneosas Lümandu allikad. Hageri ümbruses leidub karsti. Umbes 40% vallast on metsa all. 

Huviväärsused vallas on Lohu Jaanilinn, Hageri Lambertuse kirik, Sutlema (barokkansambel, 18. sajandi IV 
veerand), Lohu, Tohisoo ja Kohila mõis ning Angerja linnuse (rajatud 15. sajandi alguses) varemed. 

Vallas on haridus- ja kultuuriasutuste võrk, kuhu kuuluvad lasteaiad, Kohila Gümnaasium (koos Hageri 
algklassidega), Kohila Koolituskeskus, Kohila Keskkonnahariduse Keskus, Kohila Raamatukogu, Kohila Avatud 
Noortekeskus (koos Prillimäe filiaaliga), Hageri avatud noortekeskus, Hageri raamatukogu, Hageri Rahvamaja ja 
paikkondlikud seltsid. Lisaks munitsipaalharidusasutustele mitmekesistavad haridusmaastikku eraõiguslikud 
asutused, nagu Triinu ja Taavi päevahoid Kohila alevis, Linnupojad päevahoid Sutlemas ning Kohila Mõisakool 
(kooli pidaja MTÜ Miikaeli Ühendus). Hageris on hooldekodu ja Viliveres alaarenguga noorte turvakodu Katikodu. 
Pahkla Camphilli Küla SA on külakogukond intellektipuudega inimestele. 

2.2. ELANIKKOND 

Statistikaameti andmetel oli 01.01.2023 kuupäeva seisuga Kohila valla elanike arv 7 726 inimest, mis moodustas 
22,7% Rapla maakonna elanike arvust. Kohila valla pindala on 230 km2 ja rahvastiku tihedus 33,6 in/km2. Valla 
koosseisu kuulub 25 asulat. Kui Raplamaal on viimase 5 a jooksul elanike arv püsinud suhteliselt stabiilsena, siis 
Kohila valla elanikkond on kasvanud (Tabel 2.1), tõenäoliselt tingituna Tallinna kui tõmbekeskuse lähedusest. 

Tabel 2.1. Raplamaa ja Kohila valla elanike arvu muutused viimase 5 aasta jooksul (Statistikaamet) 

Aasta 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Rapla maakond 33 299 33 311 33 282 33 116 33 529 34 038 

Muutus, %  0,04% -0,09% -0,50% 1,25% 1,52% 

Kohila vald 6 949 7 114 7 286 7 322 7 525 7 726 

Muutus, %  2,37% 2,42% 0,49% 2,77% 2,67% 

Allolevas tabelis on esitatud rahvastiku muutused ÜVK arendamise kava raames käsitletavates asulates.  

Tabel 2.2. Elanike arv Kohila valla ÜVK piirkondades viimase 10 aasta jooksul (Kohila Vallavalitsus) 

ÜVK piirkond 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Muutus 
aastas 
(%) 

Muutus 
kokku 
(%) 

Muutus 
kokku 
(in) 

Kohila alev 3313 3251 3219 3187 3208 3182 3171 3161 3175 3141 -0,42% -5,2% -172 

Masti küla 106 103 107 110 113 111 119 120 124 123 1,71% 16,0% 17 

Urge küla 159 178 204 214 202 210 221 227 240 240 4,83% 50,9% 81 

Pukamäe küla 132 131 131 137 143 170 176 203 228 253 7,69% 91,7% 121 

Sutlema küla 198 203 194 184 186 186 184 182 187 184 -0,78% -7,1% -14 

Hageri alevik 144 139 138 139 139 141 139 139 135 130 -1,11% -9,7% -14 

Prillimäe alevik 339 321 313 327 340 350 337 330 307 314 -0,77% -7,4% -25 

Salutaguse küla 188 180 187 187 198 218 209 206 215 226 2,17% 20,2% 38 

Aespa alevik 941 977 1087 1140 1225 1312 1362 1471 1561 1618 6,23% 71,9% 677 

Vilivere küla 244 255 279 289 294 314 320 338 353 366 4,63% 50,0% 122 

KOKKU ÜVK 
piirkonnad 

5764 5738 5859 5914 6048 6194 6238 6377 6525 6595 1,51% 14,4% 831 

Kohila alevi lähiasulate (Masti, Urge ja Pukamäe), Salutaguse küla ning Aespa-Vilivere piirkonna elanike arv liigub 
tõusujoones. Kuigi Kohila alevi, Hageri ja Prillimäe aleviku ning Sutlema küla rahvaarv kahaneb, on kogu 
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vaadeldava piirkonna summaarne rahvastikutrend olnud iga aasta positiivne (ca +1,5% aastas). Olulisim 
püsielanike arvu kasv on toimunud Aespa ja Vilivere piirkonna arvelt. Kuna aga tegu on suuresti 
suvilapiirkondadega, kus üle poole tarbijatest on hooajalised kliendid, kellel puudub valda sissekirjutus, siis tõest 
elanike koguarvu muutust ei ole võimalik esitada. Seda näitab ka kinnistuühenduste arvu ja keskmise leibkonna 
suuruse alusel leitud ÜVK-ga liitunud ja liitumisvõimalusega elanike arv, mis on oluliselt suurem kui ametlik 
püsielanike arv (vt edaspidi ptk 4.1 ja 5.1). 

2.3. LEIBKONNA MAKSEVÕIME JA VEETEENUSE TASKUKOHASUS 

2.3.1. LEIBKONNA SISSETULEK 

Vee- ja kanalisatsiooni teenused peavad olema kättesaadavad jõukohase hinnaga. Rahvusvaheliste soovituste 
järgi vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu ei tohiks ületada 4% leibkonnaliikme netosissetulekust. Eestis on 
soovituslik, et keskmiselt veeteenuse kulu leibkonnale ei ületaks 2,5%.  

Leibkonnaliikme netosissetulek on oluliseks indikaatoriks vee- ja kanalisatsioonitariifide taseme prognoosimisel. 
Eestis puudub statistika leibkonnaliikme netosissetuleku kohta valdade kaupa, esitatud on info maakondade 
kohta. 

Tabel 2.3. Leibkonnaliikme keskmine netosissetulek (€/kuus) Raplamaal ja üle Eesti (ST08, Statistikaamet) 

Indikaator 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Raplamaa 665,4 761,6 799,6 817,9 908,0 905,1 

Eesti keskmine 680,8 756,7 814,6 847,7 1001,3 1018,0 

Raplamaa näitaja suhe Eesti keskmisesse 98% 101% 98% 96% 91% 89% 

2.3.2. TARIIFIDE JÕUKOHASUS JA TALUVUSANALÜÜS 

Allolev tabel näitab majapidamiste vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulutuse suhet leibkonnaliikme keskmisesse 
netosissetulekusse. Keskmiseks leibkonna suuruseks Raplamaal on 2,14 inimest (2021. a andmed, SA KIK). Elanike 
ühiktarbimiseks on võetud kogu 2022. a keskmine eritarve (joogivesi 75,1 L/in/d, kanalisatsioon 73,1 L/in/d) – 
kuigi Kohilas ja lähiümbruses on eritarve üle 80 L/d, toob kogu valla keskmise ühiktarbimise alla suvilapiirkondade 
hooajaline tarbimine, omakaevude paralleelne kasutus ja vanema elanikkonna kokkuhoidlik tarbijakäitumine. 
Aespa-Vilivere piirkonna lisandumisega vähenes keskmine eritarve 2023. aastal veelgi (alla 70 L/in/ööp). 

Tabel 2.4. ÜVK teenuste kulu suhe leibkonna sissetulekusse Kohila vallas 2022. a (Konsultandi arvutus) 

Piirkond 

Veetariif 
2022 
KM-ga 

Kanalisatsiooni-
tariif 2022 
KM-ga 

Joogivee 
eritarbimine 
2022 

Kanalisatsiooni 
eritarbimine 
2022 

Veeteenuste 
kulutus leibkonna-
liikme kohta, KM-ga 

Veeteenuste 
kulukuse 
määr 

€/m3 €/m3 l/el/päev l/el/päev €/kuus % 

Kohila vald 1,68 2,83 75,1 73,1 10,4 1,1% 

Toodud arvutused näitavad, et nii rahvusvahelisi kui riiklike soovitusi silmas pidades on Kohilas veehinna tõusuks 
veel ruumi, et katta ÜVK perspektiivsete investeeringute vajadusi lisaks jooksvatele opereerimiskuludele. 

2.4. KOHILA VALLA SUURIMAD VEETEENUSE TARBIJAD 

Allolevas tabelis on toodud suurimad vee- ja kanalisatsiooni tarbijad Kohila vallas.  

Tabel 2.5. Suurimad vee- ja kanalisatsiooni tarbijad Kohila vallas 2022. a seisuga (OÜ Kohila Maja) 

Ettevõtte nimi Asula Tegevusala 
Joogivesi, 
m3/a 

Reovesi, 
m3/a 

Lindström Eesti OÜ Kohila Pesumaja 41 787 41 787 

Kohila Vineer OÜ Kohila Puidutööstus 3 242 7 461 

Hageri Hooldekodu MTÜ* Hageri Sotsiaalhoolekanne 0 3 202 

Kohila Vallavalitsus (Gümnaasium) Kohila Õppeasutus 2 664 2 664 

Contractor OÜ Kohila Masinaehitus 1 519 1 519 

Kohila Vallavalitsus (Männi lasteaed) Kohila Õppeasutus 957 957 

Kohila Vallavalitsus (Sipsiku lasteaed) Kohila Õppeasutus 917 917 

Rapla Tarbijate Ühistu Kohila Kaubandus 881 881 
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Ettevõtte nimi Asula Tegevusala 
Joogivesi, 
m3/a 

Reovesi, 
m3/a 

Landeker OÜ (Tohi Gin) Kohila Alkoholi tootmine 697 697 

Norcar BSB Prillimäe Masinaehitus 551 551 

Circle K Eesti AS* Urge Vedelkütuste müük 0 488 

Rapla Hoone Grupp OÜ Urge Toitlustus 482 482 

Maasikas & KO OÜ (Veski baar) Kohila Toitlustus 393 393 

Nerilon AS Kohila Moodulmajade ehitus 237 237 

Kohila Vallavalitsus (Metsaveere lasteaed) Aespa Õppeasutus 225 225 
*Märkus: ettevõte kasutab vaid kanalisatsiooniteenust 

2.5. VEE-ETTEVÕTLUS 

Veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuseid osutab Kohila valla elanikele ja valla territooriumil asuvatele 
ettevõtetele OÜ Kohila Maja. Ettevõte on 100% valla omanduses. Ettevõttes töötab 7 inimest ja kõik on seotud 
veemajandusega. OÜ Kohila Maja põhitegevusalaks on veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste osutamine.  

Kohila Maja OÜ on määratud vee-ettevõtjaks Kohila valla haldusterritooriumil Kohila Vallavolikogu 27.10.2015 
otsusega nr 31 „Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine“, mida muudeti (24.09.2019 
otsusega nr 36). Vastavalt otsusele kehtestati Kohila Maja OÜ tegevuspiirkonnaks alljärgnevad asulad:  

• Kohila alev; 

• Prillimäe alevik; 

• Hageri alevik; 

• Salutaguse küla; 

• Sutlema küla; 

• Pukamäe küla; 

• Masti küla; 

• Urge küla; 

• Aespa alevik; 

• Vilivere küla. 

Loetletud piirkondades on Kohila Maja joogiveeteenusega liitunud ca 90% ja kanalisatsiooniteenusega ca 85% 
püsielanikkonnast. 2023. a seisuga väljaehitatud kinnistu liitumispunktidega on arengukava koostamise seisuga 
liitunud ca 58% ühisveevärgiga liitumisvõimalusega elanikest ja ca 56% ühiskanalisatsiooniga liitumisvõimalusega 
elanikest. Nimetatud liitumisprotsendid on tõusujoones, kuna Aespa-Vilivere veemajandusprojekt alles lõppes. 

Vastavalt Konkurentsiameti 22.09.2023 otsusega nr 9-3/2023-031 kehtestati alates 01.11.2023 järgmised vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste hinnad (KM-ta): 

– tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 1,70 €/m3 
– tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele 1,84 €/m3 
– tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele 3,22 €/m3 
– tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele 3,48 €/m3. 
 
OÜ Kohila Maja veemajanduse tegevustulud (müügitulu) olid 2022. aastal kokku ca 899 500 € ning tegevuskulud 
vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamiseks ca 505 100 €.  
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3. KESKKONNASEISUND 

3.1. GEOLOOGILINE EHITUS 

Looduslikult kuulub Kohila vald Põhja-Eesti lavamaa regiooni. Pinnakate sai enam-vähem lõpliku kuju viimasel 
jääajal. Mandrijää taandus suhteliselt kiiresti, jää oli moreenivaene ning seetõttu on ka pinnakate õhuke (2-4 m). 
On ka alasid, kus pinnakate praktiliselt puudub (alvarid, paepealsed). Erandiks on mandrijää poolt kujundatud 
pinnavormid, kus pinnakatte paksus on tunduvalt suurem (kuni 20 m). Moreen on Rapla maakonnas üsna laialt 
levinud, hõlmates oma viie erimi näol 40,2% maakonna pindalast. Peale moreeni moodustavad pinnakatte 
jääsulavete setted, mis on väga õhukesed (kuni 2 m). Erandiks on Hageri delta. 

Reljeef on paiguti tasane, laugjate kõrgendike ja madalate nõgudega, paiguti rohkete kühmude, küngaste ja 
seljandikega (Angerja-Seli servakuhjatiste vöönd, Liivamäe ümbrus, Hageri-Sutlema rannamoodustised). 
Maapinna absoluutkõrgused jäävad 55-75 m vahele. Pinnakate on õhuke ning kohati ulatub paasaluspõhi lausa 
maapinnani. Rohkesti on karsti- tähelepanuväärsemad on Aandu ja Hageri karstialad, ala Kohilast idas, samuti 
Urge ja Adila kandis ning Urge kurisuu.  

Suurimad allikalased alad on Sutlema ümbruses ja Keila jõe läänekaldal Lohu (Pukamäe) ning Kohila vahel. 

3.2. PINNAVESI 

Kohila valla olulisemad pinnaveekogud on toodud välja alljärgnevates tabelites. Rohkem infot on kättesaadav 
Keskkonnaportaalist. 

Tabel 3.1. Jõed Kohila vallas (Keskkonnaportaal, 2023)* 

Objekti 
nimetus 

Registri-kood Asukoht Pikkus, km 

Keila jõgi VEE1096100 
Loone küla, Vilivere küla, Kohila alev, Mälivere küla, 
Lohu küla, Pukamäe küla 

129 

Maidla jõgi VEE1098300 
Rabivere küla, Sutlema küla, Hageri alevik, Hageri küla, 
Vana-Aespa küla, Rabivere küla, Sutlema küla 

23,4 

*Märkus: Kohila vallas asuvad ka Kasari ja Vasalemma jõed, mis ei jää ÜVK teenusepiirkonda. 

Keila ja Maidla jõgi on mõlemad kehvas koondseisundis (Lääne-Eesti veemajanduskava 2022-2027 Lisa 2 alusel). 
Jõgede seisund ei ole muutunud võrreldes varasema veemajanduskavaga. 

Ülejäänud pinnaveekogude seisundit hinnatud ei ole. 

Tabel 3.2. Ojad Kohila vallas (Keskkonnaportaal, 2023) 

Objekti nimetus Registri-kood Asukoht Pikkus, km 

Angerja oja 
(Angerja jõgi) 

VEE1091700 
Pahkla küla, Tagadi küla, Urge küla, Angerja küla, 
Arusta küla, Järlepa küla, Lõiuse küla, Piissoo küla, 
Sõmeru küla, Metsanurga küla 

28,3 

Roobuka soon VEE1096108 Kiisa alevik, Roobuka küla, Aespa alevik 3,5 

Sepa soon VEE1096121 Vilivere küla 1,1 

Sillasoo oja VEE1097800 Vilivere küla 4,8 

Võiba oja VEE1097900 Urge küla, Vilivere küla 4,5 

 
Tabel 3.3. Kraavid ja peakraavid Kohila vallas (Keskkonnaportaal, 2023) 

Objekti nimetus Registrikood Asukoht Pikkus, km 

Kasekopli kraav VEE1096111 Kohila alev, Vilivere küla 1,1 

Kiurukraav VEE1097802 Aandu küla, Hageri küla 1,4 

Pedruski kraav VEE1096120 Kohila alev, Masti, Vilivere küla 0,9 

Salutaguse kraav VEE1096113 
Salutaguse küla, Angerja küla, 
Loone küla, Kohila alev, Urge küla  

4,7 

Siimu kraav (Siimu soon) VEE1097700 Urge küla, Vilivere küla 2,2 

Suurraba kraav VEE1097801 Aandu küla, Hageri küla  2,7 

Terakraav VEE1096119  Kohila alev 0,2 

https://register.keskkonnaportaal.ee/register
https://kliimaministeerium.ee/media/7671/download
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Tabel 3.4. Pais- ja tehisjärved Kohila vallas (Keskkonnaportaal, 2023) 

Objekti nimetus Registrikood Asukoht Veepeegli pindala, ha 

Kohila paisjärv VEE2029840 Kohila alev 4,5 

Lohu paisjärv VEE2029820 Loone küla, Lohu küla 2,3 

Arulaane järv VEE2029740 Hageri küla  1,2 

 
Tabel 3.5. Allikad Kohila vallas (Keskkonnaportaal, 2023) 

Objekti nimetus Registrikood Asukoht 

Lohu allikas (Lohu allikad) VEE4108000 Lohu küla 

3.3. PÕHJAVESI  

Kohila vallas on kaks kehtestatud põhjaveevaruga ala, Kohila alev ja Aespa: 

• Aespa põhjaveemaardla kehtestati KM 02.11.2020 käskkirjaga nr 1-2/20/412, arvestades 
OÜ Inseneribüroo STEIGER 2020. a tehtud uuringut „Ordoviitsiumi-Kambriumi veekihi põhjaveevaru 
arvutus Aespa arvestuspiirkonnas“; 

• Kohila alevi põhjaveevaru ümberhindamine viidi läbi aastal 2022 Nomine Consult OÜ poolt ning uued 
Kohila põhjavee tarbevarud kinnitati KM 07.12.2022 käskkirjaga nr 1-2/22/416, arvestades läbiviidud 
hüdrogeoloogilisi uuringuid. 

Tabel 3.6. Kohila vallas kinnitatud põhjavee tarbevarud (KM, 2023) 

Põhjavee-
maardla 

Veekiht (geol. 
indeks)* 

Puurkaevu kat nr 
Põhjaveevaru, 

m3/ööp 
Varu kategooria 

ja otstarve 
Kasutusaeg 

Kohila alev 
O 8931, 26344, 12307 581 T joogivesi Kuni 2052 

O-Cm 1686, 26343, 26342 900 T joogivesi Kuni 2052 

Aespa O-Cm 59255 500 T joogivesi Kuni 2042 
* O – Ordoviitsiumi põhjaveekiht; O-Cm – Ordoviitsium-kambriumi veehorisont  

Kohila vald asub enamuses kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, vaid üksikutes punktides on põhjavesi 
nõrgalt kaitstud, vt põhjavee kaitstuse kaarti. 

 
Joonis 3.8. Kohila valla põhjavee kaitstuse kaart 

https://kliimaministeerium.ee/media/670/download
https://kliimaministeerium.ee/media/9535/download
https://kliimaministeerium.ee/kehtestatud-pohjaveevarud
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3.4. KAITSTAVAD LOODUSOBJEKTID 

Tabel 3.7. Looduskaitsealad jm kaitstavad objektid ÜVK piirkondades (Keskkonnaportaal, 2023) 

Registrikood  Objekti nimetus  Tüüp 

Aespa alevik 

KLO4000845  Luige tamm rändrahnuga puu ja puudegrupid 

KLO4001046  Tamme suurkivi rändrahn ja kivikülv 

KLO9200038  suur-mosaiikliblikas kaitsealuse liigi leiukoht 

KLO9200040  suur-kuldtiib kaitsealuse liigi leiukoht 

KLO9200039  teelehe-mosaiikliblikas  kaitsealuse liigi leiukoht 

Hageri alevik ja Hageri küla 

KLO1000246 Rabivere maastikukaitseala maastikukaitseala 

KLO4000583 Hageri hiiekivi rändrahn ja kivikülv  

KLO4000018 Hageri karstiala pinnavorm 

KLO9118041, KLO9118040 harivesilik kaitsealuse liigi leiukoht 

KLO9118030  rabakonn kaitsealuse liigi leiukoht 

KLO9315618  soojumikas kaitsealuse liigi leiukoht  

Kohila alev 

KLO1200372  Kapa männik koos puiesteega puistu 

KLO1200205  Tohisoo mõisa park kaitsealune park, puistu, arboreetum 

KLO9107158, KLO9107163, 
KLO9107131 

põhja-nahkhiir kaitsealuse liigi leiukoht 

KLO9114209, KLO9107167 pargi-nahkhiir kaitsealuse liigi leiukoht 

KLO9107160  kääbus-nahkhiir kaitsealuse liigi leiukoht 

KLO9107169, KLO9107132 suurkõrv kaitsealuse liigi leiukoht 

KLO9114208  suurvidevlane kaitsealuse liigi leiukoht 

KLO9107157  hõbe-nahkhiir kaitsealuse liigi leiukoht 

KLO9107130, KLO9107159 veelendlane kaitsealuse liigi leiukoht 

Lohu küla 

KLO4000558 Lohu allikad allikas 

KLO1200379  Lohu mõisa park kaitsealune park, puist, arboreetrum 

KLO1200205  Tohisoo mõisa park kaitsealune park, puistu, arboreetum 

KLO9114208  suurvidevlane kaitsealuse liigi leiukoht 

KLO9107131  põhja-nahkhiir kaitsealuse liigi leiukoht 

KLO9114209  pargi-nahkhiir kaitsealuse liigi leiukoht 

KLO9107130  veelendlane kaitsealuse liigi leiukoht   
Salutaguse küla 

KLO1000735 Seli-Angerja maastikukaitseala maastikukaitseala 

KLO9107070 suurkõrv kaitsealuse liigi leiukoht 

KLO9118015  rabakonn kaitsealuse liigi leiukoht 

KLO9306012  linalehik, püst- kaitsealuse liigi leiukoht  

Sutlema küla 

KLO1200404 Sutlema mõisa park tiikidega kaitsealune park, puistu, arboreetum 

KLO4000586 Käoküla tamm puu ja puudegrupid 

KLO9107156  põhja-nahkhiir kaitsealuse liigi leiukoht 

KLO9108789  suurkõrv kaitsealuse liigi leiukoht 

KLO9107155  veelendlane kaitsealuse liigi leiukoht  

Vilivere küla 

KLO2000144, KLO2000179 Kurtna-Vilivere hoiuala (Harju/Rapla) hoiuala 

 
 

http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTP3yuIAvrZXengiazpXZir0eYdMo660b&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=order&araWidgetEventParameter=nimetus&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0.list
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTP3yuIAvrZXengiazpXZir0eYdMo660b&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=order&araWidgetEventParameter=tyyp.tyyp.nimetus&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0.list
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTP3yuIAvrZXengiazpXZir0eYdMo660b&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=0&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTP3yuIAvrZXengiazpXZir0eYdMo660b&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=1&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTP3yuIAvrZXengiazpXZir0eYdMo660b&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=2&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTP3yuIAvrZXengiazpXZir0eYdMo660b&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=3&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTP3yuIAvrZXengiazpXZir0eYdMo660b&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=4&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPEkTqYx2DH3w3MXhGtFkuyVTZ3dCw2j&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=1&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPPq0LjVcLuMpXfzXI4ngBeImvJlU3N9&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=0&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPEkTqYx2DH3w3MXhGtFkuyVTZ3dCw2j&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=0&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPEkTqYx2DH3w3MXhGtFkuyVTZ3dCw2j&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=2&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPEkTqYx2DH3w3MXhGtFkuyVTZ3dCw2j&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=4&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPEkTqYx2DH3w3MXhGtFkuyVTZ3dCw2j&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=3&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPEkTqYx2DH3w3MXhGtFkuyVTZ3dCw2j&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=5&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPo9xna9dopDF9ZqlXNCNG6NPLyzFmkF&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=1&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPo9xna9dopDF9ZqlXNCNG6NPLyzFmkF&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=3&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPo9xna9dopDF9ZqlXNCNG6NPLyzFmkF&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=4&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPo9xna9dopDF9ZqlXNCNG6NPLyzFmkF&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=7&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPo9xna9dopDF9ZqlXNCNG6NPLyzFmkF&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=13&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPo9xna9dopDF9ZqlXNCNG6NPLyzFmkF&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=5&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPo9xna9dopDF9ZqlXNCNG6NPLyzFmkF&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=8&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPo9xna9dopDF9ZqlXNCNG6NPLyzFmkF&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=6&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPo9xna9dopDF9ZqlXNCNG6NPLyzFmkF&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=9&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPo9xna9dopDF9ZqlXNCNG6NPLyzFmkF&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=12&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPo9xna9dopDF9ZqlXNCNG6NPLyzFmkF&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=10&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPo9xna9dopDF9ZqlXNCNG6NPLyzFmkF&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=11&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPo9xna9dopDF9ZqlXNCNG6NPLyzFmkF&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=14&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPo9xna9dopDF9ZqlXNCNG6NPLyzFmkF&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=15&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPy07armpiytDP3CxRt77bAabEGG6UIq&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=0&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPy07armpiytDP3CxRt77bAabEGG6UIq&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=1&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPy07armpiytDP3CxRt77bAabEGG6UIq&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=3&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPy07armpiytDP3CxRt77bAabEGG6UIq&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=4&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPy07armpiytDP3CxRt77bAabEGG6UIq&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=5&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPy07armpiytDP3CxRt77bAabEGG6UIq&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=6&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPy07armpiytDP3CxRt77bAabEGG6UIq&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=7&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTP4kfHpaFG5WqcD51pA60gBX6rE3v3Hd&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=1&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTP4kfHpaFG5WqcD51pA60gBX6rE3v3Hd&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=0&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTP4kfHpaFG5WqcD51pA60gBX6rE3v3Hd&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=2&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTP4kfHpaFG5WqcD51pA60gBX6rE3v3Hd&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=3&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPYlQKSBcwD2VLSax0cZqBwpmLgU6Hwx&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=3&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPYlQKSBcwD2VLSax0cZqBwpmLgU6Hwx&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=0&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPYlQKSBcwD2VLSax0cZqBwpmLgU6Hwx&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=1&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPYlQKSBcwD2VLSax0cZqBwpmLgU6Hwx&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=4&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPYlQKSBcwD2VLSax0cZqBwpmLgU6Hwx&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=5&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPxh8UXPM5z6Qbrp07S2lETvd7PuQTYb&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=1&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPxh8UXPM5z6Qbrp07S2lETvd7PuQTYb&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=2&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
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3.5. REOVEEKOGUMISALAD 

Vastavalt KM 15.02.2019. aasta käskkirjale nr 1-2/19/131 „Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie“ 
ja KM 08.09.2021 aasta käskkirjale nr 1-2/21/377 „Reoveekogumisalad reostuskoormusega üle 2000 ie“ ning KM 
22.09.2022 käskkirjale nr 334 „Keskkonnaministri 08. septembri 2021 käskkirja nr 1-2/21/377 
"Reoveekogumisalad reostuskoormusega üle 2000 ie" ja 15. veebruari 2019 käskkirja nr 1-2/19/131 
"Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie" muutmine“ on Kohila vallas kinnitatud alljärgnevad 
reoveekogumisalad. 

Reoveekogumisalade andmed ja kaardid on saadud Keskkonnaportaalist ja Maa-ameti Geoportaalist.  

3.5.1. ÜLE 2000 IE REOVEEKOGUMISALAD 

Kohila reoveekogumisala 

Kohila reoveekogumisala alla kuuluvad peale Kohila alevi veel osaliselt Masti, Pukamäe ja Urge külad. Kohila 
reoveekogumisala piire täpsustati hiljuti, olemasolevale reoveekogumisalale lisandusid Mesika tn, Kiriku tee, 
Luha tn ja Ristiku tee tiheasustuspiirkonnad (Urge ja Pukamäe külades). 

 
Joonis 3.1. Kohila reoveekogumisala (RKA0700364), pindala 254 ha, koormus 4 054 ie, 15,7 ie/ha kohta 

Keila jõe reoveekogumisala 

Keila jõe reoveekogumisala alla kuuluvad Kohila vallas Aespa alevik ja Vilivere küla ning Saku vallas Kiisa alevik, 
Kasemetsa, Kurtna, Metsanurme, Roobuka, Üksnurme ja Maidla küla. 
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Joonis 3.6. Keila jõe reoveekogumisala (RKA0370072), pindala 967,3 ha, koormus 12 219 ie, 13 ie/ha kohta 

3.5.2. ALLA 2000 IE REOVEEKOGUMISALAD 

Sutlema reoveekogumisala 

 
Joonis 3.2. Sutlema reoveekogumisala (RKA0700370), pindala 16,5 ha, koormus 230 ie, 14 ie/ha kohta 
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Salutaguse reoveekogumisala 

 
Joonis 3.3. Salutaguse reoveekogumisala (RKA0700366), pindala 4,8 ha, koormus 107 ie, 22 ie/ha kohta 

Prillimäe reoveekogumisala 

Prillimäe reoveekogumisala alla kuuluvad veel osaliselt Salutaguse küla ja Urge küla. 

 
Joonis 3.4. Prillimäe reoveekogumisala (RKA0700371), pindala 16,8 ha, koormus 450 ie, 27 ie/ha kohta 
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Hageri reoveekogumisala 

Hageri reoveekogumisala alla kuulub lisaks Hageri alevikule osaliselt Hageri küla. 

 
Joonis 3.5. Hageri reoveekogumisala, pindala 23 ha, koormus 272 ie, 12 ie/ha kohta 
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4. ÜHISVEEVARUSTUS 

Käesolevas peatükis käsitletakse Kohila valla olemasoleva ühisveevärgitaristu seisukorda ning hinnatakse 
puurkaevude- ja joogivee kvaliteeti. Veebilanss ja perspektiivne veevajadus on esitatud ÜVK arengukava Lisas 2. 

4.1. ÜLEVAADE 

Andmed Kohila valla veevarustussüsteemi olemasoleva seisukorra ja arenguperspektiivide kohta pärinevad vee-
ettevõttelt, eelmise perioodi ÜVK arengukavast, Konsultandi läbiviidud ülevaatustelt ja Kohila Vallavalitsuselt. 

Kuna ÜVVKS ja sellest tulenev ÜVK arendamise kava käsitleb eelkõige elanikkonnale veevarustuse- ja 
kanalisatsiooniteenuse tagamist, siis käesolevas arengukavas otseselt tööstuspiirkondade veevarustuse ja 
kanalisatsiooni arendamiseks investeeringuid ette ei ole nähtud. Küll aga peab hoolitsema vald nende 
piirkondade veevarustuse ja kanalisatsiooni põhivõrgu ja eelvoolude arendamise eest. Vald peab veeressursside 
ja reoveepuhastusvõimsuste planeerimisel arvestama tööstuse vajadusega ja suunama süsteemi põhiehitiste 
dimensioneerimist sellele vastavalt. 

Perspektiivis on planeeritud rajada ujula ning mitmed korterelamud Kohila alevisse. Kuna Kohila veetöötlusjaama 
tootlikkus on oluliselt suurem võrreldes olemasoleva tarbimisega, siis piirkonna arendamine ei tekita probleeme 
elanike ÜVK teenusega varustamisel. 

Klientide veetarbimise mõõtmiseks ja arveldusteks on paigaldatud 99% kaugloetavad veearvestid. Arvestite 
näitude korje toimub Kohila alevi piirkonnas (sh Pukamäe ja Masti külades) nii öelda möödasõidu meetodil. 
Hageris, Sutlemas, Salutagusel, Urgel ja Prillimäel toimub arvestite näitude online andmeside. Online andmeside 
tehnoloogia arendus Aespa alevikus on arengukava koostamise seisuga lõpusirgel. Lähiaastatel on plaanis online 
andmeside arendada välja ka Kohila alevis ja Vilivere külas. Veearvestite näitude laekumine online vähendab aja- 
ja sõidukulusid ning parandab klienditeenindust veelekete avastamisel tarbija juures. 

Kui varasemalt olid kastmisvee arvestuseks kasutusel eraldi arvestid, siis alates 2023. a juulist on kastmisvee 
teenuse osutamine lõpetatud. Erand on tehtud vaid kaugloetavatele kastmisvee arvestitele soetamisest kuni 
esimese taatlustähtajani (5 a). Esimene kaugloetav kastmisveearvesti paigaldati 2016 ja viimane 2023 kevadel. 
Vastavalt vanusele jääb iga aasta kastmisveearvesteid vähemaks ning kogu selline arvestus lõppeb 2027 lõpus. 
Asjaoluga on arvestatud tarbimismahtude prognoosil. 

Allolevas tabelis on toodud ühisveevärgiga varustatud elanikkonna osakaal asulates kogu asustusüksuse elanike 
arvu hulgas. 

Tabel 4.1. Ühisveevärgi teenusega varustatud elanikkond Kohila vallas 2023. a seisuga 

Asula RKA 
Elanike arv 

[in]1 

Ühisveevärgi teenusega varustatud2 

Liitunud Liitumisvõimalusega 

[in] [%] [in] [%] 

Kohila alev3 

Kohila 

3 141 2 933 93% 362 12% 

Masti küla 123 56 46% 30 24% 

Urge küla 240 186 78% 46 19% 

Pukamäe küla 253 129 51% 46 18% 

Sutlema Sutlema 184 124 67% 15 8% 

Hageri3 Hageri 130 90 69% 19 15% 

Prillimäe Prillimäe 314 278 89% 36 11% 

Salutaguse Salutaguse 226 115 51% 4 2% 

Aespa alevik3 
Keila jõe 

1 618 2 020 125% 3 189 197% 

Vilivere küla3 366 317 87% 681 186% 

KOKKU - 6 595 6 248 95% 4 428 67% 

Märkus 1: Asula elanike arv Kohila Vallavalitsuse andmetel 01.10.2023 seisuga: https://kohila.ee/asulad-ja-elanikud  
Märkus 2: Vee-ettevõtja ja Konsultandi koostöös leitud arvutuslik teenusega varustatud elanike arv (liitumispunktide arvu alusel). 
Märkus 3: Osades piirkondades on liitunud ja/või liitumisvõimalusega elanike arv suurem kui ametlik püsielanike arv, mis on tingitud osaliselt 
sellest, et kõigil püsielanikel ei ole Kohila vallas sissekirjutust, kuid olulisel määral on tegu ka suvilapiirkondade hooajaliste elanikega. 

 

https://kohila.ee/asulad-ja-elanikud
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Kuna osades asulates on liitunud elanike arv suurem kui sissekirjutusega elanike arv, siis on summaarne 
liitumisprotsent (95%) moonutatult suurem. Tegelikult on loetletud piirkondades Kohila Maja joogiveeteenusega 
liitunud ca 90% püsielanikkonnast. 2023. a seisuga väljaehitatud ühisveevärgi liitumispunktidega on arengukava 
koostamise seisuga liitunud ca 60% liitumisvõimalusega elanikest. Antud liitumisprotsent on pidevas 
tõusujoones, kuna Aespa ja Vilivere piirkondade ÜVK taristu alles valmis. 

Järgnevas tabelis on toodud ühisveevärgiga liitunud elanikkonna osakaal rajatud liitumispunktiga elanike hulgas. 

Tabel 4.2. Väljaehitatud ühisveevärgi liitumispunktidega elanikkond 2023. a seisuga 

Asula RKA 

Ühisveevärgi teenusega varustatud* 

Liitumispunktidega 
elanikud 

Liitunud elanikud 

[in] [in] [%] 

Kohila alev* 

Kohila 

3 295 2 933 89% 

Masti küla 86 56 65% 

Urge küla 232 186 80% 

Pukamäe küla 175 129 74% 

Sutlema Sutlema 139 124 89% 

Hageri Hageri 109 90 83% 

Prillimäe Prillimäe 314 278 89% 

Salutaguse Salutaguse 119 115 97% 

Aespa alevik* 
Keila jõe 

5 209 2 020 39% 

Vilivere küla* 998 317 32% 

KOKKU - 10 676 6 248 59% 

*Märkus: Vee-ettevõtja ja Konsultandi koostöös leitud arvutuslik teenusega varustatud elanike arv (liitumispunktide arvu alusel) 

4.2. ÜHISVEEVARUSTUSE RAJATISED 

Kohila vallas on ühisveevarustus olemas Kohila alevis ja lähiümbruses (sh osaliselt Masti, Urge ja Pukamäe 
külades), Prillimäel, Salutagusel, Hageris ja Sutlemas. Ühisveevarustus baseerub Kesk-Ordoviitsiumi või 
Ordoviitsium-Kambriumi põhjaveel. Ühisveevarustussüsteem toimib igas asumis ühes survetsoonis. 
Ühisveevarustuse võrgust välja jäänud veetarbijad kasutavad isiklikke puur- ja salvkaevude vett. 

OÜ-le Kohila Maja kuulub kokku 12 puurkaevpumplat, millest aktiivses kasutuses on 11 (Kasekopli puurkaev on 
reservis). Olemasolevate puurkaevude võimsused on enamikes asulates piisavad. 

Tabel 4.3 Vee-ettevõtjale kuuluvad ühisveevärgi puurkaevud (OÜ Kohila Maja, VEKA) 

Jrk nr 
Puurkaev-pumpla 
nimetus 

Puurkaevu kat 
nr 

Asukoht Kinnistu Kinnistu omanik 

1 Lepaluku 1 8931 Kohila 31801:022:0021  Kohila Maja 

2 Lepaluku 2 26342 Kohila 31801:022:0027  Kohila vald 

3 Lepaluku 3 26343 Kohila 31801:022:0028  Kohila vald 

4 Lepaluku 4 26344 Kohila 31801:022:0029  Kohila vald 

5 Tapeedi 12307 Kohila 31801:002:0090  Kohila Maja 

6 Kasekopli 1686 Kohila 31701:001:0402  Kohila Maja 

7 Mäeküla (Hageri) 1684 Hageri 31701:005:0046  Kohila vald 

8 Linnu (Prillimäe) 8154 Prillimäe 31701:002:0199  Kohila vald 

9 Salutaguse 19397 Salutaguse 31701:002:0405  Kohila Maja 

10 Sutlema 8135 Sutlema 31701:001:0443  Kohila Maja 

11 Aespa 1 59255 Aespa 31701:001:1323  Kohila vald 

12 Aespa 2 61672 Aespa 31701:001:1323  Kohila vald 

4.2.1. KOHILA ALEV JA LÄHIÜMBRUS 

Kohila alevi ühisveevarustusega on ühendatud ka Masti, Pukamäe ja Urge külade ÜVK piirkonnad. Valdav osa 
(ligi 90%) elanikkonnast on liitunud ühisveevärgiga. 

Olemasolevate ja planeeritavate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 2. 
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Puurkaevpumplad ja veetöötlus 

Kohila alevis on hetkel 5 aktiivselt töötavat puurkaevu, Lepaluku veehaarde 4 puurkaevu ja Tapeedi puurkaev, 
Kasekopli puurkaevpumpla on reservis avariiolukordade tarbeks. Puurkaevudele (Lepaluku 1- 4 ja Tapeedi) 
paigaldati 2023. aastal veetaseme online mõõtmise SCADA, et monitoorida suvise tippkoormuse veetaset ja 
ennetada veekvaliteedi võimalikke probleeme. Puukaevude sanitaarkaitseala on tagatud (50 m). 

Lepaluku veehaarde juures asub Kohila alevi veetöötlusjaam, koos II-astme survetõstepumplaga ja 
reservuaaridega. Veetöötlusjaam on rajatud aastal 2013 ja hetkel ei vaja rajatis rekonstrueerimist. 2021. aastal 
uuendati tehnoloogiline osa. Olemas on statsionaarne generaator. 

➢ ÜVK arengukava investeeringute raames planeeritakse soetada veepaak, et oleks võimalik katkestuste 
ajal varustada elanikke joogiveega. Toimepidevuse kindlustamiseks on plaanis automaatika dubleerida 
(üks SCADA server paigaldatakse ümber teise ruumi). 

Veetorustik 

Kohila alevi ja lähiümbruse veetorustiku pikkus on kokku ca 40 km. Torustik on osaliselt amortiseerunud. Kokku 
on vajalik rekonstrueerida ca 1,4 km veetorustikku Turu, Lõuna, Vabaduse, Kapa, Raudtee, Jaama ja Tööstuse 
tänavatel. Lisaks on vajalik rajada ca 1 km veetorustikku Vetuka teel. 

Veearvestite online andmeside tehnoloogia arendusega alustati juba 2016. aastal ning jätkatakse ka järgnevatel 
aastatel. Tegemist on kogu teenuse keskse arendusega, kus vastav tehnoloogia paigaldatakse regioonidesse 
(antennid, mastid), arendatakse tarkvara ja mille koosseisus on arendus juba tehtud Prillimäe, Salutaguse, Urge 
ja Hageri piirkonna kaasamiseks summas 8 625 eurot (2019-2020). Aespa alevikus teostati 2023. aastal 
arendustööd, mille raames paigaldati mastid Nurmenuku ja Kuldnoka vaakumpumplate juurde (20 120,78€). Jääb 
veel Kohila alevi ja Vilivere küla kaasamine. 

➢ ÜVK arengukava investeeringute raames planeeritakse rekonstrueerida ja rajada veetorustikke kokku 
ca 2,4 km ulatuses ning viia ellu veearvestite online andmeside arendustööd. 

4.2.2. HAGERI ALEVIK 

Hageri alevikus on üle poolte (ligi 70%) elanikest ühendatud ühisveevärgiga. Osasid kinnistuid varustab 
joogiveega Hageri hooldekodu (ei kajastu ÜVK joonistel). 

Olemasolevate ja planeeritavate ühisveevärgisüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 3. 

Puurkaevpumpla ja veetöötlus 

Hageri aleviku ühisveevärk baseerub Mäeküla puurkaevpumplal. Puurkaevpumplasse on paigaldatud 
veetöötlusseadmed, pumpla on üheastmeline. Puurkaevpumpla koos veetöötlusseadmetega on 
rekonstrueeritud 2012. aastal. Pumplas puudub hüdrofoor ning võrgus olevat rõhku reguleerib puurkaevpump. 
Pumplas on olemas mahuti, millega oleks võimalik võrgus rõhku hoida, kuid see ei ole töökorras, kuna ei ole 
õhutihe ega hoia rõhku. Perspektiivselt võiks pumplas olla võrgupump või II-astme pump, et oleks võimalik 
tekitada veevaru, näiteks puurkaevu avariiliste tööde läbiviimiseks (nt puurkaevu pumba vahetus).  

Puurkaevpumpla ümber on lukustatav aed. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m, mille sisse jääb ehitis. Sellest 
tulenevalt teeb Konsultant ettepaneku puurkaevu sanitaarkaitseala vähendamiseks. 

Veetorustik 

Hageri aleviku veetorustiku pikkus on kokku ca 2,6 km. Torustik on osaliselt amortiseerunud. Kokku on vajalik 
rekonstrueerida ca 70 m ja rajada ca 1 050 m veetorustikku. 

➢ ÜVK arengukava investeeringute raames planeeritakse Hageri alevikus rekonstrueerida ja rajada 
veetorustikke kokku ca 1,1 km ulatuses. 

4.2.3. SUTLEMA KÜLA 

Sutlema külas on üle poolte (ligi 70%) elanikest ühendatud ühisveevärgiga. Perspektiivis on plaanis võimaldada 
ühisveevarustusega liitumine kõigile reoveekogumisala hoonestatud kinnistutele. 

Olemasolevate ja planeeritavate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 4. 
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Puurkaevpumpla ja veetöötlus 

Sutlema ühisveevärk baseerub Sutlema puurkaevpumplal. Puurkaevpumplasse on paigaldatud 
veetöötlusseadmed, pumpla on üheastmeline. Pumpla koos veetöötlusseadmetega on rekonstrueeritud 2012. 
aastal. Puurkaevpumplas tehnilisi probleeme ei esine.  

Kuna 50 m sanitaarkaitseala ulatusse jääb ehitis, teeb Konsultant ettepaneku sanitaarkaitseala vähendamiseks.  

Veetorustik 

Sutlema veetorustiku pikkus on kokku ca 1,9 km. Torustik on plastikust ning heas tehnilises seisundis, rajatud ja 
rekonstrueeritud 2013. aastal. Vajalik on rajada juurde ca 650 m veetorustiku.  

➢ ÜVK arengukava investeeringute raames planeeritakse Sutlema külas rekonstrueerida ja rajada 
veetorustikke kokku ca 2,6 km ulatuses. 

4.2.4. PRILLIMÄE ALEVIK  

Prillimäe alevikus on valdav osa elanikkonnast varustatud ühisveevärgi teenusega (ligi 90%, enamik neist 
reoveekogumisalal asuvad kinnistud).  

Olemasolevate ja planeeritavate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 5. 

Puurkaevpumpla ja veetöötlus 

Prillimäe ühisveevärk baseerub Linnu puurkaevpumplal. Linnu puurkaevpumplasse on paigaldatud 
veetöötlusseadmed, pumpla on üheastmeline. Pumpla koos veetöötlusseadmetega on rekonstrueeritud 2010. 
aastal. 2021. aasta juulis asendati vanad liivafiltrid uutega. Tagatud on nõuetekohane sanitaarkaitseala 50 m. 

Prillimäe aleviku keskel on alles vana puurkaevpumpla, kat nr 8148, mille sanitaarkaitseala ei ole tagatud. 
Seetõttu ei ole mõistlik nimetatud puurkaevpumplat reservis hoida ega rekonstrueerida. Puurkaev oleks mõistlik 
tamponeerida ja maapealne puurkaevu rajatis nõuetekohaselt utiliseerida. 

Veetorustik 

Prillimäe veetorustiku pikkus on kokku ca 2,7 km ja on osaliselt amortiseerunud. On vajalik rekonstrueerida 
Sõpruse tn 2 kuni Kalmu kinnistuni olev terastorustik, kuna talveajal on suur oht, et torustik võib läbi külmuda 
(ca 290 m). 

➢ ÜVK arengukava investeeringute raames planeeritakse Prillimäe alevikus rekonstrueerida ca 290 m 
ulatuses veetorustikke. 

4.2.5. SALUTAGUSE KÜLA 

Salutaguse külas on umbes pooled asula elanikest ühendatud ühisveevärgiga. Piirkonna eritarbimine on väga 
madal (alla 40 L/in/ööp), mis on tõenäoliselt tingitud erapuurkaevude paralleelsest kasutusest ning vananeva 
elanikkonna tagasihoidlikest tarbimisharjumustest. Lisaks on Salutaguse külas on teadaolevalt 10 majapidamist, 
mis saavad joogivee Salutaguse Pärmitehasele kuuluvast puurkaevust (ei kajastu ÜVK joonistel). 

Olemasolevate ühisveevärgisüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 5. 

Puurkaevpumpla ja veetöötlus 

Salutaguse ühisveevärk baseerub Salutaguse puurkaevpumplal. Puurkaevpumplasse on paigaldatud 
veetöötlusseadmed, pumpla on üheastmeline. Pumpla koos veetöötlusseadmetega on rekonstrueeritud 2013. 
aastal. 

Puurkaevpumpla sanitaarkaitseala on 50 m. Kuna seda läbib Salutaguse pärmitehase eravalduses olev tee, siis 
teeb Konsultant ettepaneku sanitaarkaitseala vähendamiseks. 

Ühisveevärgi torustik 

Salutaguse küla veetorustiku pikkus on kokku ca 580 m. Torustik on plastikust ning heas tehnilises seisundis, 
rajatud ja rekonstrueeritud 2013. aastal. 
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Pärmitehase veevarustus 

Lisaks ÜVK joonistel näidatud Kohila Maja poolt opereeritavale veevärgitaristule on Salutaguse külas on 
teadaolevalt 10 majapidamist, mis saavad joogivee Salutaguse Pärmitehasele kuuluvast puurkaevust. Nõukogude 
ajast pärit raudtorustike võrgustik, mis ühendab majapidamisi puurkaevuga, on täielikult amortiseerunud ja vee 
kvaliteet teadmata. Salutaguse Pärmitehas soovib olemasoleva olukorra mõistlikult lahendada vastavalt 
regulatsioonidele ega soovi asuda vee-ettevõtja rolli. Olukord tuleb lahendada koostöös Kohila valla, Kohila Maja, 
Salutaguse Pärmitehase ja kõigi antud veevarustusega puudutatud isikutega. 

Salutaguse Pärmitehasel on lähema viie aasta perspektiivis plaanis tootmist laiendada. Selleks on vaja tagada ka 
suurem varustatus joogivee kvaliteedile vastava veega. Salutaguse Pärmitehas on pöördunud Kohila Maja poole 
et koostöös selgitada, kas, mil määral ning millistel tingimustel on võimalik hakata veeteenust ostma Kohila 
Majast tootmiseks vajalike täiendavate veemahtude tagamiseks. Hinnanguliselt on vaja täiendavat veeressursi 
kuni ca 500 m3/d.  

Kuna kõigi asjaolude selgitamine nii majapidamiste kui tootmiseks vajaliku veega varustatuse teemad on veel 
väga algusjärgus, teema nõuab uuringuid ja analüüse, siis käesoleva arengukava investeeringute kavas ja 
finantsanalüüsides planeeritavate tööde maksumusi ja finantseeringute allikaid ei kajastata. 

4.2.6. AESPA ALEVIK JA VILIVERE KÜLA 

Aespa alevikus ja Vilivere külas pakutakse ühisveevärgi teenust alates 2021. aastast. Arengukava koostamise 
seisuga on veevarustusega liitunud üle 2300 elaniku – valdav osa püsielanikkonnast ja osad hooajalised elanikud. 
Lähiaastatel on oodata tarbijaskonna kasvu peamiselt hooajaliste klientide näol. Kokku on liitumine võimaldatud 
ligi 6200 elanikule. Perspektiivis on plaanis rajada ühisveevärk kõigi reoveekogumisalal asuvate kinnistute juurde. 

Olemasolevate ja planeeritavate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 6. 

Puurkaevpumplad ja veetöötlus 

ÜF veemajandusprojekti raames rajati 2020. aastal Aespa alevikku Suvila tee 27b kinnistule survefiltritel baseeruv 
Aespa veetöötlusjaam. Aespa veetöötlusjaama kompleksi kuulub kaks puurkaevu (Aespa I ja Aespa II), 2x175 m3 
veereservuaari ning II-astme pumpla. Puurkaevud ulatuvad Ordoviitsium-Kambriumi ja Kambriumi-Vendi 
veehorisontidesse. Puurkaevude sanitaarkaitsealad on 50 m. Lisaks rajati uhtevee kogumiseks avarii-
kogumismahuti (30 m3) ning reovee pakettpumpla. 

Veetorustik 

ÜF veemajandusprojekti (sh jätkuprojektide, vt ptk 1.6) raames rajati aastail 2020-2022 Aespa-Vilivere piirkonda 
ca 85 km ühisveevärgi torustikku. Lisaks võttis Kohila Maja Aespa alevikus Lepa tn piirkonnas üle ca 1,2 km 
veetorustikke, mis liideti ÜF projekti raames rajatud peatoruga ja elanikele anti liitumistasu eest võimalus liituda 
ühisveevärgiga. Selleks, et kogu reoveekogumisala oleks ühisveevärgiga kaetud on vajalik täiendavalt rajada 
Aespa alevikku ja Vilivere külla ca 11,5 km veetorustiku. 

➢ ÜVK arengukava investeeringute raames planeeritakse Aespa alevikus rajada ca 10,8 km ja Vilivere külas 
ca 0,7 km ulatuses veevärgitorustikke, sh 38 hüdranti ning kokku ligi 380 liitumispunkti. Lisaks on plaanis 
veearvestite paigaldus. 

Kaarli-Sauna piirkond 
*Käesoleval hetkel ei osutata ühisveevärgi teenust Aespa alevikus Kaarli-Sauna piirkonnas. Piirkond ei kuulu Keila 
jõe reoveekogumisalasse ning sellest tulenevalt ei ole taristu väljaehitamine nimetatud piirkonda käesoleva 
arengukava investeeringutena käsitletav. Kaarli-Sauna piirkonnas veevärgi väljaehitamisega tegeleb piirkonna 
arendaja. Kaarli-Sauna piirkonnale on rajatud liitumispunkt ühisveevärgiga liitumiseks. Nimetatud piirkond on 
kantud joonisele, kuid on eristatud arengukava tegevustest (Lisa 1 Joonis 6). 
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4.3. PUURKAEVUDE- JA JOOGIVEE KVALITEET 

Joogivee mikrobioloogilised ja keemilised kvaliteedinäitajad ning organoleptilisi omadusi mõjutavad, üldist 
reostust iseloomustavad näitajad ja radioloogilised näitajad (indikaatorid) ei tohi ületada SM 24.09.2019 
määruses nr 61 esitatud piirsisaldusi. Kui lubatust kõrgemate näitajate puhul ei kaasne ohtu inimese tervisele, 
võib seda vett kasutada joogivee otstarbeks. Joogiveele esitatud piirsisalduste või parameetri kontrollväärtuste 
ületamisel korraldab Terviseamet terviseriski hindamise, vajaduse korral koostöös ekspertidega, ja inimese 
tervise kaitsmise vajaduse korral abinõude programmi väljatöötamise, mille kulud katab joogivee käitleja, juhul 
kui joogivee kvaliteedi halvenemine on tingitud joogivee käitleja tegevusest. Kui lubatust kõrgemate näitajate 
puhul ei kaasne ohtu inimese tervisele, võib seda vett kasutada joogivee otstarbeks. Vastavalt määrusele peab 
joogivee käitleja koostama ja Terviseametiga kooskõlastama joogivee kontrolli kava, mida ajakohastatakse 
vähemalt iga viie aasta tagant. Kohila kontrollikava kohaselt tuleb vähemalt üks kord aastas teostada joogivee 
analüüsid mikrobioloogiliste ja keemiliste näitajate kohta. 

Järgnevates tabelites on toodud Kohila Maja ühisveevärgi puurkaevude toorvee analüüsid (Tabel 4.4) ning 
veevärgist (veetöötlusjaamast või tarbija juurest) võetud joogivee analüüsid (Tabel 4.5). 

Tabel 4.4. Kohila valla ühisveevärgi puurkaevude toorvee kvaliteet (OÜ Kohila Maja) 
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pH pH ühik 6,5-9,5 7,7 7,8 7,8 7,7 7,7 7,7 7,9 7,8 7,8 7,9 7,9 

Elektrijuhtivus μS/cm 2500 597 442 415 622 527 497 496 486 486 471 523 

Oksüdeeritavus mgO2/l 5 4,3 <4,0 <4,0 5 4 1,3 1,2 1,2 1,1 <4,0 <4,0 

Lahustunud hapnik mg/l - 4,5 4,4 3,3 3,7 6,3 4,4 4,8 4,1 4,5 6,6 5,8 

Ammoonium mg/l 0,5 0,19 0,27 0,23 0,21 0,26 0,18 0,24 0,2 0,2 0,27 0,17 

Nitraat mg/l 50 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Kloriid mg/l 250 25 16 18 37 55 9 53 7 9 38 98 

Sulfaat mg/l 250 28 5 5 27 15 18 <3 7 6 3 21 

 

Viimaste joogivee analüüside kohaselt vastab Kohila Maja poolt tarbijateni juhitav joogivesi reeglina kõikjal 
nõuetele. Erandjuhuna ületas 11.05.2023 võetud Sutlema veetöötlusjaamast väljuva vee proov vähesel määral 
mangaanisisalduse piirnormi, kuid korduvanalüüsid (29.05 ja 06.06) samas proovipunktis olid nõuetele vastavad. 

Jooksev info Kohila Maja OÜ ühisveevärkide veekvaliteedi kohta on leitav ka Kohila Maja veebilehelt ja 
Terviseameti kodulehelt.  

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/126092019002?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/126092019002?leiaKehtiv
https://www.kohilamaja.ee/vee-kvaliteet/
https://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV
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Tabel 4.5. Kohila valla ühisveevärgivee kvaliteet (OÜ Kohila Maja) 
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Lõhn lahjendusaste * 1 1 1 1 1 1 1 2   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Maitse lahjendusaste * 1 1 1 1 1 1 1 2   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Värvus mg/l Pt * 4 2 <2 <2 5 <2 2 <2   <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 6 <2 

Hägusus NHÜ * <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0   <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

pH pH ühik 6,5-9,5 7,7 7,7 7,6 7,7 7,7 7,6 7,4 7,9   7,7 7,8 7,6 7,8 7,6 7,8 7,8 7,7 7,7 

Elektrijuhtivus μS/cm, 20˚C 2500 544 550 548 543 487 500 513 505   477 465 482 477 468 464 514 453 523 

Oksüdeeritavus mgO2/l 5 1,4         1,1   0,96   0,88   0,96 0,96   <0,5       

Ammoonium mg/l 0,5 0,07         <0,05   0,26   0,18   <0,05 0,13   0,19       

Nitrit mg/l 0,5 <0,010         <0,010   <0,010   0,077   <0,010 <0,010   <0,010       

Nitraat mg/l 50 <0,5         <0,5   <0,5   1,3   0,55 <0,5   <0,5       

Kloriid mg/l 250 25         10   54   53   9 7   72       

Sulfaat mg/l 250 19         16   <3   <3   8 7   15       

Fluoriid mg/l 1,5 0,73         1,2   0,78   0,64   0,57 0,5   0,69       

Naatrium mg/l 200 33,1         27,1   61,4   61,1   15,6 14   54,8       

Raud μg/l 200 <12,0         <12   <12   38   <12 <12   <12,0       

Mangaan μg/l 50 <3,0         <3,0   60 <10 <3,0   <3,0 26   28       

Escherichia coli MPN/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 

Coli-laadsed bakterid MPN/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 

Kolooniate arv 22°C PMÜ/100 ml - 115 20 8 11 11 0 <3 0     <3 <3 0 6 12 8 <3 31 

Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 

*Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta  
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4.4. TULETÕRJE VEEVARUSTUS 

Põhiline normdokument, millest tuletõrjeveevarustuse juures tuleb lähtuda on standard EVS 812-6:2012 Ehitise 
tuleohutus, osa 6: Tuletõrje veevarustus.  

Ühisveevarustuses tuleb üldjuhul tagada tuletõrjeveevarustus hüdrantide baasil, see eeldab aga 
ühisveevarustuses II-astme pumplate ja mahutite olemasolu. Sellisena on tagatud tuletõrjeveevarustus Kohila 
alevis, Aespa alevikus ja Vilivere külas. Väikeasulates, kus tuletõrjeveevarustuse tagamine ei ole optimaalne 
hüdrantide baasil, tuleb rajada piisav hulk tuletõrjeveemahuteid. 

4.4.1. KOHILA ALEV JA LÄHIÜMBRUS 

Kohilas Lepaluku veetöötlusjaama juures on II-astme pumpla koos tuletõrjepumpade ja reservuaaridega. 

Kohila alev ja lähiümbrus on varustatud tuletõrjehüdrantidega, millede kohta on koostatud kontrollaktid ja mis 
vastavad enamus juhul nii surve kui vooluhulga tagamise nõuetele. Praktiliselt kogu alevi ulatuses on tagatud 
hüdrantide baasil nõuetekohane tuletõrjeveevarustus. Kokku on piirkonnas 95 hüdranti, neist Kohila alevis 78, 
Masti külas 9, Puka mäe külas 4 ja Urge külas 4.  

4.4.2. HAGERI ALEVIK 

Tuletõrje veevarustus on lahendatud tuletõrjevee mahutitega: 

1) Mahuti HA-1 paikneb kinnistul 31701:005:0047 nimega Priidu veehoidla sihtotstarbega Veekogude maa. 
Juurdepääs päästeautoga olemas. Mahuti on maa-alune, mille kogumismaht on 108 m3. Mahuti on 
rekonstrueeritud 2013. aastal ja vastab tänapäeva nõuetele. 

2) Mahuti HA-2 paikneb kinnistul 31701:005:0046. Mahuti on kogumahuga 216 m3 ning koosneb neljast 
omavahel ühendatud plastpaagist. Mahuti on maa-alune, juurdepääs päästeautoga on hea. Mahuti on 
rajatud 2010. aastal, on heas seisukorras ning vastab tänapäeva nõuetele.  

3) Mahuti HA-3 paikneb kaupluse kinnistul 31701:005:0960. Mahuti on maa-alune. Maht 162 m3. Mahutile 
on tagatud juurdepääs, mahuti vastab nõuetele ja on rekonstrueeritud 2013. aastal. 

4) Mahuti HA-4 paikneb hooldekodu kinnistul 31701:005:0985. Mahuti on vettpidav, maht 35 m3. Mahuti 
on maa-alune. Veevõtt ja täitmine toimub luugi kaudu. Ligipääs päästeautoga on hea. 

4.4.3. SUTLEMA KÜLA 

Tuletõrje veevarustus on lahendatud tuletõrjevee mahutitega: 

1) Mahuti SU-1 rajati 2013. aastal 31701:001:2310 kinnistule (Köievabriku tee 8 /Lasteaia tee 1), mahuga 
162 m3. Mahutile on tagatud juurdepääs, piirdeaed puudub.  

2) Mahuti SU-2 paikneb Ühiskondlike ehitiste maal, kinnistu 31701:001:2310. Maht 162 m3. Mahutile on 
tagatud juurdepääs, mahuti vastab nõuetele ja on rajatud 2013. aastal. 

4.4.4. PRILLIMÄE ALEVIK 

Tuletõrje veevarustus on lahendatud tuletõrjevee mahutitega: 

1) Mahuti PR-1 paikneb üldkasutatava maa kinnistul 31701:002:0412. Mahuti on maa-alune. Maht 162 m3. 
Mahuti on rajatud 2013. aastal ning vastab tänapäeva nõuetele. 

2) Mahuti PR-2 paikneb kinnistul 31701:002:0411. Mahuti on maa-alune. Maht 162 m3. Mahutile on 
tagatud juurdepääs, mahuti vastab nõuetele ja on rekonstrueeritud 2013. aastal. 

Mõlemad mahutid on oma lahenduselt ja mahult identsed. 

4.4.5. SALUTAGUSE KÜLA 

Tuletõrje veevarustus on lahendatud tuletõrjevee mahutitega: 
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1) Mahuti SA-1 paikneb kinnistul 31701:002:0206. Mahuti on maa-alune. Juurdepääs päästeautoga 
olemas. Mahuti on rekonstrueeritud 2013. aastal, kasulik maht hinnanguliselt 90 m3.  

2) Mahuti SA-2 paikneb 3-korruselise kortermaja kinnistul 31701:002:1940. Mahuti on maa-alune. Maht 
162 m3. Mahutile on tagatud juurdepääs, mahuti vastab nõuetele ja on rekonstrueeritud 2013. aastal. 

4.4.6. AESPA ALEVIK JA VILIVERE KÜLA 

Aespa ja Vilivere tuletõrje veevarustus on lahendatud hüdrantide baasil (Aespas alevikus 185 hüdranti, Vilivere 
külas 50 hüdranti). Täiendavate piirkondade väljaehitamisel arvestatakse perspektiivis samuti, et tuletõrje 
veevarustus lahendatakse hüdrantide baasil. 

Aespa ja Vilivere asulaid toidab Aespa veetöötlusjaam, kus on II-astme pumpla koos tuletõrjepumpade ja 
reservuaaridega. Tagatud on piisav tuletõrjeveekogus.  
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5. ÜHISKANALISATSIOON 

Käesolevalt käsitletakse Kohila valla olemasolevate ühiskanalisatsioonitorustike, reoveepumplate ja 
reoveepuhastite seisukorda. Olemasolevad ja perspektiivsed reovee vooluhulgad on esitatud Lisas 2. 

OÜ Kohila Maja keskkonnaloaga nr L.VV/331387 piirkonna asulate heitvee väljalaskmetele kehtestatud nõuded 
on toodud eelnevalt ptk-s nr 1.7 „Keskkonnaluba“. 

5.1. ÜLEVAADE 

Andmed Kohila valla kanalisatsioonisüsteemide olemasoleva seisukorra ja arenguperspektiivide kohta pärinevad 
OÜ-lt Kohila Maja ja Kohila Vallavalitsuselt. 

Ühiskanalisatsiooniga kaetud reoveekogumis- või detailplaneeringuga hõlmatud alal ei ole reovee kohtkäitlus 
lubatud. Nimetatud keeld ei kohaldu eelpuhastitele ega tööstusreoveepuhastitele. Juhul, kui reoveekogumisalale 
on reovee kogumismahuti paigaldatud enne ühiskanalisatsiooni väljaehitamist, on erandkorras lubatud 
kogumismahuti kasutamine nelja aasta jooksul ühiskanalisatsioonisüsteemile kasutusloa andmisest. Nimetatud 
4-aastane tähtaeg puudutab eelkõige Aespa alevikus ja Vilivere külas rajatud ja rajatavat ühiskanalisatsiooni. 
Kohila reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooniga hõlmatud alal peavad kõik reoveetekitajad olema 
ühiskanalisatsiooniga liitunud hiljemalt 31. detsembriks 2021. 

Allolevas tabelis on toodud ühiskanalisatsiooniga varustatud elanikkonna osakaal asulates kogu asustusüksuse 
elanike arvu hulgas. 

Tabel 5.1. Ühiskanalisatsiooni teenusega varustatud elanikkond Kohila vallas 2023. a seisuga 

Asula RKA 
Elanike arv 

[in]1 

Ühiskanalisatsiooni teenusega varustatud2 

Liitunud Liitumisvõimalusega 

[in] [%] [in] [%] 

Kohila alev3 

Kohila 

3 141 2 801 89% 494 16% 

Masti küla 123 48 39% 38 31% 

Urge küla 240 160 67% 72 30% 

Pukamäe küla 253 132 52% 72 28% 

Sutlema Sutlema 184 91 49% 11 6% 

Hageri3 Hageri 130 26 20% 3 2% 

Prillimäe Prillimäe 314 268 85% 46 15% 

Salutaguse Salutaguse 226 115 51% 4 2% 

Aespa alevik3 
Keila jõe 

1 618 1 924 119% 3 169 196% 

Vilivere küla3 366 315 86% 683 187% 

KOKKU - 6 595 5 880 89% 4 592 70% 

Märkus 1: Asula elanike arv Kohila Vallavalitsuse andmetel 01.10.2023 seisuga: https://kohila.ee/asulad-ja-elanikud  
Märkus 2: Vee-ettevõtja ja Konsultandi koostöös leitud arvutuslik teenusega varustatud elanike arv (liitumispunktide arvu alusel). 
Märkus 3: Osades piirkondades on liitunud ja/või liitumisvõimalusega elanike arv suurem kui ametlik püsielanike arv, mis on tingitud osaliselt 
sellest, et kõigil püsielanikel ei ole Kohila vallas sissekirjutust, kuid olulisel määral on tegu ka suvilapiirkondade hooajaliste elanikega. 

 

Kuna osades asulates on liitunud elanike arv suurem kui sissekirjutusega elanike arv, siis on summaarne 
liitumisprotsent (89%) moonutatult suurem. Tegelikult on loetletud piirkondades Kohila Maja joogiveeteenusega 
liitunud ligi 85% püsielanikkonnast. 2023. a seisuga väljaehitatud ühiskanalisatsiooni liitumispunktidega on 
arengukava koostamise seisuga liitunud ca 56% liitumisvõimalusega elanikest. Antud liitumisprotsent on pidevas 
tõusujoones, kuna Aespa ja Vilivere piirkondade ÜVK taristu alles valmis. 

Järgnevas tabelis on toodud ühiskanalisatsiooniga liitunud elanikkonna osakaal väljaehitatud liitumispunktiga 
elanike hulgas. 

https://kohila.ee/asulad-ja-elanikud
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Tabel 5.2. Väljaehitatud ühiskanalisatsiooni liitumispunktidega elanikkond 2023. a seisuga 

Asula RKA 

Ühiskanalisatsiooni teenusega varustatud* 

Liitumispunktidega 
elanikud 

Liitunud elanikud 

[in] [in] [%] 

Kohila alev* 

Kohila 

3 295 2 801 85% 

Masti küla 86 48 56% 

Urge küla 232 160 69% 

Pukamäe küla 204 132 65% 

Sutlema Sutlema 102 91 89% 

Hageri Hageri 29 26 90% 

Prillimäe Prillimäe 314 268 85% 

Salutaguse Salutaguse 119 115 97% 

Aespa alevik* 
Keila jõe 

5 093 1 924 38% 

Vilivere küla* 998 315 32% 

KOKKU - 10 472 5 880 56% 

*Märkus: Vee-ettevõtja ja Konsultandi koostöös leitud arvutuslik teenusega varustatud elanike arv (liitumispunktide arvu alusel) 

5.2. ÜHISKANALISATSIOONI RAJATISED 

5.2.1. KOHILA ALEV JA LÄHIÜMBRUS 

Ühiskanalisatsiooniga on kaetud peaaegu kogu Kohila reoveekogumisala. Mõned üksikud kinnistud on 
reoveekogumisala piiride muutmise tõttu hetkel ilma ühiskanalisatsioonita, kuid planeeritud on siiski kõigile 
kinnistutele ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus tagada. 

Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 2. 

Kanalisatsioonitorustikud 

Kohila alevis ja lähiümbruses on kokku ca 33,6 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja ca 13,6 km 
survekanalisatsioonitorustikku (sh Salutaguse tee torustikud Salutaguse külani). Kanalisatsioonitorustikud on 
valdavalt plastikust (PE, PVC ja PP).  

➢ Arengukava investeeringute raames on planeeritud rekonstrueerida kokku ca 1,9 km isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku (Lõuna põik, Kiriku tee, Tööstuse tn, Jõe tn ja Kernu-Kohila teel asuvad 
torustikud) ning rajada ca 240 m isevoolset kanalisatsioonitorustiku (Vetuka teel). Lisaks on plaanis 
rekonstrueerida olemasolev survekanalisatsioonitorustik Sõtka tänaval ja RP-19 reoveepumplast kuni 
RP-24 reoveepumplani (kokku ca 2 km) ning rajada Vetuka teel ca 230 m survekanalisatsioonitorustiku.  

Reoveepumplad 

Kohila alevis on kokku 34 reoveepumplat. Valdavalt on tegu maa-aluste kompaktpumplatega. 

➢ Arengukava investeeringute raames on Kohila alevis plaanis rekonstrueerida 5 reoveepumplat. 

Rekonstrueerimist vajavad järgmised Kohila alevi reoveepumplad:  

• Kiriku tee pumpla – tegemist on ühe pumbaga pumplaga, mis on ülekoormatud ning vajab 
ümberehitamist kahe pumbaga pumplaks. Lisaks tuleb välja vahetada elektrikilbi alus/jalg.  

• Salutaguse tee pumpla – tegemist on ühe pumbaga pumplaga, mis on ülekoormatud ning vajab 
ümberehitamist kahe pumbaga pumplaks. Lisaks tuleb uuendada elektrikilp ja selle sisu. Oluline on ka 
tagada kaugjälgimise võimalus ja paigaldada tuleb ka kontroller. Lisaks on vajalik paigaldada veetaseme 
nivooandur. 

• Sõtka tee reoveepumpla – tegemist on ühe pumbaga pumplaga, mis edastab reovett Prillimäe alevikust 
koos Mesika tn, Salutaguse tee, Kiriku tee ja Tööstuse tn reovee kogustega Kohila reoveepuhasti poole. 
Ülekoormatuse tõttu vajab reoveepumpla ümber ehitamist kahe pumbaga pumplaks. Lisaks on vajalik 
paigaldada pumplale uus voltmeeter. 
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• Mesika tn reoveepumpla on täies ulatuses amortiseerunud ning vajab rekonstrueerimist, sh redel ja 
reoveepumpla luuk. Samuti on vajalik rekonstrueerida kogu automaatika süsteem, arvestada tuleb 
suurema elektrikilbiga (modemi, kontrolleri, pistiku jne tarbeks) ning paigaldada veetaseme nivooandur. 
Hetkel puudub Mesika pumplale juurdepääsutee, mis tähendab, et kui pumpla rekonstrueerimise ajaks 
ei ole arendaja teed rajanud, siis tuleb teenuse toimepidevuse huvides kaaluda alternatiivina pumpla 
uude asukohta rajamist.  

• Pargi tn reoveepumpla – tegemist on ühe pumbaga pumplaga, mis nõuab täismahus väljavahetamist, 
sh automaatikasüsteem. Tagada tuleb ka kaugjälgimise võimalus. 

Reoveepuhasti 

Kohila reoveepuhasti on annuspuhasti põhimõttel töötav aktiivmudapuhasti, mille projekteeritud jõudlus on 
6567 ie. Dimensioneeritud ööpäevane vooluhulk puhastile kuival perioodil on 880 m3/d ja märjal perioodil 1400 
m3/d. Projekteeritud maksimaalne reovee mehhaanilise puhastuse seadmete jõudlus on 200 m3/h. 

Vastavalt 2023. a läbiviidud reostuskoormuse uuringule on Kohila puhasti tegelik reostuskoormus ca 5000 ie 
ning keskmine vooluhulk ca 590 m3/d. 

Kohila reoveepuhasti koosneb järgmistest puhastusetappidest: 

• Purgimissõlm; 

• Eeltöötlusseadmed; 

• Eelühtlustusmahuti; 

• Protsessimahutid (SBR mahutid); 

• Kaks mudatihendit; 

• Mudatahendusseadmed; 

• Puhasti avariiülevool läheb biotiikidesse, kuid tegelikkuses sealt suublasse ei jõua (aurumine on suurem 
ja ülevool on viimase 12 a jooksul olnud mõnel üksikul korral). Biotiike järelpuhastuseks ei kasutata. 

Heitvesi juhitakse Kasekopli kraavi (väljalask nr RA003) ja sealt Keila jõkke. Kohila puhasti keskmised heitvee 
parameetrid aastail 2022 ja 2023 on esitatud alljärgnevas tabelis. Kõik puhasti väljundid vastavad nõuetele. 

Tabel 5.3. Kohila puhasti heitvee parameetrid (OÜ Kohila Maja) 

Parameeter Ühik Piirmäär 2022 keskmine 2023 keskmine* Keskmine 
koormus 

suublale (t/a) 
Vooluhulk aastas m3/a 300 000 216 985 -  

Vooluhulk päevas m3/d 822 594 589 

BHT7 mg/l 15 1,5 1,3 0,3 

KHT mg/l 125 31,2 35,7 7,2 

Heljum mg/l 25 6,8 3,4 1,1 

Püld mg/l 1 0,2 0,2 0,04 

Nüld mg/l 45 6,8 5,0 1,3 
*Märkus: 2023. a andmed jaanuarist septembrini 

Purgimissõlm 

Kohila valla purgimissõlmeks on Kohila reoveepuhasti purgimissõlm (Vetuka tee 22, Vilivere küla). Purgimise 
korda Kohila vallas reguleerib Kohila Vallavolikogu määrus 27.04.2021 nr 5 „Kohila valla reovee kohtkäitluse ja 
äraveo eeskiri“, mille kohaselt on reovett lubatud purgida üksnes spetsiaalsetesse purgimissõlmedesse. Lisaks 
Kohila reoveepuhasti purgimissõlmele on Keila jõe reoveekogumisalal rajatud purgimissõlm Roobukale Saku 
valda, mis kuulub AS-le Saku Maja. Roobuka purgimissõlm võtab vajadusel vastu ka Kohila vallas peamiselt Keila 
jõe reoveekogumisalalt purgitavat reovett vastavalt Kohila valla ja Saku valla vahel sõlmitud halduslepingule. 

Päikeseelektrijaam 

Kohila reoveepuhasti territooriumile Vetuka tee 22 rajati 2020. aastal päikeseelektrijaam Growatt MAX 60KTL3 
LV maksimumvõimsusega 50 kW. Jaam toodab elektrit eelkõige reoveepuhasti omatarbeks ja ülejääk müüakse 
põhivõrku. Jaam on registreeritud taastuvenergia tootmisseadmena Eleringi süsteemis ning toodetud 

https://www.riigiteataja.ee/akt/405052021005
https://www.riigiteataja.ee/akt/405052021005
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elektrienergia eest makstakse taastuvenergia toetust vastavalt elektrituruseadusele. Investeeringu 
kogumaksumuseks oli 43 718,00 eurot. 

➢ Arengukava investeeringute raames on plaanis rajada Kohila reoveepuhastile väljavoolu 
reostuskoormuse  ja heljumisisalduse vähendamiseks järelfiltersüsteem (pöördkangasfilter), mis 
võimaldaks tulevikus heitvett taaskasutada. Selleks on ette nähtud rajada puhastile ka heitvee 
taaskasutuse tehnoloogia, mis võimaldaks kasutada filtrite puhastamiseks järelfiltri läbinud heitvett. 
Täiendavalt on arengukava investeeringute raames plaanis uuendada annuspuhasti aeraatoreid ja 
reoveepuhasti automaatikat, soetada reservmikser ning uuendada mudapressi ja võreseadme 
tehnoloogiat. Lisaks planeeritakse ehitada reoveepuhasti territooriumile garaaž/töökoda, et oleks 
võimalik talvisel ajal hoida masinaid varju all  

Tulevikuinvesteeringud mikroplasti ja ravimijääkide eemaldamiseks (CWPharma projekt) 

Tulevikus tuleb reoveepuhasti arendamisel arvestada lisaks heljumile ka mikroplasti ja ravimijääkidega. 
CWPharma projekt (2017-202) viidi läbi koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Terviseametiga. Projekti käigus töötati 
välja meetmed, mille abil ravimijääkide keskkonda sattumist vähendada ja/või vältida. Osalejateks olid 
Läänemereümbruse riikide vee-ettevõtted, erialaliidud, teadusasutused ja Eesti Keskkonnauuringute Keskus. 

Põhiprojektile järgnes jätkuprojekt CWPharma 2, mille käigus tuvastati Kohila reoveepuhasti reoveest suhteliselt 
väikeses mahus ravimijääke, kuid ravimijääkidest kõige rohkem tuvastati reoveest diklofenaki jääke, mille osas 
võiks tulevikus kaaluda täiendavate puhastustehnoloogiate paigaldamist. Ibuprofeen väheneb 
puhastusprotsessis juba kuni 90% ulatuses. Projekti kokkuvõttes toodi välja ka soovitus fosforiärastuse osas. 

Käesoleva arengukava raames on planeeritud juba rajada järelfiltersüsteem heljumi sisalduse vähendamiseks. 
Kui perspektiivselt on plaan vähendada fosfori sisaldust veelgi enam, siis on vaja kasutusele võtta täiendavad 
keemilised ained. Projekti raames toodi välja ehitustööde hinnanguline maksumus täiendavate filtrite 
paigaldamiseks, et vähendada ravimijääkide sisaldust reovees (410 000 €). Käesolev arengukava nimetatud töid 
ei kajasta, kuna ravimijääkide sisaldust reovees hetkel ei normeerita. 

Kohila Vineer OÜ perspektiivne investeeringuvajadus 

Käesoleval hetkel on sõlmitud kokkulepe Kohila Vineer OÜ-ga öisel ajal Kohila reoveepuhastile Kohila Vineeri 
territooriumilt puiduimmutuse mahuti vee juhtimiseks. Kohila Vineer sooviks juhitava vee mahtu suurendada, 
kuid selleks on vajalik rajada puhvermahuti, et öisel ajal täiendavalt vett ühiskanalisatsiooni juhtida. Lisaks sellele 
soovib Kohila Vineer leida lahendust ka palgihoiuplatsi sademe- ja niisutusvee ärajuhtimiseks. Palgihoiuplatsil 
tekkiv sademevesi on loomult tööstusreovesi, mille tulemuslikuks puhastamiseks on vajalik see suunata ja 
puhastada koos olmereoveega Kohila olmereoveepuhastil. Seetõttu tuleb antud lahendus arvata 
ühiskanalisatsiooni koosseisu. Selleks sõlmiti Kohila Maja ja Kohila Vineer vahel koostöömemorandum 
26.02.2021. Leping esimese etapi uuringu tegemiseks sõlmiti 26.02.2021, mis võeti vastu 10.09.2021. Töö käigus 
analüüsiti Kohila Vineer OÜ territooriumil tekkiva sademevee vooluhulkasid ja sademevee koostist. Töötati välja 
kontseptsioon palgileotusmahutite kiiremaks tühjendamiseks ja modelleeriti sademevee tiikide -ja 
palgileotusmahutite kiire tühjendamise mõju olemasolevale Kohila reoveepuhastile.  

Uuringu tulemusel selgus, et rajada tuleb eelühtlustusmahuti ja võõriste (liiva jm tahkete osiste) eemaldamise 
seade. Eelühtlustusmahuti on soovitatav rajada Kohila Maja territooriumile (ca 300 tuh eurot) ja võõriste 
eemaldamise seade Kohila Vineeri juurde. Kogu nimetatud investeeringu maksumus (kokku 450 tuh eurot) tuleb 
100% kanda Kohila Vineeril ja seetõttu neid investeeringuid käesolevas arengukavas investeeringute mahtude 
arvestustes ei kajastata. Kohila Vineeril on võimalik taotleda KIK keskkonnaprogrammist riigiabi, kui vastavas 
meetmes toetatakse tööstuse eelpuhasti rajamist, mis on seotud ÜVK-ga. 

Vetuka tööstuspargiga seotud perspektiivne investeeringuvajadus 

Vetuka tee piirkonnas on määratud perspektiivne tööstuspark, kuhu tõenäoliselt ehitatakse tööstus- ja 
tootmisettevõtteid. Olemasolev Kohila reoveepuhasti ei suudaks vastu võtta lisanduvat vooluhulka. Lisaks võib 
tööstuspiirkondadest juhitav reovesi sisaldada ka ohtlikke aineid, mis võivad puhastusprotsessi häirida. Kui 
tööstuspiirkond välja ehitatakse, siis tuleb kindlasti arvestada koheselt ka tootmisettevõtetele eelpuhastite 
rajamise maksumusega. Oluline on hinnata perspektiivsete reovete olemust ja sellele tuginedes eelpuhasteid 
projekteerida. Suurte vooluhulkade puhul tuleb kindlasti arvestada täiendavate mahutite rajamisega, kust 
kokkuleppel Kohila Majaga reovett Kohila reoveepuhastile juhitaks. Suurema reoveepuhasti ehitamise 

https://www.cwpharma.fi/en-US
https://projects.au.dk/fileadmin/www.waterpurification.au.dk/CWPharma_2/CWP2_GoA_2_2_Kohila_report_reformatted-final.pdf
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finantseerimise kohustust Kohila Maja enda kanda ei võta ning seetõttu ka eelpool nimetatud perspektiivseid 
lahendusi detailsemalt arengukavas ei ole käsitletud.  

5.2.2. HAGERI ALEVIK 

Hageri alevik asub Hageri reoveekogumisalal (vt ptk 3.5.2). Enamusel elanikest puudub ühiskanalisatsioon. 
Kanaliseeritud on sisuliselt vaid Hageri hooldekodu ja mõned majapidamised, seega tuleks kanalisatsiooni 
laiendada terve reoveekogumisala ulatuses. 

Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 3. 

Kanalisatsioonitorustikud ja reoveepumplad 

Hageri alevikus kokku on 0,7 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 1,7 m survekanalisatsioonitorustikku. 
Kanalisatsioonitorustikud on suures mahus amortiseerunud ja vajavad välja vahetamist.  

Hageri alevikus kokku 3 reoveepumplat, mis on maa-alused kompaktpumplad. 

➢ Arengukava investeeringute raames on kokku plaanis rekonstrueerida ca 620 m isevoolset ja ca 200 m 
survekanalisatsioonitorustiku ning rajada ca 1,8 km isevoolset ja ca 320 m survekanalisatsioonitorustiku. 
Lisaks on planeeritud juurde rajada 1 reoveepumpla. 

Reoveepuhasti 

Hageri reoveepuhastiks on aktiivmudapuhasti, mis baseerub läbivoolu tehnoloogial. Puhasti on rekonstrueeritud 
viimati 2009. aastal. Hetkel raudsulfaati puhastusprotsessile juurde ei lisata. Protsessist eemaldatud liigmuda 
viiakse Sutlema reoveepuhasti territooriumil olevasse tiiki.  

Puhasti projekteeritud jõudlus on 135 ie ning hüdrauliline jõudlus on 35 m3/d. Võttes arvesse sisenevas reovees 
mõõdetud BHT7 sisaldusi, on puhasti tegelik arvutuslik reostuskoormus ca 70-80 ie. 

Heitvesi juhitakse mööda torustikku suublasse. Hageri reoveepuhasti suublaks on Maidla jõgi (väljalask RA025), 
mis on riigi poolt hooldatav maaparandussüsteemi ühiseesvool (4109830040000). Keskmine koormus eesvoolule 
on võrdsustatud puhastile jõudva reoveekogusega (vt Lisa 2). Reoveepuhastist väljuva heitvee proove võetakse 
seliti väljundrennist. Hageri puhasti keskmised heitvee parameetrid aastail 2022 ja 2023 on esitatud alljärgnevas 
tabelis. Kõik puhasti väljundid vastavad nõuetele.  

Tabel 5.4. Hageri puhasti heitvee parameetrid (OÜ Kohila Maja) 

Parameeter Ühik Piirmäär 2022 keskmine 2023 keskmine* Keskmine 
koormus 

suublale (t/a) 
Vooluhulk aastas m3/a 7 300 4 222 - 

Vooluhulk päevas m3/d 20 12 - 

BHT7 mg/l 40 4,6 10,6 0,03 

KHT mg/l 150 39,3 40,3 0,17 

Heljum mg/l 35 12,5 7,2 0,04 

Püld mg/l - 4,7 0,9 0,01 

Nüld mg/l - 28,0 12,3 0,09 
*Märkus: 2023. a andmed jaanuarist septembrini 

➢ Arengukava investeeringute programmi raames nähakse ette Hageri puhasti rekonstrueerimine. 

Puhasti hoone konstruktsioonide kandevõime on aastatega halvenenud ning puitkarkassiga hoone on kohati 
mädanenud ja oleks vajalik rekonstrueerida. Lisaks on vajalik vaadata üle elektrikilp ning paigaldada väline 
sideantenn. Reoveepuhasti kinnistul puudub lukustatud väravaga aed.  Rekonstrueerimist vajab ka 
reoveepuhasti territooriumil olev reoveepumpla, mille puhul peab seadistama automaatikasüsteemi, et tagada 
rikete kohta teavituste edastamine. 

Lisaks esineb probleeme olemasoleva sagedusmuunduri töökindluses, teadmata põhjustel lülitab muundur 
ennast välja ning siis ei tööta ka puhur. Mõistlik oleks majandusliku kokkuhoiu mõistes kaaluda 
aeratsiooniseadmele kaasaegsema sagedusmuunduri paigaldamist, mis reguleeriks aeraatori tööd 
hapnikusisalduse järgi. Lisaks täitub võre kiiresti, mille tõttu on vajalik seda puhastada surveauto abil ca iga 2 
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nädala tagant. Kui võre saab täis, hakkab reovesi jooksma üle võre äärte ning puhastusefektiivsus langeb. 
Seetõttu vajavad ka võrekorvid täiustamist. 

Mudatagastuspump töötab tsükliliselt, muda tekib puhastusprotsessi tagajärjel palju ja väljavoolu renn on tihti 
umbes. 

5.2.3. SUTLEMA KÜLA 

Sutlema külas on kehtestatud Sutlema reoveekogumisala (vt ptk 3.5.2). Käesolevaga on ligi pooled asula elanikest 
ühendatud ühiskanalisatsiooniga. Perspektiivis on plaanis võimaldada teenusega liitumine kõigile 
reoveekogumisala kinnistutele. 

Olemasolevate  ja perspektiivsete kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 4. 

Kanalisatsioonitorustikud ja reoveepumplad 

Sutlema külas on kokku 1,2 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku. Uuemad kanalisatsioonitorustikud on 
ehitatud plastikust (PVC ja PE), vanemad on rajatud asbotsemendist ja malmist. 

Sutlema külas on 1 reoveepumpla isevoolselt kokku kogutud reovee pumpamiseks reoveepuhastile. Tegu on 
maa-aluse kompaktpumplaga, mis on reoveepuhasti osa. 

➢ Arengukava investeeringute raames on Sutlema külas plaanis rekonstrueerida ja rajada kokku ca 1,3 km 
isevoolset kanalisatsionitorustikku ja u 0,4 km survetorustikku. Lisaks on planeeritud rajada 2 täiendavat 
reoveepumplat. 

Reoveepuhasti  

Sutlema reoveepuhasti on 2009. a käiku antud läbivoolne aktiivmudapuhasti (sama tüüpi, mis Hageris). 
Aeratsioonitööd ei juhita hapnikusisalduse järgi, vaid aeraator töötab pidevalt. Reoveepuhasti kinnistul on 
lukustatud väravaga aed ümber. 

Puhasti projekteeritud jõudlus on 300 ie ning hüdrauliline jõudlus 15 m3/d. Võttes arvesse sisenevas reovees 
mõõdetud BHT7 sisaldusi, on puhasti tegelik arvutuslik reostuskoormus ca 40-50 ie. 

Reoveepuhasti järelpuhastuseks on kolm biotiiki, millest kaks on kasutusel. Lisaks on territooriumil muda 
tihendamiseks tiik, kuhu tuuakse liigmuda ka Hageri reoveepuhastilt. Teadaolevalt ei ole haisuprobleemi olnud.  

Puhastil on olemas ka purgimisluuk, kuid see ei ole rajatud piisavalt hästi, et seda nõuetekohaselt kasutada oleks 
võimalik. Purgimisluugist lohvi sisse panekul tuleb reovesi üle ääre ning ei läbi käsivõre piisavalt kiiresti.  

Heitvesi juhitakse Maidla jõkke (väljalask RA021), mis on riigi poolt hooldatav maaparandussüsteemi ühiseesvool 
(4109830040000). Keskmine koormus eesvoolule on võrdsustatud puhastile jõudva reoveekogusega (vt Lisa 2). 
Reoveepuhastist väljuva heitvee proove võetakse seliti väljundrennist, mitte biotiigi väljavoolust. Puhasti 
keskmised heitvee parameetrid aastail 2022 ja 2023 on esitatud alljärgnevas tabelis. Kõik näitajad vastavad 
nõuetele.  

Tabel 5.5. Sutlema puhasti heitvee parameetrid (OÜ Kohila Maja) 

Parameeter Ühik Piirmäär 2022 keskmine 2023 keskmine* Keskmine 
koormus 

suublale (t/a) 
Vooluhulk aastas m3/a 3 648 2 552 -  

Vooluhulk päevas m3/d 10 7 - 

BHT7 mg/l 40 14,8 10,1 0,03 

KHT mg/l 150 77,3 62,0 0,18 

Heljum mg/l 35 19,3 22,8 0,05 

Püld mg/l - 12,5 11,3 0,03 

Nüld mg/l - 56,0 53,8 0,14 
*Märkus: 2023. a andmed jaanuarist septembrini 

➢ Käesoleva arengukava investeeringute programmi raames nähakse ette Sutlema puhasti 
rekonstrueerimine. 
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Sutlema reoveepuhasti hoone on võrreldes Hageri reoveepuhastiga paremini reovee agressiivsele keskkonnale 
vastu pidanud, kuid hoone peauks oleks vajalik välja vahetada. Uks on alumisest osast ära roostetanud, talvel 
puhub lumi sisse. Ventilatsiooniava juurest on hakanud ka OSB plaat mädanema. Lisaks on vajalik 
rekonstrueerida elektrikilp ja paigaldada väline sideantenn, kuna hetkel puudub igasugune kaugjälgimise 
võimalus. 

Sutlema reoveepuhastil esineb probleeme käsivõrega, mille täituvus on kiire ja esineb probleeme, kui käsivõre 
täis saab. Käsivõre ülestõstmiseks on olemas lakke kinnitatud konks, kuid lae talad ei kannata võre ülestõstmist, 
mistõttu peab käsivõre puhastama survepesuautoga. Olukorra parandamiseks oleks mõistlik paigaldada 
automaatvõre või tuua võreseade maa peale.  

5.2.4. PRILLIMÄE ALEVIK 

Prillimäe alevik asub Prillimäe reoveekogumisalal (vt ptk 3.5.2). Valdav osa elanikest on varustatud 
ühiskanalisatsiooniga. Prillimäe aleviku reoveed juhitakse Kohila reoveepuhastile. 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 5. 

Kanalisatsioonitorustikud ja reoveepumplad 

Prillimäe alevikus on kokku 1,4 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 1,5 km survetorustikku. Uuemad 
kanalisatsioonitorustikud on ehitatud plastikust (PVC ja PE), vanemad on rajatud asbotsemendist.  

Prillimäe alevikus kokku 4 reoveepumplat, mis on maa-alused kompaktpumplad.  

5.2.5. SALUTAGUSE KÜLA 

Salutaguse külas on ühiskanalisatsioon rajatud vaid osaliselt Salutaguse küla tiheasustuspiirkonnale (Salutaguse 
reoveekogumisala, vt ptk 3.5.2). Enamus külast on hajaasustuse piirkond, kus reoveekogumisala puudub. 
Salutaguse küla kanaliseeritud reoveed juhitakse Kohila reoveepuhastile.  

Olemasolevate ja rajatavate kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 5. 

Kanalisatsioonitorustikud ja reoveepumplad 

Salutaguse külas on kokku ca 1 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja ca 0,3 km survetorustikku. 
Kanalisatsioonitorustikud on ehitatud PVC ja PE plasttorudena.  

Salutaguse külas kokku 2 reoveepumplat, mis on maa-alused kompaktpumplad. 

5.2.6. AESPA ALEVIK JA VILIVERE KÜLA 

Aespa-Vilivere piirkond asub Keila jõe reoveekogumisalal (vt ptk 3.5.2). Piirkonnas pakutakse 
ühiskanalisatsiooniteenust alates 2021. aastast. Arengukava koostamise seisuga on kanalisatsiooniga liitunud üle 
2200 elaniku (valdav osa püsielanikkonnast). Kokku on liitumine võimaldatud ligi 6100 elanikule. Perspektiivis on 
plaanis rajada ühiskanalisatsioon kõigi reoveekogumisalal asuvate kinnistute juurde. 

Olemasolevate ja planeeritavate kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 6. 

Kanalisatsioonitorustikud ja reoveepumplad 

ÜF veemajandusprojekti (sh jätkuprojektide, vt ptk 1.6) raames rajati aastail 2020-2022 Aespa-Vilivere piirkonda 
ca 93 km kanalisatsioonitorustikku (sh ca 43 km vaakumkanalisatsiooni, ligi 40 km isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku ning u 10 km survetorustikku). 

Kokku on Aespa-Vilivere piirkonda rajatud 28 reoveepumplat, sh 3 vaakumpumplat (Aespa alevikus on 
kanalisatsioonisüsteem osaliselt lahendatud vaakumtorustikega). 

➢ Selleks, et kogu reoveekogumisala oleks ühiskanalisatsioonisüsteemiga kaetud, on arengukava 
investeeringute raames plaanis rajada Aespa alevikku ja Vilivere küll kokku täiendavalt ca 6,0 km 
isevoolset, 7,6 km vaakumkanalisatsioonitorustikku ning 0,3 km survekanalisatsioonitorustikku. 
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Reoveepuhasti 

Reoveepuhasti Aespa-Vilivere piirkonnas puudub. Piirkond on ühendatud Saku valla Roobuka küla 
kanalisatsioonivõrguga ning tavaolukorras juhitakse Aespa ja Vilivere reovesi läbi Saku süsteemide Tallinna 
reoveepuhastusjaama. 

*Perspektiivis võib olla teenuse toimepidevuse nimel olla vajalik Vilivere külla rajada juurde ca 8 700 m 
survekanalisatsioonitorustikku, et saaks hädaolukorras juhtida Aespa ja Vilivere reoveed Kohila 
reoveepuhastusjaamale. Kuna sellise hädaolukorra tekkimine on vähetõenäoline, siis nimetatud torustiku 
rajamise maksumust ei ole arvestatud investeeringute kavas ja finantsanalüüsides. Kriisi olukorras tuleb leida 
kõige optimaalsem lahendus ja riskide suurenemisel tuleb kaaluda torustiku rajamist uuesti. Samas tuleb 
arvestada ka Kohila reoveepuhasti võimekusega suuremate vooluhulkadega toimetulekuks ja sellega kaasnevaid 
täiendavaid riske.  

Lepa-Tamme piirkond Aespa alevikus 
Käesoleval hetkel ühiskanalisatsiooni teenust piirkonnas ei osutata. Piirkond ei kuulu Keila jõe 
reoveekogumisalasse ning sellest tulenevalt ei ole taristu väljaehitamine nimetatud piirkonda käesoleva 
arengukava investeeringutena käsitletav. Arvestades, et veevärgi torustik piirkonnas kuulub Kohila Majale ning 
elanikud on juba liitunud veevärgiteenusega, siis oleks mõistlik ka kanalisatsioonitaristu huvitatud isikute poole 
välja ehitada ja ülejäänud asula võrguga liita. Nimetatud piirkond on kantud joonisele, kuid on eristatud 
arengukava tegevustest (Lisa 1 Joonis 6). 

Kaarli-Sauna piirkond Aespa alevikus 
Käesoleval hetkel ühiskanalisatsiooni teenust piirkonnas ei osutata. Piirkond ei kuulu Keila jõe 
reoveekogumisalasse ning sellest tulenevalt ei ole taristu väljaehitamine käesoleva arengukava 
investeeringutena käsitletav. Kaarli-Sauna piirkonnas kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamisega tegeleb 
piirkonna arendaja. ÜF projekti raames on piirkonnale rajatud liitumispunkt ühiskanalisatsiooniga liitumiseks. 
Nimetatud piirkond on kantud joonisele, kuid on eristatud arengukava tegevustest (Lisa 1 Joonis 6). 
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6. SADEMEVEE KANALISATSIOON JA PINNASEVEE ÄRAJUHTIMINE 

Kohila valla ÜVK arendamise kavas ei käsitleta sademeveesüsteemide põhiprobleeme ja vajalike investeeringuid, 
vaid neid teemasid käsitletakse eraldi Kohila valla sademevee arengukavas 2023-2034. 

Käesolevas peatükis kirjeldatakse ülevaatlikkuse huvides lühidalt Kohila valla sademeveesüsteemide 
olemasolevat olukorda. 

6.1. SADEMEVEEKANALISATSIOONIGA KAETUD ALAD 

Sademeveekanalisatsiooniga on osaliselt kaetud vaid Kohila alev, kus on: 

• Drenaažitorustikku ca 1160 m; 

• Sademevee torustikku 4525 m. 

Torustiku pikkused on mõõdetud ÜVKA kaartidelt ja on ligikaudsed. 

Sademeveepumplaid Kohila vallas ei ole. 

6.2. SADEMEVEETARISTU OLEMASOLEV OLUKORD 

Sademeveesüsteem on rajatud vaid Kohila alevisse. Alevi arenemise käigus on elanikud ja ettevõtted rajanud 
erinevaid sademevete ärajuhtimise süsteeme: torustikke ja lahtisi kraave, milledele on rajatud truupe ning hiljem 
ka torustikke käepärastest materjalidest. Süsteemides põhjustab häireid pidev hooldustööde puudumine. 

Üldiselt võib sademeveekanalisatsiooni süsteeme jagada ajaliselt EV ajal (peale 1991) ja nõukogude ajal 
rajatuteks. Uuemates EV ajal rajatud süsteemides on kasutatud plastist teleskoopkaeve ja torustikke. ENSV ajal 
ettevõtete poolt rajatud süsteeme võiks nimetada tehnoloogiliste vete ärajuhtimise torustikeks, milledel asuvad 
r/b kaevud on varustatud umbsete malmluukidega ning kaevu monoliitsesse betoonpõhja on rajatud rennid, mis 
ühendavad torude põhju. Asendades nende kaevude umbsed malmluugid restluukidega, tekib olukord, kus 
pinnaveega kaasahaaratud setted juhitakse eesvoolu või settivad torustikes endis. Nõukogudeaegsed torustikud 
on valdavalt asbesttsemendist, asuvad osaliselt erakinnistuil ning nende kohta puuduvad teostusjoonised, st 
täpne asukoht on teadmata (nt Kase tn ja Lõuna tn süsteemid Viljandi mnt-st kuni Keila jõeni).  

Kraavidele ja torustikele, mis asuvad eramaadel, on juurdepääs nende hooldamiseks vajaliku hooldustehnikaga 
raskendatud. Samuti ei ole alevi arendamise ja korrastamise käigus piisavalt tähelepanu pööratud sademevett 
ärajuhtivatele süsteemidele (nt on olemasolevad kaevud täitepinnase alla jäetud). 

Lõuna tn süsteem, Viljandi mnt kaevust ca 140 m torustikku kuni suudmeni, täpne asukoht puudub, torustikku 
juhitakse kuivenduskraavi liigveed. Vajalik on torustiku pesu ning süsteemi seisukorra hindamiseks teostada 
videovaatlus. 

Kohila alevi raudteest läänepoolse osa sademeveed on otstarbekas juhtida olevasse kraavi, mille lähe on Raadiku 
ja Aiandi tn ristmikus. Siin torustiku osa oleks ristmikust kuni raudtee alt läbi ning siis kraaviga kuni Põllu ja Jaama 

tn ristmikuni. Järgnevalt torustikuga piki Jaama tänavat kuni Vabaduse tänavani.1 

INTERREG-i projekt NOAH lõpetati 2021, millega on võimalik tutvuda kodulehel: 
https://sub.samk.fi/projects/noah/. Projekti raames soovitatakse paremini lahendada sademeveest tulenevaid 
probleeme (sh parandada planeerimisetapis tehtavaid otsuseid) Balti mere ümbruse riikidega koostööd tehes. 
Projektipartnerid on Eestist, Soomest, Lätist, Poolast, Taanist ja Rootsist.  

 

 

 

 

 

1 Sademevee- ja drenaažitorustike kaardistamine Kohila alevis. Maa ja Vesi 2010 a 

https://kohila.ee/documents/1123203/36779264/Kohila+valla+sademevee+arengukava+2023-2034.pdf/6bd62685-892f-4621-afdb-7f51810bdaca
https://sub.samk.fi/projects/noah/
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7. PIIRKONDLIKUD RISKID JA ENNETAVAD MEETMED 

7.1. KRIITILISED TEGEVUSED JA RISKISTSENAARIUMID 

Kriitilised tegevused, mis on vajalikud veega varustamise või ühiskanalisatsiooni teenuse säilimiseks Kohila vallas 
on kokkuvõtlikult toodud järgmises tabelis. 

Tabel 7.1. Kriitilised teenused ÜVK teenuse osutamisel Kohila vallas 

VEEVARUSTUS KANALISATSIOON 

- Joogivee pumpamine jaotusvõrku; 

- Toorvee pumpamine puurkaevudest; 

- Joogivee säilitamine mahutites; 

- Vee juhtimine tarbijateni; 

- Veetorustike rikete ja avariide likvideerimine; 

- Tuletõrje veevarustuse tagamine; 

- Ühisveevärgi korraline hooldus. 

- Reovee kokku kogumine ja pumpamine; 

- Reovee puhastamine ja suublasse juhtimine; 

- Reovee üleandmine AS-le Saku Maja; 

- Kanalisatsioonitorustike rikete ja avariide 
likvideerimine; 

- Ühiskanalisatsioonivõrgu korraline hooldus 

Järgnevalt on välja toodud põhilised ohud, mis võivad mõjutada kriitilisi tegevusi Kohila vallas:  

• Keemiline või mikrobioloogiline reostus puurkaevpumplas ja/või veevõrgus (nt ohtlike ainetega 
õnnetus või puurkaevuvee/joogivee saastumine reovee või sõnnikuga). 

• Tehniline rike (pumpade, automaatikaseadmete, vm seadmete tehniline rike, mida ei ole võimalik 
asutuse laovarudega ja/või olemasoleva oskusteabega likvideerida ning mille lahendamiseks vajalike 
seadmete tarne viibib või teenusepakkujat ei ole võimalik koheselt hankida). 

• Elektrivarustuse häire või katkestus (nt ekstreemsetest ilmastikuoludest tingituna), mil 
varugeneraatorit ei ole võimalik rakendada või generaatori kütust ei ole võimalik peale tagavara otsa 
saamist juurde hankida, kuna tanklas on samuti elektrikatkestus. 

• Torustiku purunemine amortiseerumise, pikaajalise madala välisõhutemperatuuri või ettevaatamatu 
kaevetöö tegemise tõttu (toruavarii, mida ei ole võimalik koheselt likvideerida, kuna vajalike 
ehitajate/rasketehnika leidmine viibib). 

• Liigvesi (väga ekstreemne valinguvesi või väga pikaajalised sademed). 

• Reovee vastuvõtt Saku valla kanalisatsioonivõrku peatatakse (ajutiselt avarii- või hooldustööde 
tegemiseks, ekstreemsete ilmastikuolude vms). 

Lisaks ei saa jätta kirjeldamata jätta ekstreemsemaid ja/või vähemtõenäolisi stsenaariumeid nagu: 

• Küberrünnak – kaugjuhitavate veevarustuse (puurkaevpumplate, veetöötluse ja jaotusvõrku juhtimise) 
või kanalisatsioonisüsteemide (reoveepumplate) automaatsüsteemide pahatahtlik seiskamine või 
häirimine. 

• Muu pahatahtlik inimtegevus (sabotaaž, vargused, lõhkumine, süütamine, suuremahuline 
vandaalitsemine jms). 

• Personali nappus (nt olulise osa personali haigestumine epideemia/pandeemia tõttu või olulise osa 
personali kaitseväkke mobiliseerimise/astumise tõttu). 

• Olulise osa personali hukkumine (suurõnnetuses, sõjategevuses vms). 

• Vajaliku taristu hävimine (vajaliku taristu osaline või täielik hävimine suurõnnetuses või sõjategevuses, 
nt pommitabamuses, vms). 

7.2. ENNETAVAD MEETMED 

7.2.1. RAKENDATUD MEETMED 

Selleks, et ennetada ÜVK teenuse katkestusi ja häiringuid ning minimeerida katkestuste ja häirete ulatust ja 
kestust, on arengukava koostamise seisuga Kohila Maja teenusepiirkonnas rakendatud järgmised meetmed: 

• Survepesuauto (soetatud juuni 2023);  
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• Olemasolevad elektrigeneraatorid ja järelhaagised: 1 suur generaator (9 kW) järelhaagisel + 1 vaba käru 
ja sellele tõstetav generaator (6 kW) + 2 väiksemat teisaldatavat generaatorit (3 kW) + vee-ettevõtja 
valduses olev valla generaator (11 kW) koos haagisega; 

• Vedelkütuse varu tagamine, UPS tanklate kaardistamine: Circle K Urge tankla, millest hanke korras 
kütust ostetakse, on generaatori võimekusega UPS tankla, kus aga ei ole statsionaarset generaatorit 
(hädaolukorras tarvis oma generaator kaasa võtta). Tanklaga on suusõnaline lepe, et kui 
makseterminalid on maas, siis panevad kirja ja hiljem maksavad; 

• ÜVK taristu korraline hooldus; pumpade, seadmete ja tarvikute korrashoid ja minimaalse laovaru 
tagamine ja lepingupartnerite kaardistamine; sõidukite ja masinate korrashoid – rakendatud pidev 
hoolduspäevikute täitmine majasiseses formaadis; 

• Remondimaterjalide minimaalse laovaru tagamine; kaeve- ja muu eritehnika saadavuse või korrashoiu 
tagamine ja koostööpartnerite kaardistamine – rakendatud + hetkel toimuvad läbirääkimised 
potentsiaalse täiendava koostööpartneriga; 

• Plaaniline ja operatiivne põhjavee ja joogivee kvaliteedi seire – rakendatud, analüüsitakse rohkem kui 
veeluba ja joogivee kontrollikava ette näeb; 

• Veemõõdusõlmedes tagasilöögiklapi olemasolu – rakendatud valdavalt kõigil kinnistutel; 

• Ettevaatusabinõude rakendamine ehitus- ja avariitöödel, kemikaalide käitlemisel jne – rakendatud, 
ohutuskaardid uuendamisel; 

• Isikukaitsevahendite varumine ja kasutamine, vajadusel töötajate kontaktide minimeerimine; 

• Lukustatud tehnohooned, valvesüsteemid ja kaugjälgimine – rakendatud; arengukava koostamise 
seisuga toimub elementaarse küberhügieeni juurutamine ja süsteemide ülevaatamine;  

• Töötajate koolitamine (ettevalmistus kriisisituatsioonideks, küberturvalisus jms) – KOViga koostöös on 
toimunud mitmeid koolitusi (peamiselt juhtivtöötajatele ja tippspetsialistidele). 

7.2.2. PLANEERITAVAD MEETMED 

Kokkuvõtlikult on lähiaastatel (hiljemalt ÜVK arengukava lühiajaliste investeeringute perioodil) plaanis ellu 
viia järgmised tegevused: 

• Kohila reoveepuhastile reservmikseri soetamine (2024); 

• Kohila reoveepuhastile järelfiltri rajamine keskkonnahoiu tõhustamiseks (2024); 

• IBS konteineri soetamine – plaanis lähiajal (jooksvad hoolduskulud); 

• Kohila veetöötlusjaama SCADA dubleerimine (2025); 

• Automaatikasüsteemide küberturvalisuse suurendamine ja elementaarse küberhügieeni juurutamine; 

• Elutähtsa teenuse riskianalüüsi ja taastekava koostamine – plaanis lähiajal; 

• Riigikaitseliste töökohtade määramine – plaanis lähiajal  (3 kohta, sh 1 koordineeriv ja 2 
täitevfunktsiooniga tehnilist töötajat joogivee ja kanalisatsiooni vallas); 

• Töösisekorra eeskirja ülevaatamine – plaanis lähiajal; 

• Kohila valla veemajandusega seotud dokumentide ajakohastamine ja vastavusse viimine uue 
Veeseaduse ja ÜVVKS-ga. 

Täiendavalt on perspektiivis plaanis rakendada (ÜVK arengukava lühiajaliste investeeringute perioodil või 
täpsustamata ajaraamistiku jooksul) järgmised parendusmeetmed: 

• Mobiilse veepaagi soetamine – pikaajaline investeeringute periood; 

• Kõikidele pumplatele välise toite võimekuse rajamine – jäänud 3 reoveepumplat, mis tuleb 
perspektiivselt ära lahendada; 

• Maastikukindla(te) sõiduki(te) soetamine – täpsustamata ajaraamistik; 

• Aespa-Vilivere piirkonnast reovee Kohilasse juhtimise võimaldamine – esimesel võimalusel, st rahaliste 
vahendite tekkel; 

• AS Tallinna Vesi Nõlvaku kollektori rekonstrueerimisel Kohila Maja osalus (mahupõhine metoodika) – 
hanke täpne maht ja toimumisaeg arengukava koostamise seisuga teadmata. 
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8. INVESTEERINGUPROJEKTID 

8.2. EESMÄRGID JA PÕHIMÕTTED 

ÜVK süsteemipärane väljaarendamine lähtub peamisest eesmärgist: 

• tagada ÜVK teenuse toimepidevus ja taskukohane kättesaadavus võimalikult paljudele elanikele; 

• kaitsta kasutatavaid veeallikaid ja looduskeskkonda inimtegevusest tuleneva reostusohu eest. 

Investeeringuprojektide kavandamisel on lähtutud järgnevatest lähteandmetest: 

• Kohila valla üldplaneering; 

• Kohila valla arengukava; 

• OÜ-lt Kohila Maja saadud informatsioon; 

• objektide ülevaatusel saadud informatsioon.  

Investeeringuprojektide realiseerimise ajakava määratlemisel lähtub Konsultant: 

• OÜ Kohila Maja ja Kohila Vallavalitsuse finantsvõimekusest; 

• olemasolevate vee- ja kanalisatsioonirajatiste seisundist, töötamise efektiivsusest ja selle vastavusest 
nõuetele, järgides kehtivat seadusandlust; 

• vajadustest ühiskanalisatsioonivõrgu väljaarendamiseks ja olemasolevate laiendamiseks või 
alternatiivsete lahendite rakendamiseks; 

• kanalisatsioonirajatiste keskkonnamõjudest. 

Investeeringuprojektide elluviimisel lähtutakse eesmärgist tagada kõikidele reoveekogumisaladel paiknevatele 
kinnistutele ÜVK-ga liitumisvõimalus. Vastavalt uue ÜVVKS § 17 lg 3 on tarbimiskoha omanikul kohustus liituda 
ÜVK teenusega hiljemalt 4 aasta jooksul pärast nõuetekohase liitumispunkti välja ehitamist, kui ÜVK arengukavas 
ei ole nõutud tähtaega täpsustatud. Käesoleva ÜVK arengukavaga sätestab Kohila vald, et ÜVK teenusega tuleb 
liituda 4 aasta jooksul peale liitumispunkti rajamist. 

ÜVK toimepidevuse ja tõhususe tagamiseks on Kohila Majal õigus teha eesmärgipäraseid arengukavaväliseid 
investeeringuid avariiliste ja ettenägematute asjaolude ilmnemisel. Sellised investeeringud kooskõlastatakse 
Kohila Maja nõukogu otsusega. Muudatused kajastatakse arengukava uuendamise käigus. 

8.3. INVESTEERINGUPROJEKTIDE LAHENDUSALTERNATIIVID 

8.3.1. ÜHISVEEVARUSTUS 

Ühisveevarustuse põhiprobleemide lahendusel ei ole alternatiivseid lahendusi. Kohilasse on rajatud uus Lepaluku 
veehaare ja ühisveevarustussüsteem jääb toimima praeguste puurkaevpumplate baasil ka perspektiivis.  
Prillimäel, Salutagusel Sutlemas ja Hageris on puurkaevud nõuetekohaselt rekonstrueeritud ja paigaldatud 
veetöötlusseadmed, mida tuleb vastavalt vajadusele rekonstrueerida. 

Ühisveevarustussüsteemi torustikku tuleb vastavalt vajadusele rekonstrueerida. Kuna enamus olemasolevatest 
torustikust on tänaseks rekonstrueeritud, siis tuleb pigem tagada korraline hooldus ja vajadusel jooksvalt 
problemaatiliste torustike lõiguti rekonstrueerimine. Laiendada tuleb ühisveevärki Kohilas, Sutlemas, Hageris 
ning Aespa ja Vilivere piirkonnas. 

8.3.2. ÜHISKANALISATSIOON 

Hageri ja Sutlema reoveepuhastite rekonstrueerimisele on alternatiiviks reovee ära juhtimine mõlemast asulast 
surveliselt Kohila reoveepuhastile. Alljärgnevalt on kirjeldatud alternatiive täpsemalt. 

Alternatiiv A – rekonstrueerida Hageri ja Sutlema reoveepuhastid 

Hageri reoveepuhastis on planeeritud järgnevad tööd:  

• hoone rekonstrueerimistööd; 

• elektrikilbi ülevaatamine ja sideantenni paigaldus;  

• reoveepumpla rekonstrueerimine; 

• võrekorvide täiustamine; 
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• automaatika seadistamine. 
Sutlema reoveepuhastis on planeeritud järgnevad tööd: 

• hoone rekonstrueerimistööd (sh välisukse täiustamine); 

• võrekorvide täiustamine; 

• elektrikilbi rekonstrueerimine ja sideantenni paigaldus. 
Tabel 8.1. Alternatiiv A maksumus 
EHITUSMAKSUMUS Ühik Kogus Ühiku hind (€) Kokku (€) 

Hageri reoveepuhasti rekonstrueerimine kmpl 1 95 000 95 000 

Sutlema reoveepuhasti rekonstrueerimine kmpl 1 50 000 50 000 

Ehitustööd kokku 145 000 

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, reserv (15%) 21 750 

Kulud kokku ilma KM-ta 166 750 

 

Alternatiiv B – ühendustorustiku rajamine Kohila alevi ühiskanalisatsiooniga 

Alternatiiv B raames rajataks ühendustorustik alates Sutlema reoveepuhastist kuni Kohila reoveepuhastini, 
arvestades, et Hageri reoveepuhastist juhitakse samuti reoveed rajatavasse kollektorisse. Mööda teed 
projekteerides tuleb kollektorit rajada ca 9,4 km. Lisaks on vajalik rajada ka 4 reoveepumplat. Olemasolevad 
Hageri ja Sutlema reoveepuhastid likvideeridaks. 

Tabel 8.2. Alternatiiv B maksumus 
EHITUSMAKSUMUS (detailne) Ühik Kogus Ühiku hind (€) Kokku (€) 

Survekanalisatsioonitoru rajamine  m 9400 110 1 034 000 

Reoveepumplate rajamine tk 4 35 000 140 000 

Hageri ja Sutlema reoveepuhastite likvideerimine tk 2 15 000 30 000 

Ehitustööd kokku 1 204 000 

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, reserv (15%) 180 600 

Kulud kokku ilma KM-ta 1 384 600 

 

Allolevas tabelis (Tabel 8.3) on võrdlevalt ära toodud kahe alternatiivi maksumuste hinnang pikema ajaperioodi 
lõikes, võttes arvesse nii seadmete ja rajatiste iga-aastast amortisatsioonikulu kui opereerimiskulu. Arvestatud 
on investeeringu kasuliku elueaga: torustikud ja hooned 40 a, pumplad 25 a, seadmed ja automaatika 15 a. 

Alternatiiv A puhul on arvestatud Hageri reoveepuhasti ja Sutlema reoveepuhasti elektrikuludega ning 
opereerimiseks kuluva tööjõukuluga. Alternatiiv B puhul tuleb arvestada nelja reoveepumpla elektrikuluga, 
torustiku hooldusel tekkiva tööjõukuluga ja Kohila reoveepuhastil tekkiva täiendava elektrikuluga. Arvesse on 
võetud ka saastetasude prognoosi erinevatel puhastitel. 

Tabel 8.3. Alternatiivide maksumuste võrdlev hinnang pikema ajaperioodi lõikes 
OPEREERIMISE KULU €/a €/a 

Tööjõukulu 2 718 679 

Elektrikulu 3 973 1 897 

Saastetasud 951 679 

Opereerimise kulu kokku 7 642 3 256 

AMORTISATSIOONIKULU €/a €/a 

Ehitusmaksumus 6 233 32 200 

Üldkulud (PROJ, PJ, OJ) ja reserv 935 4 830 

Amortisatsioonikulu kokku 7 168 37 030 

EKSPLUATATSIOONI KULU KOKKU, €/a 14 810 40 286 

EKSPLUATATSIOONI KULU KOKKU, €/30a 444 310 1 208 583 

 

Kokkuvõttes on majanduslikult soodsam olemasolevad reoveepuhastid rekonstrueerida (alternatiiv A). Edaspidi 
käsitletakse arengukavas reoveepuhastite rekonstrueerimist.  
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8.4. INVESTEERINGUPROJEKTIDE KIRJELDUSED 

Vastavalt investeeringuprojektide eesmärkide määratlemisele jagab Konsultant investeeringud kahte ajajärku: 

• lühiajaline investeeringuprogramm (2024-2027); 

• pikaajaline programm (2028-2035). 

Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse programmi teostati vastavalt nende prioriteetsusele, lähtudes 
keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, hõlmatavate objektide seisundist, kasust piirkonna 
elanikele ja looduslikule seisundile. 

Maksumuste hindamise aluseks on võetud lähiajal läbiviidud hanked ja konsultandi hinnaprognoosid. 
Maksumused on esitatud ilma käibemaksuta. Arvestatud on täiendavate üldkuludega (kokku 15% 
ehitusmaksumusest) – projekteerimine (sh uuringud ja mõõdistamised), projektijuhtimine, omanikujärelevalve 
ja ettenägematud kulud (reserv).  

Veetorustiku hinnad on antud koos torude ja sulgarmatuuri maksumusega. Kanalisatsioonitorustiku hinnad on 
esitatud koos torude ja vaatluskaevudega. Torustiku paigaldusmaksumusse on arvestatud ka kaevejäljes 
tänavakatte kõrvaldamise ja taastamise kulud, kaeviste osaline tagasitäide liivaga.  Torude ühikhinnad ei sisalda 
liitumispunktide ja kinnistusiseste torude rajamise maksumust. Analüüs ei võta arvesse kohaliku omavalitsuse 
soovil tekkida võivate täiendava asfalteerimise, drenaažirajatiste jm teedeehitusega seotud lisakulutusi. 

8.4.1. KOHILA ALEV JA LÄHIÜMBRUS 

Kohila alevis ja selle lähiümbruses on kokku lühi- ja pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid 
maksumusega 1 692 938 €, sh veevarustuse investeeringud 405 156 € ja kanalisatsioonisüsteemide 
investeeringud 1 287 782 €. 

Lühiajalised investeeringud 

Lühiajalises investeeringute programmis on Kohilas veevarustuse valdkonnas planeeritud suuremaks 
investeeringuks veetorustike rekonstrueerimine ja rajamine. Lisaks on olulisel kohal automaatika ja andmeside 
arendus. Kohila alevi veevarustus on keskselt tagatud ühest punktist ja automaatika juhib veetöötlust ning 
edastamist võrku. Automaatika dubleerimisega tagatakse veeteenuse toimekindlus. Online andmeside 
võimaldab nii operatiivset lekete avastamist kui täiendavat kokkuhoidu sõidukulude arvelt (kuna andmete korje 
autoga möödasõidul on pikas perspektiivis väga töömahukas). 

Kanalisatsiooni puhul on rõhuasetus torustike rekonstrueerimisel ning Kohila reoveepuhasti parendamisel 
(peamisel tehnoloogia uuendamise näol, kuid plaanis on ka masinapargi hoiustamiseks garaaži rajamine). 

Tabel 8.4. Lühiajaliste investeeringute maht ja maksumus Kohila alevis 
Lühiajaline programm (2024-2027)         712 885 € 
Nimetus Ühik Kogus Ühikhind Maksumus Üldkuludega 

Veevarustuse investeeringud       191 080 € 219 742 € 

Kohila alevi VTJ SCADA dubleerimine kmpl 1 5 000 € 5 000 € 5 750 € 

Veearvestite online andmeside tehnoloogia arendus kmpl 1 17 990 € 17 990 € 20 688 € 

Veetorustiku rekonstrueerimine Turu tn m 95 130 € 12 350 € 14 203 € 

Veetorustiku rekonstrueerimine Tööstuse tn m 178 130 € 23 140 € 26 611 € 

Veetorustiku rajamine Vetuka tee m 1 020 130 € 132 600 € 152 490 € 

Kanalisatsiooni investeeringud       428 820 € 493 143 € 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rek. Lõuna põik m 118 160 € 18 880 € 21 712 € 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rek. Kiriku teel m 425 160 € 68 000 € 78 200 € 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rek. Tööstuse tn m 309 160 € 49 440 € 56 856 € 

Kohila RVPJ rek: järelfiltrikomplekti paigaldus kmpl 1 67 000 € 67 000 € 77 050 € 

Kohila RVPJ rek: reservmikseri soetamine kmpl 1 12 000 € 12 000 € 13 800 € 

Kohila RVPJ rek: aeraatorid 2 x 23 tk kmpl 1 13 500 € 13 500 € 15 525 € 

Kohila RVPJ rek: mudapressi ja võreseadme 
tehnoloogia 

kmpl 1 52 000 € 52 000 € 59 800 € 

Kohila RVPJ rek: automaatika uuendamine kmpl 1 18 000 € 18 000 € 20 700 € 

Kohila RVPJ rek: garaaži/töökoja rajamine kmpl 1 130 000 € 130 000 € 149 500 € 

Märkus: torustike pikkused ei sisalda liitumistorustiku pikkust 
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Pikaajalised investeeringud 

Pikaajalises investeeringute programmis on Kohilas ja alevi lähiümbruses planeeritud peamiselt vee- ja 
kanalisatsioonitorustike, sh reoveepumplate rekonstrueerimine. Lisaks nähakse ette mobiilse veepaagi 
soetamine kriisisituatsioonides teenuse toimepidevuse tagamise huvides ning Kohila reoveepuhastile heitvee 
taaskasutamise tehnoloogia paigaldamine, et võimaldada eelnevalt rajatud järelfiltratsiooniseadme läbinud 
heitvee suunamist filtrite pesuveeks. 

Tabel 8.5. Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus Kohila alevis ja lähiümbruses 
Pikaajaline programm (2028-2035)         980 053 € 
Nimetus Ühik Kogus Ühikhind Maksumus Üldkuludega 

Veevarustuse investeeringud       161 230 € 185 415 € 

Mobiilse veepaagi soetamine kmpl 1 15 500 € 15 500 € 17 825 € 

Veetorustiku rek. Lõuna tn m 180 130 € 23 400 € 26 910 € 

Veetorustiku rek. Vabaduse tn m 272 130 € 35 360 € 40 664 € 

Veetorustiku rek. Kapa tn m 330 130 € 42 900 € 49 335 € 

Veetorustiku rek. Raudtee tn ja Jaama tn m 339 130 € 44 070 € 50 681 € 

Kanalisatsiooni investeeringud       690 990 € 794 639 € 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rek. Jõe tn piirkonnas m 740 160 € 118 400 € 136 160 € 

Isevoolse torustiku rek. Kernu-Kohila teel m 273 160 € 43 680 € 50 232 € 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine Vetuka teel m 243 160 € 38 880 € 44 712 € 

Survekanalisatsioonitorustiku rek. Sõtka tn m 706 130 € 91 780 € 105 547 € 

Survekanalisatsioonitorustiku rek. lõigul RP19-RP24 m 1 349 130 € 175 370 € 201 676 € 

Survekanalisatsiooni torustiku rajamine Vetuka teel m 226 130 € 29 380 € 33 787 € 

Pumplate rek. (Sõtka, Salutaguse, Pargi ja Kiriku tee) kmpl 4 35 000 € 140 000 € 161 000 € 

Pumpla rek. ja juurdepääsutee raj. (Mesika pumpla) kmpl 1 42 000 € 42 000 € 48 300 € 

Kohila RVPJ rek: heitvee taaskasutuse tehnoloogia kmpl 1 11 500 € 11 500 € 13 225 € 

Märkus: torustike pikkused ei sisalda liitumistorustiku pikkust 

8.4.2. HAGERI ALEVIK 

Hageri alevikus on planeeritud teostada investeeringuid lühi- ja pikaajalises programmis kokku 830 302 € 
ulatuses, sh veevarustuse investeeringud 168 247 € ja kanalisatsioonisüsteemide investeeringud 662 055 €. 

Lühiajalised investeeringud 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud rekonstrueerida 70 m veevärgitoru ning teostada 
parendustööd Hageri reoveepuhastil, sh tehnohoone ja reoveepumpla rekonstrueerimine, elektrikilbi vahetus, 
automaatika seadistamine ja võrekorvide täiustamine (vt alternatiivide analüüsi ptk 438.3.2).  

Tabel 8.6. Lühiajaliste investeeringute maht ja maksumus Hageri alevikus 
Lühiajaline programm (2024-2027)         120 014 € 
Nimetus Ühik Kogus Ühikhind Maksumus Üldkuludega 

Veevarustuse investeeringud       9 360 € 10 764 € 

Veetorustiku rekonstrueerimine m 72 130 € 9 360 € 10 764 € 

Kanalisatsiooni investeeringud       95 000 € 109 250 € 

Hageri RVPJ rekonstrueerimine kmpl 1 95 000 € 95 000 € 109 250 € 

Pikaajalised investeeringud 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud Hageri aleviku ühiskanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimine ning täiendavate vee- ja kanalisatsioonitorude ja ühe uue reoveepumpla rajamine.  

Tabel 8.7. Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus Hageri alevikus 
Pikaajaline programm (2028-2035)         710 288 € 
Nimetus Ühik Kogus Ühikhind Maksumus Üldkuludega 

Veevarustuse investeeringud       136 942 € 157 483 € 

Veetorustiku rajamine m 1 053 130 € 136 942 € 157 483 € 

Kanalisatsiooni investeeringud       480 700 € 552 805 € 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine m 618 160 € 98 880 € 113 712 € 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine m 1 750 160 € 280 000 € 322 000 € 

Survekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine m 198 130 € 25 740 € 29 601 € 

Survekanalisatsioonitorustiku rajamine m 316 130 € 41 080 € 47 242 € 

Reoveepumpla rajamine kmpl 1 35 000 € 35 000 € 40 250 € 

Märkus: torustiku pikkused ei sisalda liitumistorustiku pikkust 
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8.4.3. SUTLEMA KÜLA 

Sutlema külas on planeeritud teostada investeeringuid lühi- ja pikaajalises programmis kokku 532 186 € ulatuses, 
sh veevarustuse investeeringud 97 325 € ja kanalisatsioonisüsteemide investeeringud 434 861 €. 

Lühiajalised investeeringud 

Lühiajalises investeeringute programmis on Sutlemas planeeritud teostada tegevusi vaid kanalisatsiooni 
valdkonnas, sh väiksemahuline kanalisatsioonitoru rekonstrueerimine ja Sutlema reoveepuhastil parendustööde 
läbiviimine (tehnohoone rekonstrueerimine, elektri- ja automaatikatööd ning võrekorvide täiustamine).  

Tabel 8.8. Lühiajaliste investeeringute maht ja maksumus Sutlema külas 
Lühiajaline programm (2024-2027)         64 492 € 
Nimetus Ühik Kogus Ühikhind Maksumus Üldkuludega 

Kanalisatsiooni investeeringud       56 080 € 64 492 € 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine m 38 160 € 6 080 € 6 992 € 

Sutlema RVPJ rekonstrueerimine kmpl 1 50 000 € 50 000 € 57 500 € 

Pikaajalised investeeringud 

Pikaajalises investeeringute programmis on Sutlemas planeeritud vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine, sh 
reoveepumplate rajamine.  

Tabel 8.9. Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus Sutlema külas 
Pikaajaline programm (2028-2035)         467 694 € 
Nimetus Ühik Kogus Ühikhind Maksumus Üldkuludega 

Veevarustuse investeeringud       84 630 € 97 325 € 

Veetorustiku rajamine m 651 130 € 84 630 € 97 325 € 

Kanalisatsiooni investeeringud       322 060 € 370 369 € 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine m 1 252 160 € 200 320 € 230 368 € 

Survekanalisatsioonitorustiku rajamine m 398 130 € 51 740 € 59 501 € 

Reoveepumplate rajamine kmpl 2 35 000 € 70 000 € 80 500 € 

Märkus: torustiku pikkused ei sisalda liitumistorustiku pikkust 

8.4.4. PRILLIMÄE ALEVIK 

Prillimäe alevikus on planeeritud investeeringuid vaid pikaajalisse programmi kokku 43 654 € ulatuses. 
Investeeringud on ettenähtud ainult veevarustuse valdkonnas (veetorustiku rekonstrueerimine). 

Tabel 8.10. Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus Prillimäe alevikus 
Pikaajaline programm (2028-2035)         43 654 € 
Nimetus Ühik Kogus Ühikhind Maksumus Üldkuludega 

Veevarustuse investeeringud       37 960 € 43 654 € 

Veetorustiku rekonstrueerimine m 292 130 € 37 960 € 43 654 € 

8.4.5. SALUTAGUSE KÜLA 

Salutaguse külas käesoleva ÜVK arengukava eelarve raames investeeringuid planeeritud ei ole. 

8.4.6. AESPA ALEVIK JA VILIVERE KÜLA 

Aespa ja Vilivere piirkonnas on planeeritud teostada investeeringuid vaid pikaajalises programmis kokku 
4 417 058 € ulatuses, sh veevarustuse investeeringud 1 556 790 € ja kanalisatsioonisüsteemide investeeringud 
2 860 269 €. Eesmärgiks on katta kogu Keila jõe reoveekogumisala ÜVK võrguga esimesel võimalusel. Lisaks on 
jooksvalt planeeritud veearvestite paigaldamine vastavalt kinnistute liitmisele. 

*Arengukava koostamise seisuga on AS Tallinna Vesi läbi viimas Nõlvaku tänava kollektori laiendamise 
projekteerimise hanget. Kuna kirjeldatud investeeringu puhul ei ole arengukava koostamise seisuga teada 
investeeringu täpne maht, suurus ega OÜ Kohila Maja võimalik osalus investeeringus, siis ÜVK arengukava 
investeeringute programmis ega veehinna arvutuses nimetatud tegevusi ei kajastata. 
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Tabel 8.11. Pikaajaliste investeeringute maht ja maksumus Aespa-Vilivere piirkonnas 
Pikaajaline programm (2028-2035)         4 417 058 € 
Nimetus Ühik Kogus Ühikhind Maksumus Üldkuludega 

Veevarustuse investeeringud       1 353 730 € 1 556 790 € 

Veetorustiku rajamine m 11 481 80 € 918 480 € 1 056 252 € 

Majaühenduste rajamine kmpl 382 350 € 133 700 € 153 755 € 

Veearvestite paigaldus kmpl 1 926 125 € 240 750 € 276 863 € 

Hüdrantide rajamine kmpl 38 1 600 € 60 800 € 69 920 € 

Kanalisatsiooni investeeringud       2 487 190 € 2 860 269 € 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine m 5 979 160 € 956 640 € 1 100 136 € 

Majaühenduste rajamine kmpl 381 350 € 133 350 € 153 353 € 

Survekanalisatsioonitorustiku rajamine m 322 130 € 41 860 € 48 139 € 

Reoveepumplate rajamine kmpl 2 28 000 € 56 000 € 64 400 € 

Vaakumkanalisatsiooni torustiku rajamine m 7 558 130 € 982 540 € 1 129 921 € 

Vaakumkaevu paigaldamine kmpl 99 3 200 € 316 800 € 364 320 € 

8.5. INVESTEERINGUPROJEKTIDE KOKKUVÕTE 

Investeeringuprojektide koondmahud ja maksumused on esitatud alljärgnevates tabelites. 

Tabel 8.12. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide investeeringute koondmahud asulate kaupa 

Asula 

Lühiajalise programmi (2024-2027) 
maksumus, € 

Pikaajalise programmi (2028-2035) 
maksumus, € 2024-2035 

KOKKU, € 
Vesi Kanal 

Lühiajaline 
kokku 

Vesi Kanal 
Pikaajaline 

kokku 

Kohila 219 742 € 493 143 € 712 885 € 185 415 € 794 639 € 980 053 € 1 692 938 € 

Sutlema 0 € 64 492 € 64 492 € 97 325 € 370 369 € 467 694 € 532 186 € 

Hageri 10 764 € 109 250 € 120 014 € 157 483 € 552 805 € 710 288 € 830 302 € 

Prillimäe 0 € 0 € 0 € 43 654 € 0 € 43 654 € 43 654 € 

Salutaguse 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Aespa ja 
Vilivere 

0 € 0 € 0 € 1 556 790 € 2 860 269 € 4 417 058 € 4 417 058 € 

KOKKU 230 506 € 666 885 € 897 391 € 2 040 666 € 4 578 081 € 6 618 747 € 7 516 137 € 

 
Tabel 8.13. Lühiajaliste investeeringute (2024-2027) jagunemine aastate lõikes 

Asula 
Lühiajaline programm, € 

2024 2025 2026 2027 

Kohila 229 275 € 140 806 € 163 703 € 179 101 € 

Sutlema 57 500 € 0 € 6 992 € 0 € 

Hageri 0 € 109 250 € 0 € 10 764 € 

KOKKU 286 775 € 250 056 € 170 695 € 189 865 € 

 
Tabel 8.14. Investeeringute programm 2024-2035 investeeringuliikide kaupa 

Investeeringuliik 

Maksumus, € 

Lühiajaline 
programm 

Pikaajaline 
programm 

Kokku 

VEEVARUSTUS 

Tehnika/tehnoloogiliste lahenduste soetamine 26 438 € 17 825 € 44 263 € 

Veetorustike rekonstrueerimine 51 578 € 211 244 € 262 821 € 

Veetorustike rajamine 152 490 € 1 741 677 € 1 894 167 € 

Tuletõrje hüdrantide rajamine 0 € 69 920 € 69 920 € 

Veevarustus kokku 230 506 € 2 040 666 € 2 271 171 € 

KANALISATSIOON 

Reoveepuhastite rekonstrueerimine 503 125 € 13 225 € 516 350 € 

Reoveepumplate rekonstrueerimine ja rajamine 0 € 394 450 € 394 450 € 

Kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 163 760 € 670 715 € 834 475 € 

Kanalisatsioonitorustike rajamine 0 € 3 499 692 € 3 499 692 € 

Kanalisatsioon kokku 666 885 € 4 578 081 € 5 244 966 € 

ÜVK INVESTEERINGUD KOKKU 897 391 € 6 618 747 € 7 516 137 € 
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9. FINANTSANALÜÜS 

9.1. EESMÄRK 

Finantsprognoos on koostatud lähtuvalt arengukava valmimise hetkel kasutada olnud materjalidest, nii kirjalikult 
kui ka suuliselt saadud informatsioonist. Prognoosi täpsuse määrab ära analüüsi aluseks olevate andmete 
kvaliteet.  

Finantsprognooside eesmärgid ja põhimõtted: 

• Töö eesmärk on esitada Kohila valla ÜVK-ga kaetud piirkondade veemajandustegevuse kohta 
kõikehõlmav finantsprognoos, mis kajastaks nii olemasoleva infrastruktuuri ekspluatatsiooni kui ka 
arengukava investeeringuprogrammi elluviimisest tulenevate infrastruktuuri investeeringute mõju. 
Veemajandustegevuse analüüsimisel on kasutatud nende piirkondade andmeid, kus veeteenuseid 
osutab vee-ettevõtja OÜ Kohila Maja – Kohila alev, Masti küla, Urge küla, Pukamäe küla, Hageri alevik, 
Sutlema küla, Prillimäe alevik, Salutaguse küla, Aespa alevik ja Vilivere küla. 

• Kohila vallas ÜVK rajatiste opereerimise ja haldamisega tegeleb täna ja ka perspektiivselt OÜ Kohila Maja 
ning OÜ Kohila Maja on arengukavas kajastatavate investeeringuprogrammide elluviija. 

• Finantsprognoosid võtavad arvesse ainult vee-ettevõtluse tegevusega seotud otsesed kulud vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste osutamisel Kohila vallas. Vee-ettevõtluse üldkulud, mis käesolevas 
finantsanalüüsis kajastamist leiavad, on tuletatud ettevõtte OÜ Kohila Maja esitatud andmete baasilt. 
Tulude prognoosil võetakse aluseks konsultandi poolt prognoositavad tariifid, mis on leitud 
Konkurentsiameti metoodika alusel. 

• Tariifide kujundamise põhimõtted on järgmised: (1) majapidamiste vee- ja kanalisatsioonitariifid jäävad 
rahvusvaheliselt aktsepteeritud taluvuspiiridesse; (2) Toimub tariifide ühtlustamine vastavalt ÜVVKS-le; 
(3) pikaajaliselt on saavutatud jooksevkulude katmine; (4) juhul kui ettevõte kasutab pangalaene, 
tagatakse adekvaatsed tingimused võlgade teenindamiseks (piisav võlateeninduse kattekordaja). 

Finantsanalüüs on koostatud, hindamaks Kohila valla ÜVK arendamise kava investeeringuprogrammi elluviimise 
otstarbekust ja finantsmajanduslikke mõjusid. Finantsanalüüsi eesmärk on kajastada ka üldisi plaanitavaid 
finantstulemusi. Oluline on välja tuua, millisel moel suudab kohalik vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas 
opereeritavat infrastruktuuri jätkusuutlikult majandada ning piirkonnas teenuseid osutada. 

9.2. FINANTSPROGNOOSI KOOSTAMISE PÕHIEELDUSED 

Prognoos koostatakse 12-aastase perioodi kohta ning muutujaid, millest sõltub prognooside paikapidavus ka 
mitmete aastate pärast, on palju. Seetõttu on oluline vaadata finantsprognoos vähemalt iga nelja aasta tagant 
uuesti üle ning viia sisse vajalikud korrektuurid. 

Allolevalt on toodud finantsprognoosi koostamise põhieeldused. 

Tabel 9.1. Finantsparameetrite prognoos vaatlusperioodil 

Parameeter 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Tarbijahinnaindeks* 9,6% 4,6% 2,5% 1,7% 1,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Keskmine 

palgakasv(EUR)* 
11,2% 6,6% 5,3% 4,9% 4,5% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,1% 

Piirkonna leibkonnaliikme 

keskmine sissetulek,€** 
990 1056 1112 1166 1218 1270 1323 1379 1437 1497 1560 1624 1692 

EURIBOR*** 3,5% 4,0% 4,0% 3,75% 3,5% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 

*Rahandusministeeriumi andmetel (suvine majandusprognoos 2023); alates 2028. aastast jäetud samale tasemele. 
**Raplamaa 2022. a andmeid (Statistikaamet) on edasistel aastatel korrigeeritud vastavalt Rahandusministeeriumi prognoositud keskmise 
palgakasvu muutusele. 
***Konsultandi prognoos. 

Planeerimise periood  

Finantsprojektsioonid on koostatud 12 aasta kohta (2024-2035). 
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Tarbimismahud   

Tarbijate veekulu ja kanalisatsiooniteenuse tarbimismahtude arvestamisel lähtutakse teenust kasutavate elanike 
arvu prognoosist ja piirkondlikust eritarbest (l/ööp elaniku kohta): 

1. Elanike arvu prognoosimisel võeti aluseks Kohila vallavalitsuse andmed elanike arvu keskmise muutuse 
kohta ÜVK-ga hõlmatud asulates viimase 10 a jooksul (vt ptk 2.2). 

2. Eritarbimise prognoosis on arvestatud, et järgmise nelja aasta jooksul kastmisvee erisusega 
kliendilepingud lõppevad ning edaspidi on kanalisatsiooni eritarve võrdustatud joogivee eritarbega. 

3. Madalama eritarbega piirkondades (50-60 l/in/ööp) on prognoositud elanikkonna vee- ja 
kanalisatsioonitarbimise suurenemist vähemalt kuni Eesti keskmiseni (75 l/in/ööp). Väga madala 
eritarbega piirkondades (30-40 l/in/ööp) on prognoositud 25% tarbimise kasvu perioodi lõpuks. Tõus on 
jagatud järk-järgult võrdselt aastate peale.  

ÜVK teenust tarbivate elanike arv ja tarbimismahud prognoosiperioodi (2024-2035) vältel on toodud piirkondade 
kaupa arengukava Lisas 2. 

Uute tarbijate ühinemine  

1. Lühiajalise investeeringuperioodi raames on arvestatud uute tarbijate liitumisega Aespa-Vilivere 
piirkonnas, kus arendustööd lõppesid 2022. aastal ning kõik potentsiaalsed kliendid ei ole veel ÜVK-ga 
liitunud. Võttes arvesse ÜF veemajandusprojektile eelnevalt läbiviidud küsitlust ning vee-ettevõtja 
varasemat kogemust, on eeldatud, et kokku liituvad u 60% kõigist elanikest, kellele on võimaldatud 
liitumine On arvestatud, et järgmise 4 a jooksul (2024-2027) toimub võrdsetes osades ca 1 400 uue 
tarbija liitumine. 

2. Pikaajalise investeeringuperioodi raames on arvestatud uute tarbijate liitumisega Aespa-Vilivere 
piirkonnas, kus on planeeritud täiendavad ehitustööd Keila jõe reoveekogumisalal piirkondades, kus 
ÜVK on käesolevaga välja ehitamata. Eeldades, et kokku liituvad u 60% kõigist elanikest, kellele 
võimaldatakse liitumine, on arvestatud, et aastatel 2029-2032 toimub võrdsetes osades ca 900 uue 
tarbija liitumine. 

3. Sutlema külas on arvestatud, et pikaajalise investeeringuperioodi jooksul luuakse ÜVK-ga liitumise 
võimalus kõigile reoveekogumisala kinnistutele. Eeldades, et kokku liituvad u 60% kõigist elanikest, 
kellele võimaldatakse liitumine, on arvestatud, et aastatel 2030-2033 liitub ühisveevärgiga 11 uut 
tarbijat ja ühiskanalisatsiooniga 44 uut tarbijat. 

4. Hageri alevikus on arvestatud, pikaajalise investeeringuperioodi jooksul luuakse ÜVK-ga liitumise 
võimalus kõigile reoveekogumisala kinnistutele. Eeldades, et kokku liituvad u 60% kõigist elanikest, 
kellele võimaldatakse liitumine, on arvestatud, et aastatel 2031-2034 liitub ühisveevärgiga 13 uut 
tarbijat ja ühiskanalisatsiooniga 72 uut tarbijat. 

5. Ülejäänud asulates on tarbijate arvu tõusu prognoositud asula viimase 10 a keskmise kasvu- või 
kahanemistrendi alusel (Kohila vallavalitsuse andmetel, vt ptk 2.2).  

Arvete laekumise näitaja  

Finantsprognoosides on lähtutud, et arved tasutakse 100%. 

Veehind, tariifide muutus ja veehinna komponendid  

Eeldatud on, et OÜ Kohila Maja ühtlustab kõikides asulates vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad. Arvestatud on, 
et tariifid katavad kõik tegevus- ja kapitalikulud (reguleeritud põhivara kulumi) ja sisaldavad ka lubatud tulukust. 

• Tegevuskulude prognoosis on arvestatud tänaste tegelike tegevuskuludega ning palgakasvuprognoosi 
(tööjõukulud) ja tarbijahinnaindeksi prognoosiga (muud opereerimiskulud) (Tabel 9.1). AS-le Saku Maja 
reovee üleandmise tasu leidmisel on lähtutud arengukava koostamise seisuga kehtivast tariifist, mida 
tõstetakse iga-aastaselt vastavalt THI muutusele kuni perioodi lõpuni; 
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• Põhivarade kulumi arvutus põhineb vee-ettevõtja kasutusel olevate varade jääkmaksumusel ja 
teadaoleval amortisatsiooniperioodil ning täiendavalt investeeringute programmi tulemusel loodavatel 
põhivarade maksumusel ja eelduslikul amortisatsiooniperioodil. Uute põhivarade amortisatsiooni 
arvutustel on põhivarade kasulikuks elueaks arvestatud: tehnoloogia 15 a, pumplad ja puhastid 25 a ja 
torustikud ja ehitised 40 a. Veeteenuse hinnas kajastub ainult omafinantseeringuga soetatud varade 
kulum. 

• Lubatud tulukus (WACC = 6,28%) on arvestatud veehinda täismahus kogu reguleeritava põhivara 
jääkväärtuselt.  

Investeeringute allikad ja omafinantseerimise määr  

Arendamise kavas kajastatud investeeringud planeeritakse ellu viia OÜ Kohila Maja omavahenditest (sh 
laenukapital). Võimalikke toetusi finantsanalüüs veeteenuse hinna arvutamisel arvesse ei võta. Kohila 
vallavalitsuse osalusega ei ole finantsprognoosis arvestatud, kuid võimalikku valla osalust täpsustatakse 
investeeringute sooritamise hetkel. Omavalitsuse osalus aitaks kindlasti veehinna tõusu leevendada. Samuti 
kaalutakse investeeringute sooritamise hetkel kõiki muidu toetusmeetmeid (SA KIK jms). 

Kogu OÜ Kohila Maja omafinantseeringust rahastatud investeeringute maksumus on kajastatud veeteenuse 
hinna arvutamisel. Investeeringute teostamisel on näidatud max 80% ulatuses laenu võtmist ning min 20% on 
omaosalust. Laenud on prognoositud 20-aastase maksetähtajaga. Hetkel on arvestatud SA KIK poolt antava 
laenuintressiga 1,25% + EURIBOR (Tabel 9.1). 

Finantsanalüüsis on ÜVK arengukava investeeringuid kajastatud jooksevhindades (võttes aluseks THI kasvu). 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulu leibkonnaliikme sissetuleku kohta  

Leibkondade sissetuleku prognoosimisel on kasutatud Statistikaameti poolt antud Harjumaa keskmist 
netosissetulekut leibkonnaliikme kohta (2021. a andmetel). Edasine sissetuleku kasv suureneb vastavalt 
Rahandusministeeriumi prognoositud keskmise palgakasvu muutusele (Tabel 9.1). 

Üldlevinud rahvusvaheliseks aktsepteeritud maksimaalseks piirmääraks vee- ja kanalisatsiooniteenuste kuludeks 
leibkonnaliikme sissetuleku suhtes loetakse ca 4%. Finantsprognoosi koostamisel jälgiti, et vastav piirnäitaja jääks 
tulevikus alla 4,0%. 

9.3. FINANTSANALÜÜSI KOKKUVÕTE JA KOONDTABELID 

Kokku on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiseks aastail 2024-2035 investeeringute maksumus 
ca 7,5 miljonit €, sh lühiajalise programmi maksumus ca 0,9 miljonit € ja pikaajalise programmi maksumus 
ca 6,6 miljonit € (ilma käibemaksuta). Kõik nimetatud investeeringud on kajastatud veehinna prognoosis, st 
arvestatud on OÜ Kohila Maja omafinantseeringuga kogu investeeringu ulatuses. Juhul, kui investeeringute 
sooritamise hetkel selgub toetusmeetmete olemasolu ja kättesaadavus ja/või Kohila valla osalus 
investeeringutes, aitab see tulevikus leevendada prognoositud tariifide tõusu.  

OÜ Kohila Maja prognoositav veeteenuse hind ja vee-ettevõtja veemajanduse rahavoogude prognoos on 
esitatud edaspidi koondtabelitena. Vastavalt prognoosile tõuseb ÜVK arengukava investeeringute perioodi vältel 
OÜ Kohila Maja komplekshind (vesi + kanalisatsioon) perioodi lõpuks kuni 8,14 €/m3+KM (Tabel 9.2). 
Kumulatiivne rahavoog on vaadeldava perioodi jooksul positiivne ja vee-ettevõttel ei teki probleeme 
laenuvõimekusega (Tabel 9.3). Prognoosiperioodi jooksul jääb tekkiva vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna ja 
Kohila valla keskmise eritarbimise juures ÜVK teenuse kulu suhe leibkonnaliikme keskmisesse sissetulekusse alla 
1,4%. Seega jääb kavandatav hinnatõus ka üldiselt tunnustatud teenuse taskukohasse printsiipide järgi tarbijatele 
jõukohaseks. 

Lisaks võimalikele toetusmehhanismidele on üks täiendav võimalus tariifide tõusu ohjamiseks abonenttasu 
kehtestamine hooajalistele klientidele, kelle igakuine tarbimine jääb alla teatud piiri. Selline fikseeritud 
hinnakomponent võimaldaks võtta taristu hoolduse ja opereerimise eest tasu ka suvilaomanikelt, kelle 
liitumispunkti väljaehitamine ja hooldus on sama kallis kui püsielanikel, kuid kellelt laekuv tulu on tänase 
mahupõhise hinnapoliitika juures marginaalne. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava on oma olemuselt strateegiline dokument, seetõttu ka 
arendamise kava koosseisus olev finantsanalüüs on olemuselt indikatiivne, üldistatud ning põhineb erinevatel 
eeldustel ning prognoosidel. 
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Tariifide prognoosimisel on aluseks võetud rida eeldusi ja prognoose ning vaadeldud on veemajanduse 
rahavooge eespool toodud eeldustel. Finantsanalüüsis on prognoositud veemajanduse tegevustulusid ning 
tegevuskulusid, arvestades arendamise kava raames elluviidavaid investeeringute projekte. Oluline on arvesse 
võtta, et käesolev analüüs ei ole alusdokument vee- ja kanalisatsioonihinna kehtestamiseks Kohila vallas, kuna 
vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind tuleb kooskõlastada Konkurentsiametiga. Finantsprognoosis toodud tariifide 
on pigem leitud indikatiivsete suurustena testimaks, kas arendamise kavas sätestatud eeldustel on vee- ja 
kanalisatsioonimajandus tervikuna jätkusuutlik. 

Arendamise kavas toodud investeeringute finantseerimine, sh omafinantseering kujunevad tegelikkuses 
vastavalt omavalitsuse ning vee-ettevõtja vahelistele kokkulepetele, tegelikele rahastamisvõimalustele ning 
konkreetsetele meetmetele ja/või rahastajapoolsetele tingimustele. Arendamise kava finantsanalüüsis toodud 
finantseerimine ning selle jagunemine on näitlik/eelduslik ning koostatud eesmärgiga kontrollida veemajanduse 
rahavooge arendamise kavas kirjeldatud eeldustel.
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Tabel 9.2. OÜ Kohila Maja prognoositav vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind kogu teenusepiirkonnas 

  Ühik 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Veevarustuse teenust kasutavate elanike arv in 6 248 6 598 6 948 7 299 7 649 7 706 7 931 8 162 8 399 8 633 8 709 8 782 8 854 

Kanalisatsiooni teenust kasutavate elanike arv in 5 879 6 236 6 594 6 953 7 311 7 367 7 594 7 839 8 113 8 374 8 456 8 534 8 605 

Veevarustuse müügimaht kokku m3/a 224 343 228 273 233 345 238 577 243 969 245 540 251 117 256 998 263 221 269 567 271 631 273 618 275 551 

Kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku m3/a 216 766 221 188 227 054 233 078 239 259 241 435 246 995 253 218 260 444 267 480 269 731 271 852 273 749 

Veetariif, km-ta, TULUKUSEGA €/m3 1,45 1,70 2,15 2,15 2,15 2,15 2,21 2,27 2,34 2,39 2,45 2,54 2,63 

Kanalisatsioonitariif, km-ta, TULUKUSEGA €/m3 2,50 3,22 3,98 4,09 4,15 4,17 4,31 4,52 4,72 4,91 5,09 5,30 5,51 

Komplekshind, (km-ta), TULUKUSEGA €/m3 3,95 4,92 6,13 6,24 6,31 6,32 6,52 6,80 7,06 7,30 7,55 7,84 8,14 

Komplekshind, (km-ga), TULUKUSEGA €/m3 4,74 5,90 7,36 7,49 7,57 7,59 7,82 8,16 8,47 8,76 9,05 9,41 9,77 

Hinnatõus % 5,1% 24,5% 24,7% 1,8% 1,0% 0,3% 3,1% 4,3% 3,9% 3,4% 3,3% 3,9% 3,8% 

Leibkonnaliikme sissetulek €/kuu 990 1 056 1 112 1 166 1 218 1 270 1 323 1 379 1 437 1 497 1 560 1 624 1 692 

Leibkonnaliikme kulutus ÜVK teenusele €/kuu 9,84 11,89 14,55 14,57 14,52 14,62 15,09 15,78 16,47 17,11 17,71 18,43 19,15 

ÜVK teenuse kulu osakaal sissetulekust % 1,0% 1,1% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 

Keskmine ühiktarbimine - VESI L/in/ööp 69,1 67,1 65,7 64,5 63,5 63,6 63,7 63,9 64,1 64,4 64,5 64,5 64,6 

Keskmine ühiktarbimine - KANAL L/in/ööp 67,7 65,7 64,6 63,6 62,8 63,2 63,3 63,5 63,8 64,1 64,2 64,3 64,4 

Märkus: Finantsprognoosi eeldused on kirjeldatud detailselt ptk 9.2. Veeteenuse hinna kalkuleerimisel on lähtutud Konkurentsiameti kehtivast tariifimetoodikast (hind sisaldab nii tegevuskulusid, reguleeritava põhivara 
amortisatsiooni kui lubatud tulukust). Prognoos on esitatud jooksevhindades, arvestatud on keskmise palgatõusu ja THI kasvuga.  
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Tabel 9.3. OÜ Kohila Maja veemajanduse rahavoogude prognoos ÜVK arengukava investeeringute perioodil (eurodes) 

  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Tulu joogiveeteenuselt 335 423 397 406 502 787 514 061 525 678 529 063 554 511 584 291 614 820 645 463 665 835 694 631 723 809 

Tulu kanalisatsiooniteenuselt 565 770 730 830 903 555 952 863 993 630 1 006 796 1 064 608 1 145 321 1 230 440 1 312 763 1 373 833 1 441 319 1 509 178 

ÜVK teenuse müügitulu 901 193 1 128 236 1 406 342 1 466 923 1 519 308 1 535 859 1 619 118 1 729 611 1 845 259 1 958 226 2 039 667 2 135 950 2 232 987 

Purgimine 48 179 48 898 48 612 47 974 47 424 46 921 46 424 45 931 45 445 44 963 44 486 44 015 43 548 

Muud tulud 65 620 68 658 70 367 71 592 72 959 74 418 75 907 77 425 78 973 80 553 82 164 83 807 85 483 

Kogutulu 1 014 992 1 245 792 1 525 321 1 586 489 1 639 691 1 657 198 1 741 449 1 852 968 1 969 677 2 083 742 2 166 318 2 263 772 2 362 019 

Tegevuskulu -611 639 -647 925 -694 960 -740 331 -787 695 -819 114 -867 154 -917 998 -971 966 -1 028 439 -1 066 572 -1 105 842 -1 146 240 

RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST 403 353 597 867 830 361 846 158 851 996 838 084 874 295 934 969 997 711 1 055 302 1 099 746 1 157 930 1 215 778 

Investeeringud (omaosalus, sh laen) -544 375 -286 775 -256 282 -177 989 -201 760 -896 759 -914 695 -932 989 -951 648 -970 681 -990 095 -1 009 897 -1 030 095 

RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST -544 375 -286 775 -256 282 -177 989 -201 760 -896 759 -914 695 -932 989 -951 648 -970 681 -990 095 -1 009 897 -1 030 095 

Laenude laekumine 0 155 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laenude tagasimaksed -46 580 -182 734 -189 607 -189 693 -189 780 -143 288 -143 377 -143 468 -143 559 -143 652 -143 745 -143 840 -143 936 

Intressikulud -86 716 -98 245 -90 032 -69 165 -57 942 -45 741 -38 349 -34 009 -29 659 -25 298 -20 925 -16 539 -12 141 

RAHAVOOG FINANTSTEGEVUSEST -133 296 -125 894 -279 639 -258 858 -247 723 -189 029 -181 726 -177 477 -173 218 -168 950 -164 670 -160 379 -156 077 

Raha perioodi alguses 277 160 2 841 188 039 482 479 891 790 1 294 303 1 046 598 824 473 648 976 521 821 437 492 382 473 370 127 

Raha muutus -274 319 185 198 294 440 409 311 402 513 -247 705 -222 126 -175 496 -127 155 -84 328 -55 019 -12 346 29 606 

Raha perioodi lõpus (kum rahavoog) 2 841 188 039 482 479 891 790 1 294 303 1 046 598 824 473 648 976 521 821 437 492 382 473 370 127 399 734 

Laenuteeninduse kattekordaja (DSCR)  3,03 2,13 2,97 3,27 3,44 4,43 4,81 5,27 5,76 6,25 6,68 7,22 7,79 

Märkus: Finantsprognoosi eeldused on kirjeldatud detailselt ptk 9.2. Arvestatud on kõikidele tarbijatele veeteenuse osutamiseks tehtavate kulude ja kogu majandustegevusest tuleneva tulu suurusega. Veeteenuse 
osutamise tulu kasv on tingitud tarbimise suurenemisest ning veeteenuse hinna tõusust. Arvestatud on kogu tarimispiirkonnas teostatavate investeeringute suurustega. Prognoos on esitatud jooksevhindades, arvestatud 
on keskmise palgatõusu ja THI kasvuga. 
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10. LISA 1. VEE- JA KANALISATSIOONIRAJATISTE SKEEMID 

Joonised on lisatud eraldi failidena 

Joonis 1. Koondjoonis 

Joonis 2. Kohila alev ja lähiümbrus 

Joonis 3. Hageri alevik 

Joonis 4. Sutlema küla 

Joonis 5. Prillimäe alevik ja Salutaguse küla 

Joonis 6. Aespa alevik ja Vilivere küla 
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11. LISA 2. ÜVK TEENUSE OLEMASOLEV JA PERSPEKTIIVNE TARBIMINE 

Allolevas tabelis on esitatud aastate 2020-2023 tegelikud tootmis- ja tarbimismahud. Prognoos aastateks 2024-2035 on koostatud vastavalt Konsultandi arvutustele ja 
investeeringuprogrammis teostatavatele tegevustele. Tarbijate prognoosi juures on aluseks võetud Kohila vallavalitsuse info vaadeldava asula elanike arvu kasvu- või 
langustrendi kohta (vt ptk 2.2). Lisaks on arvestatud täiendavate tarbijate liitumisega piirkondades, kus ÜVK võrku laiendatakse (vt ka finantsprognoosi eeldusi ptk 9.2). 

Näitaja Ühik 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Kohila, sh Masti, Urge ja Pukamäe kokku 

VEEVARUSTUS 

Vee toodang m3/a 155 633 161 917 173 557 176 015 176 856 177 851 178 855 179 870 180 895 181 930 182 975 184 031 185 098 186 175 187 264 188 364 

Vee tarbimine kokku m3/a 139 452 147 251 157 431 162 867 162 023 162 162 162 301 162 441 162 580 162 720 162 860 163 000 163 140 163 281 163 421 163 562 

sh vee tarbimine elanike poolt m3/a 98 815 99 517 95 503 98 238 97 394 97 533 97 672 97 812 97 951 98 091 98 231 98 371 98 511 98 652 98 792 98 933 

sh vee tarbimine juriidiliste isikute poolt m3/a 40 637 47 734 61 928 64 629 64 629 64 629 64 629 64 629 64 629 64 629 64 629 64 629 64 629 64 629 64 629 64 629 

Omatarbe vesi m3/a 5 232 5 679 7 829 5 121 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 

Arvestamata vesi m3/a 10 949 8 987 8 297 8 027 8 867 9 723 10 589 11 464 12 350 13 245 14 150 15 066 15 993 16 930 17 878 18 836 

Arvestamata vesi % 7% 6% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 7% 7% 8% 8% 9% 9% 10% 10% 

Ühiktarbimine l/in/ööp 89 93 79 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

Tarbijate arv in 3 058 2 936 3 304 3 304 3 309 3 313 3 318 3 323 3 328 3 332 3 337 3 342 3 347 3 351 3 356 3 361 

KANALISATSIOON (ei sisalda Prillimäe ja Salutaguse mahtusid) 

Reovee kogus puhastile m3/a 204 940 188 832 207 036 227 841 232 056 232 013 231 976 231 946 231 922 231 905 231 894 231 888 231 888 231 894 231 906 231 922 

Reovesi tarbijatelt m3/a 137 363 143 505 156 368 159 631 158 418 158 550 158 683 158 815 158 948 159 081 159 214 159 347 159 480 159 614 159 747 159 881 

sh reovesi elanikelt m3/a 92 214 92 133 90 477 93 802 92 589 92 721 92 854 92 986 93 119 93 252 93 385 93 518 93 651 93 785 93 918 94 052 

sh reovesi juriidiliste isikute poolt m3/a 45 149 51 372 65 891 65 829 65 829 65 829 65 829 65 829 65 829 65 829 65 829 65 829 65 829 65 829 65 829 65 829 

Purgimine m3/a 8 371 8 123 6 089 5 661 5 491 5 326 5 167 5 012 4 861 4 715 4 574 4 437 4 304 4 175 4 049 3 928 

Omatarbe reovesi m3/a 10 343 10 519 9 949 9 720 10 133 10 133 10 133 10 133 10 133 10 133 10 133 10 133 10 133 10 133 10 133 10 133 

Infiltratsioon m3/a 59 206 37 204 44 579 52 830 58 014 58 003 57 994 57 986 57 981 57 976 57 973 57 972 57 972 57 974 57 976 57 981 

Infiltratsioon % 23% 13% 16% 23% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Ühiktarbimine l/in/ööp 90 85 79 82 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

Tarbijate arv in 2 805 2 973 3 141 3 141 3 145 3 150 3 154 3 159 3 163 3 168 3 172 3 177 3 182 3 186 3 191 3 195 
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Näitaja Ühik 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Hageri 

VEEVARUSTUS 

Vee toodang m3/a 4 126 3 417 3 540 3 389 3 424 3 381 3 340 3 299 3 285 3 271 3 257 3 424 3 593 3 641 3 688 3 672 

Vee tarbimine kokku m3/a 3 107 3 143 3 126 2 968 2 913 2 858 2 806 2 754 2 727 2 700 2 674 2 814 2 954 2 982 3 010 2 981 

sh vee tarbimine elanike poolt m3/a 2 720 2 779 2 727 2 626 2 570 2 516 2 463 2 412 2 385 2 358 2 332 2 472 2 612 2 640 2 668 2 639 

sh vee tarbimine juriidiliste isikute poolt m3/a 387 364 399 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 

Omatarbe vesi m3/a 474 250 323 250 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 

Arvestamata vesi m3/a 545 24 91 171 187 199 210 221 234 246 259 286 315 334 354 367 

Arvestamata vesi % 13% 1% 3% 5% 5% 6% 6% 7% 7% 8% 8% 8% 9% 9% 10% 10% 

Ühiktarbimine1 l/in/ööp 83 85 83 80 79 78 78 77 77 77 77 77 77 77 77 77 

Tarbijate arv2 in 90 90 90 90 89 88 87 86 85 84 83 88 93 94 95 94 

KANALISATSIOON 

Reovee kogus puhastile m3/a 2 942 4 007 4 242 5 660 5 703 5 746 5 788 5 829 5 868 5 858 5 848 6 932 8 015 8 277 8 538 8 498 

Reovesi tarbijatelt m3/a 2 942 4 007 4 241 4 244 4 277 4 309 4 341 4 371 4 401 4 393 4 386 5 198 6 011 6 207 6 403 6 373 

sh reovesi elanikelt m3/a 363 533 545 532 565 597 629 659 689 681 674 1 486 2 299 2 495 2 691 2 661 

sh reovesi juriidiliste isikute poolt m3/a 2 579 3 474 3 696 3 712 3 712 3 712 3 712 3 712 3 712 3 712 3 712 3 712 3 712 3 712 3 712 3 712 

Omatarbe reovesi m3/a 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltratsioon m3/a 0 0 0 1 415 1 426 1 437 1 447 1 457 1 467 1 465 1 462 1 733 2 004 2 069 2 135 2 125 

Infiltratsioon % 0% 0% 0% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Ühiktarbimine1 l/in/ööp 57 56 57 56 60 64 69 73 77 77 77 77 77 77 77 77 

Tarbijate arv2 in 18 26 26 26 26 25 25 25 25 24 24 53 82 89 96 95 

Märkus 1: Eritarbimise prognoosis on arvestatud, et järgmise nelja aasta jooksul kastmisvee erisusega kliendilepingud lõppevad ning edaspidi on kanalisatsiooni eritarve võrdustatud joogivee eritarbega. 
Märkus 2: Lisaks Hageri aleviku rahvastikuprognoosile on arvestatud, pikaajalise investeeringuperioodi jooksul luuakse ÜVK-ga liitumise võimalus kõigile reoveekogumisala kinnistutele ning et aastatel 2031-2034 liitub 
ühisveevärgiga 13 uut tarbijat ja ühiskanalisatsiooniga 72 uut tarbijat. 
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Näitaja Ühik 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Sutlema 

VEEVARUSTUS 

Vee toodang m3/a 3 655 3 427 4 024 3 608 3 672 3 694 3 715 3 737 3 758 3 780 3 941 4 106 4 215 4 327 4 350 4 374 

Vee tarbimine kokku m3/a 3 414 3 491 3 609 3 255 3 262 3 270 3 276 3 283 3 289 3 295 3 430 3 566 3 651 3 737 3 742 3 747 

sh vee tarbimine elanike poolt m3/a 3 037 3 086 3 262 3 020 3 027 3 035 3 041 3 048 3 054 3 060 3 195 3 331 3 416 3 502 3 507 3 512 

sh vee tarbimine juriidiliste isikute poolt m3/a 377 405 347 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 

Omatarbe vesi m3/a 219 121 267 150 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 

Arvestamata vesi m3/a 22 -185 148 203 220 235 250 265 280 295 322 351 375 401 419 437 

Arvestamata vesi % 1% -5% 4% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 8% 8% 9% 9% 9% 10% 10% 

Ühiktarbimine1 l/in/ööp 66 67 71 67 67 68 69 69 70 71 72 72 73 74 74 75 

Tarbijate arv2 in 126 126 126 124 123 122 121 120 119 118 122 126 128 130 129 128 

KANALISATSIOON 

Reovee kogus puhastile m3/a 2 456 2 536 2 552 3 277 3 381 3 407 3 432 3 457 3 481 3 487 4 143 4 811 4 994 5 179 5 186 5 193 

Reovesi tarbijatelt m3/a 2 450 2 548 2 556 2 458 2 536 2 555 2 574 2 593 2 611 2 615 3 107 3 608 3 745 3 884 3 890 3 895 

sh reovesi elanikelt m3/a 2 136 2 067 2 150 2 136 2 155 2 175 2 194 2 212 2 230 2 235 2 726 3 227 3 364 3 504 3 509 3 514 

sh reovesi juriidiliste isikute poolt m3/a 314 481 406 322 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 

Omatarbe reovesi m3/a 6 -12 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltratsioon m3/a 0 0 0 819 845 852 858 864 870 872 1 036 1 203 1 248 1 295 1 297 1 298 

Infiltratsioon % 0% 0% 0% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Ühiktarbimine1 l/in/ööp 64 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 72 73 74 74 75 

Tarbijate arv2 in 92 92 92 91 90 89 88 88 87 86 104 122 126 130 129 128 

Märkus 1: Eritarbimise prognoosis on arvestatud, et järgmise nelja aasta jooksul kastmisvee erisusega kliendilepingud lõppevad ning edaspidi on kanalisatsiooni eritarve võrdustatud joogivee eritarbega. Perioodi lõpuks 
on prognoositud elanike vee- ja kanalisatsioonitarbimise suurenemist kuni Eesti keskmiseni (75 l/in/ööp).  
Märkus 2: Lisaks Hageri aleviku rahvastikuprognoosile on arvestatud, pikaajalise investeeringuperioodi jooksul luuakse ÜVK-ga liitumise võimalus kõigile reoveekogumisala kinnistutele ning aastatel 2030-2033 liitub 
ühisveevärgiga 11 uut tarbijat ja ühiskanalisatsiooniga 44 uut tarbijat. 

  



Kohila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2033 

59 

 

Näitaja Ühik 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Prillimäe 

VEEVARUSTUS 

Vee toodang m3/a 11 226 10 790 10 201 10 569 10 288 10 181 10 076 9 973 9 956 9 938 9 921 9 905 9 888 9 872 9 857 9 841 

Vee tarbimine kokku m3/a 9 889 9 933 9 354 9 418 9 193 9 047 8 904 8 764 8 704 8 644 8 585 8 526 8 468 8 410 8 353 8 296 

sh vee tarbimine elanike poolt m3/a 8 832 8 926 8 402 8 465 8 276 8 130 7 987 7 847 7 787 7 727 7 668 7 609 7 551 7 493 7 436 7 379 

sh vee tarbimine juriidiliste isikute poolt m3/a 1 057 1 007 952 953 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 

Omatarbe vesi m3/a 568 260 582 615 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 

Arvestamata vesi m3/a 769 597 265 536 533 573 611 648 691 733 775 817 859 901 943 984 

Arvestamata vesi % 7% 6% 3% 5% 5% 6% 6% 7% 7% 8% 8% 8% 9% 9% 10% 10% 

Ühiktarbimine1 l/in/ööp 79 83 83 83 83 82 81 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Tarbijate arv in 308 295 278 278 276 274 272 270 268 265 263 261 259 257 255 253 

KANALISATSIOON (juhitakse Kohila puhastile) 

Reovee kogus puhastile m3/a 8 868 8 750 8 423 10 933 11 270 11 254 11 237 11 219 11 201 11 125 11 049 10 973 10 898 10 824 10 750 10 677 

Reovesi tarbijatelt m3/a 8 868 8 750 8 423 8 200 8 453 8 440 8 427 8 414 8 401 8 344 8 287 8 230 8 174 8 118 8 063 8 008 

sh reovesi elanikelt m3/a 7 836 7 806 7 502 7 270 7 558 7 546 7 533 7 520 7 507 7 449 7 392 7 335 7 279 7 224 7 168 7 113 

sh reovesi juriidiliste isikute poolt m3/a 1 032 944 921 930 894 894 894 894 894 894 894 894 894 894 894 894 

Omatarbe reovesi m3/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltratsioon m3/a 0 0 0 2 733 2 818 2 813 2 809 2 805 2 800 2 781 2 762 2 743 2 725 2 706 2 688 2 669 

Infiltratsioon % 0% 0% 0% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Ühiktarbimine1 l/in/ööp 70 72 77 74 75 77 78 79 80 80 80 80 80 80 80 80 

Tarbijate arv in 308 295 268 268 266 264 262 260 258 256 254 252 250 248 246 244 

Märkus 1: Eritarbimise prognoosis on arvestatud, et järgmise nelja aasta jooksul kastmisvee erisusega kliendilepingud lõppevad ning edaspidi on kanalisatsiooni eritarve võrdustatud joogivee eritarbega. 
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Näitaja Ühik 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Salutaguse 

VEEVARUSTUS 

Vee toodang m3/a 1 751 1 974 1 747 1 875 1 934 2 015 2 099 2 185 2 275 2 368 2 464 2 564 2 668 2 775 2 886 3 001 

Vee tarbimine kokku m3/a 1 552 1 712 1 566 1 577 1 615 1 684 1 755 1 828 1 904 1 982 2 063 2 146 2 231 2 320 2 411 2 505 

sh vee tarbimine elanike poolt m3/a 1 552 1 712 1 566 1 577 1 615 1 684 1 755 1 828 1 904 1 982 2 063 2 146 2 231 2 320 2 411 2 505 

sh vee tarbimine juriidiliste isikute poolt m3/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Omatarbe vesi m3/a 199 196 190 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 

Arvestamata vesi m3/a 0 66 0 102 123 135 147 161 175 190 206 222 240 259 279 300 

Arvestamata vesi % 0% 3% 0% 5% 6% 6% 7% 7% 7% 8% 8% 8% 9% 9% 10% 10% 

Ühiktarbimine1 l/in/ööp 36 41 37 38 38 39 40 41 41 42 43 44 45 45 46 47 

Tarbijate arv in 118 115 115 115 117 120 123 125 128 131 134 137 140 143 146 149 

KANALISATSIOON (juhitakse Kohila puhastile) 

Reovee kogus puhastile m3/a 1 475 1 769 1 526 2 095 2 094 2 183 2 275 2 370 2 468 2 569 2 674 2 782 2 893 3 007 3 126 3 248 

Reovesi tarbijatelt m3/a 1 475 1 769 1 526 1 572 1 571 1 637 1 706 1 778 1 851 1 927 2 005 2 086 2 170 2 256 2 344 2 436 

sh reovesi elanikelt m3/a 1 475 1 769 1 526 1 572 1 571 1 637 1 706 1 778 1 851 1 927 2 005 2 086 2 170 2 256 2 344 2 436 

sh reovesi juriidiliste isikute poolt m3/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Omatarbe reovesi m3/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltratsioon m3/a 0 0 0 524 524 546 569 593 617 642 668 695 723 752 781 812 

Infiltratsioon % 0% 0% 0% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Ühiktarbimine1 l/in/ööp 34 42 36 37 38 39 40 41 41 42 43 44 44 45 46 47 

Tarbijate arv in 118 115 115 115 117 120 123 125 128 131 134 137 140 143 146 149 

Märkus 1: Perioodi vältel on prognoositud elanikkonna vee- ja kanalisatsioonitarbimise suurenemist 25% ulatuses perioodi lõpuks (ühtlane kasv aastate lõikes). 
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Näitaja Ühik 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Aespa ja Vilivere 

VEEVARUSTUS 

Vee toodang m3/a  6 355 21 407 53 580 59 378 64 990 70 752 76 665 78 123 84 079 90 203 96 492 102 947 104 717 106 480 108 236 

Vee tarbimine kokku m3/a  396 18 112 44 364 49 267 54 324 59 535 64 900 66 336 71 776 77 387 83 169 89 123 90 902 92 681 94 460 

sh vee tarbimine elanike poolt m3/a  335 18 104 43 758 48 661 53 718 58 929 64 294 65 730 71 170 76 781 82 564 88 517 90 296 92 075 93 854 

sh vee tarbimine juriidiliste isikute poolt m3/a  61 8 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 

Omatarbe vesi m3/a  5 968 3 184 2 656 2 952 2 952 2 952 2 952 2 952 2 952 2 952 2 952 2 952 2 952 2 952 2 952 

Arvestamata vesi m3/a  -9 111 6 560 7 159 7 714 8 266 8 813 8 835 9 351 9 864 10 371 10 872 10 863 10 847 10 824 

Arvestamata vesi %  0% 1% 12% 12% 12% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 

Ühiktarbimine1 (kaalutud keskmine) l/in/ööp  12 64 51 50 49 48 47 48 49 50 51 52 52 53 53 

sh püsielanikud l/in/ööp    57 58 60 61 63 64 66 67 69 70 72 73 75 

sh hooajalised l/in/ööp    29 30 30 31 32 32 33 33 34 35 35 36 36 

Tarbijate arv2 in  77 781 2 337 2 684 3 031 3 378 3 725 3 778 4 000 4 222 4 444 4 666 4 733 4 800 4 869 

sh püsielanikud in    1 862 1 862 1 862 1 862 1 862 1 862 1 973 2 084 2 195 2 306 2 306 2 306 2 306 

sh hooajalised2 in    475 822 1 169 1 516 1 863 1 863 1 974 2 085 2 196 2 307 2 307 2 307 2 307 

KANALISATSIOON 

Reovee kogus puhastile m3/a  486 26 398 61 705 61 244 68 748 76 461 84 384 86 964 94 180 101 626 109 299 117 201 119 537 121 872 124 208 

Reovesi tarbijatelt m3/a  486 21 880 40 462 45 933 51 561 57 346 63 288 65 223 70 635 76 219 81 974 87 901 89 653 91 404 93 156 

sh reovesi elanikelt m3/a  222 14 528 39 723 45 193 50 821 56 606 62 549 64 483 69 896 75 480 81 235 87 161 88 913 90 665 92 417 

sh reovesi juriidiliste isikute poolt m3/a  264 7 352 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 

Omatarbe reovesi m3/a  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltratsioon m3/a  0 4 518 21 243 15 311 17 187 19 115 21 096 21 741 23 545 25 406 27 325 29 300 29 884 30 468 31 052 

Infiltratsioon %  0% 17% 34% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Ühiktarbimine1 (kaalutud keskmine) l/in/ööp  8 54 49 48 47 47 47 48 49 50 51 52 52 53 53 

sh püsielanikud l/in/ööp      53 55 58 60 62 64 66 67 69 70 72 73 75 

sh hooajalised l/in/ööp      29 30 30 31 32 32 33 33 34 35 35 36 36 

Tarbijate arv2 in  77 731 2 238 2 592 2 946 3 300 3 654 3 706 3 928 4 150 4 372 4 594 4 660 4 726 4 794 

sh püsielanikud in      1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 827 1 938 2 049 2 160 2 271 2 271 2 271 2 271 

sh hooajalised in      411 765 1 119 1 473 1 827 1 827 1 938 2 049 2 160 2 271 2 271 2 271 2 271 

Märkus 1: Eritarbimise prognoosis on arvestatud, et järgmise nelja aasta jooksul kastmisvee erisusega kliendilepingud lõppevad ning edaspidi on kanalisatsiooni eritarve võrdustatud joogivee eritarbega. Perioodi lõpuks 
on prognoositud püsielanike tarbimise suurenemist kuni Eesti keskmiseni (75 l/in/ööp). Hooajaliste klientide puhul on prognoositud 25% tarbimise kasvu perioodi lõpuks (ühtlane kasv aastate lõikes). 
Märkus 2: Arvestatud on ca 1400 uue tarbija liitumisega aastail 2024-2027 piirkonnas, kus arendustööd lõppesid 2022. aastal. Aastail 2029-2032 on arvestatud ca 900 uue tarbija liitumisega piirkonnas, kus on planeeritud 
täiendavad ehitustööd reoveekogumisalal, kus ÜVK on käesolevaga välja ehitamata. 


