
Hangete plaan*
Toetuse saaja:
Projekti nimetus:
Projekti number:
Projekti abikõlblikkuse periood:

Jrk nr Hanke/lepingu nimetus
Lepingute 
(osade) arv 

hankes

Hankemenetluse 
liik RHS järgi

Lepingu 
tüüp** 

Hanke välja-
kuulutamine 

(aasta/kvartal)

Riigihanke 
number

Lepingu 
sõlmimise 
kuupäev

Lepingu 
täitmise 
tähtaeg

Lepingu 
number

Töövõtja

Lepingu 
kogumaksumus / 

eeldatav maksumus 
(EUR)

sh käibemaks

Lepingu toetatavate 
tegevuste 

maksumus/abikõlbliku osa 
maksumus (EUR)

sh käibemaks

1
OÜ Kohila Maja, Kohila reoveepuhasti tehnohoone 
laiendamine

1 Väikehange leping 2026/III Puudub 28.08.2026 01.02.2027 2026-08-27/03 AA Arlina OÜ 139 029,00 172 395,96 0,00 33 366,96

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

139 029,00 172 395,96 0,00 33 366,96

139 029,00 172 395,96 0,00 33 366,96

0,00 0,00 0,00 0,00

  

 
Koostanud:

* hangete plaan ja maksete prognoos esitatakse hiljemalt ühe kuu jooksul taotluse rahuldamise otsuse kättesaamisest ja ajakohastatakse peale iga toetuse kasutamisega seotud lepingu sõlmimist. 
    Korrigeeritud hangete plaan ja maksete prognoos aastate lõikes tuleb esitada igal aastal iga kvartali lõpus järgneva kuu 10. kuupäevaks, so 10. jaanuariks, 10. aprilliks, 10. juuliks, 10. oktoobriks 
** lepingutingimused nt Ehitustööde töövõtulepingu üldtingimused (ETÜ), projekteerimise töövõtulepingu üldtingimused (PTÜ), FIDIC, ostu-müügileping, käsund, tööettevõtuleping jne
*** töölepingud, juhul kui selline kululiik on abikõlblik ja ei eelda hanke läbiviimist
**** kulud, mis hüvitatakse kuludokumentide alusel, tingimusel, et on läbi viidud hinnavõrdlus parima hinna saamiseks

nimi / ametikoht / koostamise kuupäev /
Aare Ader/ juhatuse liige / 28.10.2029 

JÄÄK (EUR)

Projektiga seotud kulud, millega seoses ei sõlmita lepinguid**** 

Töölepingu maksumus*** 

Kohila Maja OÜ

OÜ Kohila Maja, Kohila reoveepuhasti tehnohoone laiendamine

2026-08-27/03
28.08.2026 - 01.02.2026

Projekti kogumaksumus vastavalt kehtivale taotluse rahuldamise otsusele / käskkirjale (EUR)

KOGUMAKSUMUS (EUR)


